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RESUMEN 
 
Título: Propuesta metodológica para la gestión integral de 
proyectos de construcción edificaciones en Colombia. 
Autor:   Juan Carlos Jiménez 
 
La industria de la construcción como sector fundamental en la economía de los 
países, demanda de una adecuada gestión de sus proyectos para la solución eficaz y 
eficiente de los problemas complejos de la sociedad. Para ello la administración 
moderna de los proyectos debe disponer de métodos, técnicas y herramientas 
creativas e innovadoras, como las sugeridas en la propuesta acá desarrollada, de 
manera que le contribuyan a enfrentar las múltiples restricciones y objetivos 
cambiantes que le exigen las actividades de transformación no rutinarias, únicas, 
temporales e imprevistas de los proyectos. Igualmente la magnitud de los recursos 
requeridos y las expectativas divergentes de los múltiples y cada vez más sofisticados 
interesados, demanda la profesionalización y estandarización de las prácticas de la 
gestión de los proyectos a fin de mejorar las probabilidades de éxito. 
 
Son diversos los enfoques y estructuras de los estándares, guías, metodologías y/o 
métodos analizados en esta investigación, al igual que cursos y programas de gestión 
de proyectos que hoy fomentan las instituciones especializadas, entes estatales, 
universidades y corporaciones; pero sin que hasta hoy se advierta una aceptación, 
conocimiento, implementación, consenso o práctica generalizada o formal de estos 
por gran parte de las empresas constructoras en Colombia; tal y como se confirma de 
las entrevistas de campo realizadas con gerentes, asesores y académicos en gestión 
de proyectos; lo que coloca al sector de la construcción en un rango de alto riesgo o 
vulnerabilidad con altos impactos sobre las inversiones, la toma de decisiones y las 
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probabilidades de éxito en la satisfacción de las expectativas de todos los 
interesados.  
Desde las teorías de sistemas aplicadas a la administración de las organizaciones; y 
sin pretender ser considerada como una solución única; la investigación propone una 
alternativa estructurada, secuencial lógica, ordenada, confiable, sistemática, gráfica y 
configurable con base en los estándares o guías o mejores prácticas reconocidas 
internacionalmente para la gestión básica de múltiples tipos de proyectos; mediante la 
adaptación de sus procesos fundamentales y, complementándolos e integrándolos 
con otros procesos esenciales para la administración de las organizaciones y algunos 
otros procesos técnicos específicos que demanda hoy la gestión compleja de los 
proyectos de construcción; y agrupándolos por sistemas según su contribución a la 
funcionalidad dentro de la estructura orgánica para gestionar un proyecto de 
construcción de edificaciones en Colombia. 
 
En síntesis la propuesta selecciona, redefine, integra y orienta de una manera lógica 
secuencial, los objetivos y resultados de los especializados procesos de gestión de 
un proyecto de construcción, para desarrollar el producto del proyecto y, las 
competencias del personal y de la administración de las empresas u organizaciones 
que intervienen directamente; con el propósito de; iniciar, planear, ejecutar, controlar 
y cerrar de manera sistemática los proyectos; mejorar las probabilidades de éxito de 
su gestión y fortalecer el nivel de madurez en gestión de proyectos para las 
organizaciones y personal involucrados.  
 
 
Palabras claves: Proyectos de construcción, gestión integral de proyectos, procesos 
de gestión de proyectos.  
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ABSTRACT 
 
Títle: Methodological proposal for the integrated management of 
building construction projects in Colombia. 
Author:   Juan Carlos Jiménez 
 
The construction industry as a key sector in the economy of countries demands 
proper management systems of their projects for the effective and efficient solution of 
complex problems of society. To get this the modern management of the projects 
must have creative and innovative methods, techniques and tools as those suggested 
in the proposal developed here so that it will contribute to address the multiple 
changing constraints and objectives that will require the transformer activities does not 
routine, unique, temporary and unforeseen of the projects. Similarly, the magnitude of 
resources required and the differing expectations of multiple and increasingly 
sophisticated stakeholders, demands the professionalization and standardization of 
the practices in the project management to improve the probabilities of success. 
 
There approaches and structures are various of the standards, guidelines, 
methodologies and / or methods discussed in this research, as well as project 
management  courses and programs that now promote specialized institutions, state 
agencies, universities and corporations. But without notice today to an acceptance, 
knowledge, implementation, consensus or widespread or formal of these for much of 
the construction companies in Colombia; as confirmed from field interviews with 
managers, consultants and academics in projects managements, putting the sector 
construction in a range of high-risk or vulnerability by high impacts over investment, 
decision making and the likelihood of success in meeting the expectations of all 
stakeholders. 
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From systems theory, applied to management of the organizations, and without 
wishing to be considered as a unique solution, the research proposes an alternative 
structured, sequential, logical, tidy, reliable, systematic, graphical and configurable 
based on the standards or guidelines or best practices internationally recognized for 
basic management of multiple types of projects, by adapting their core process and  
complemented, Also integrated with other essential processes for managing 
organizations and some other specific technical processes today demand complex 
management of the construction projects, and grouping them by systems according to 
their contribution to the functionality within the organizational structure for managing a 
building construction project in Colombia. 
 
In summary the proposal select, redefine, integrate and guides in a logical sequence, 
the objectives and results of specialized management processes of a construction 
project, to develop the product of the project, staff skills, companies or organizations 
management skills most directly involved, with the purpose of, initiate, plan, execute, 
control and close projects systematically, improving the chances of success of its 
management and strengthen the level of maturity in projects management for 
organizations and personnel involved. 
 
 
Keywords: Building construction projects, integrated management projects, project 
management processes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Tan antiguos son los proyectos que pudieran considerarse exitosos por su 
terminación, como las pirámides de Egipto (Giza 2.579 AC), el coloso de Rodas (300 
AC) y la gran muralla China (208 AC al 1368 DC) entre muchos  otros, como los que 
pudiesen ser considerados por algunos como no exitosos por el no logro de sus 
objetivos, entre los que encontramos la Torre de Babel que es quizás la primera 
experiencia bíblica que documenta el fracaso de un proyecto multinacional. Sin 
embargo, aun  hoy con la sofisticación de los modelos, métodos, técnicas y 
herramientas para la gestión multidisciplinaria que requieren los proyectos, continua 
siendo frecuente escuchar de grandes desaciertos en plazos, costos, calidad, 
técnicos, impacto ambiental, laborales y/o en algunos otros tópicos de la gestión; 
quizás por la insuficiencia de prácticas estandarizadas y/o practicantes 
profesionalizados al interior de las organizaciones, a pesar de la significativa 
importancia de los proyectos en la economía del país, los negocios, la investigación y 
la educación. 
 
Así entonces, los proyectos deberían aceptarse como un modelo de administración 
cuyo objetivo estratégico sería mejorar la competitividad a través de la más efectiva 
integración inter-organizacional y utilización óptima de los escasos recursos; y 
comprender que, los proyectos como organización solo subsisten si transforman en 
productos útiles para la sociedad los recursos que de ella toman; y en ese proceso de 
transformación debe intervenir la administración con la gran responsabilidad de 
buscar la eficiencia, la eficacia y la efectividad en el uso de los recursos y con el 
objeto de maximizar el bienestar de todos los interesados. Pero es acá donde está el 
gran reto para la administración, y donde ha intentado con múltiples teorías; desde 
simples hasta complejas, desde el campo de la certidumbre hasta la incertidumbre 
pasando por las probabilísticas, desde las causales hasta las sistémicas, desde 
estáticas hasta dinámicas, y desde las empíricas, lógicas, racionales hasta las 
entrópicas y sociales (espirituales, humanísticas filosóficas, económicas); aunque 
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todas ellas sin alcanzar aun el equilibrio ideal de satisfacer las expectativas de todos 
interesados; porque todas ellas y sin excepción, han mostrado algunas de sus 
debilidades, insuficiencias o complejidades en la aplicación generalizada.  
 
Por lo que vuelven y surgen las mismas preguntas que se le han hecho a la 
administración en general y hoy específicamente se le hacen a la de la complejidad 
de los proyectos. ¿Cómo coordinar eficaz y eficientemente las actividades y procesos 
que conduzcan a los anhelados resultados esperados para garantizar una 
organización viable y sostenible capaz de maximizar o al menos equilibrar el 
bienestar de todos los interesados? ¿Cómo planear, como implementar, como 
controlar; como brindar algo de certeza o seguridad a los interesados para no dejarlos 
naufragar en la incertidumbre de los resultados esperados? En resumen ¿Qué hacer 
que sea confiablemente previsible? 
 
Acorde con lo indicado por Cicmil y Hodgson1; los proyectos son  una fuerza 
poderosa y una respuesta organizacional universal a los retos de manejar un mundo 
complejo donde el cambio es una constante y los proyectos pueden ser una 
herramienta valiosa para gestionar esos cambios efectivamente. Es así como hoy, “en 
la sociedad y trabajador del conocimiento emerge la organización basada en 
proyectos, que conduce hacia la profesionalización de la disciplina de gestión de 
proyectos acompañada de la tensión que envuelve la conceptualización, promoción y 
acuerdo sobre los documentos más reconocidos internacionalmente para la gestión 
de proyectos y frecuentemente denominados BoKs (Body of Knowledges), que refleja 
la encapsulada  competencia entre las diferentes instituciones y modelos 
corporativos”2; y que ante el afán o necesidad de estandarizar o generalizar sus 
enfoques como el modo de gestionar el cambio, causan frecuentemente 
enfrentamientos porque la organización basada en proyecto, gestión por proyectos o 
                                            
1
CICMIL, Svetlana and HODGSON, Damian. New possibilities for project management theory: A critical 
engagement. Project management journal .August. 2006; p, 116-122. 
2
 Linde & Linderoth Citado en Cicmil & Hodgson. Ibid. p, 114 
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gestión de proyectos, podría ser considerada por algunos como otro mecanismo de 
control o herramienta de reporte corporativo, con resistencia individual a prácticas y 
procedimientos impuestos, y con falta de motivación y confianza. Observándose así 
que la efectividad que se busca con el uso de metodologías estructuradas también es 
simultáneamente su mayor causa de fracaso. 
 
Entonces ahora en esta nueva confusión de guías estándares, métodos, 
metodologías o procedimientos divulgados para la gestión de los proyectos, las 
preguntas para los proyectos de construcción edificaciones serían ¿Cuál de ellas 
usar?, ¿Cómo usarla?, ¿Cuándo y/o en donde usarlas? La respuesta entonces y sin 
pretender el pesimismo ni eludir la complejidad del asunto, es que realmente no 
existen fórmulas infalibles para la gestión exitosa ni para asegurar el éxito de un 
proyecto de construcción, porque la aplicación ortodoxa de alguna de ellas no elimina 
totalmente la posibilidad de falla y no es garantía de éxito; pero se acepta que la 
práctica de ellas si contribuye  a mejorar la probabilidad de éxito o al menos a 
controlar las fuentes de fracaso. 
 
Por tanto no debe renunciarse nunca a la búsqueda de soluciones que mejoren las 
probabilidades de éxito del proyecto en todos sus tópicos o elementos, por lo que la 
propuesta que se busca con este trabajo, con base en las mejores prácticas probadas 
internacionalmente, debe conducir a la formulación de una metodología de gestión 
integradora de los procesos requeridos en los proyectos de construcción de 
edificaciones en Colombia; partiendo de la premisa de que la gestión de proyectos 
debe verse como un proceso estratégico y no solamente como un proceso técnico; ya 
que la organización moderna, sea la del proyecto o la de la empresa, debe adaptarse 
permanentemente a ambientes relativamente inciertos e inestables; con tecnologías 
complejas y dinámicas, que demanda mayor flexibilidad y menos jerarquías. En ese 
orden la administración moderna debe enfrentar objetivos diversos y cambiantes, 
requiere creatividad e innovación permanente por la cantidad de actividades no 
rutinarias e imprevistas, debe utilizar procesos heurísticos para toma de decisiones, y 
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ajustes recíprocos para controlar y coordinar los procesos y actividades planeadas 
que se ajusten a los requerimientos esperados. 
 
No se pretende entonces entregar una solución única para la gestión de proyectos, 
sino proponer una alternativa estructurada; con coherencia lógica y con base en los 
estándares generales; para desarrollar los procesos que demanda hoy la 
administración compleja de los proyectos de construcción de edificaciones en 
Colombia. Esta propuesta debe contener elementos integradores para la gestión 
desde la perspectiva del objeto del proyecto y de las competencias del personal y de 
la empresa que lo desarrolla. Para mejorar la comprensión; la propuesta, similar a los 
diseños de ingeniería que facilitan la materialización de las ideas, debe bosquejar o 
diagramar una estructura que permita coordinar la integración o las principales 
interacciones entre todos los procesos requeridos, dando así cuerpo a la guía 
metodológica o procedimental que orientará la gestión de los proyectos de 
edificaciones a lo largo de su ciclo de vida en la etapa de construcción. 
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1. TITULO 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES EN COLOMBIA 
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2. PROBLEMA 
 
2.1. TEMA 
Gestión de proyectos de construcción de edificaciones 
 
2.2. DESCRIPCIÓN 
En la práctica profesional de dirección de proyectos de construcción en diferentes 
sectores industriales el autor y algunos especialistas en gestión de proyectos en 
Colombia han observado que; salvo multinacionales extranjeras con décadas de 
experiencia en grandes proyectos; las empresas de construcción en Colombia no 
disponen o implementan sistemática y visiblemente metodologías amplias y 
suficientes para gestionar sus proyectos de manera que cubran las múltiples 
disciplinas o áreas del conocimiento que intervienen en su desarrollo, ni lo hacen de 
manera detallada, documentada o divulgada para que facilite la estandarización y 
maduración de sus procesos de gestión de proyectos. 
 
Si bien son grandes los esfuerzos realizados y avances alcanzados 
internacionalmente desde la segunda guerra mundial para mejorar las competencias 
de las personas y organizaciones en la gestión de proyectos; y entendiendo que las 
guías, estándares o metodologías internacionales hasta hoy publicadas han tenido en 
sus orígenes enfoques hacia proyectos de tecnología y de informática, estas se han 
generalizado para su aplicación en diferentes tipos de proyectos sin excluir los de 
construcción; pero sin que aún se observe su potencial efectividad quizás por la falta 
de una amplia divulgación entre los empresarios y el sector académico lo que 
conlleva a la falta de implementación masiva y normativa en el desarrollo de los 
proyectos, y donde nuestro país y el sector de la construcción no se consideran como 
excepción.  
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Resultados de las investigaciones realizadas durante 20 años por Standish Group 
muestran entre otros la evolución de índices de fracasos de proyectos de tecnologías 
de la información que es el sector donde quizás mayormente se han implementado 
procesos estandarizados de gestión de proyectos; y es así como en el reporte anual 
publicado como “CHAOS summary 2009”3 indican con base en 10 criterios de éxito 
predefinidos, que durante el 2008 solo el 32% de este tipo de proyectos pudieron 
considerarse exitosos, que el 44% se entregaron con fallas en el plazo, presupuesto o 
con incumplimientos en requerimientos y/o funciones, y un 24% fueron cancelados 
antes de terminarlos o no entregados o no se utilizaron. “Según el reporte The Chaos 
Report de Standish Group, …el 52% de los proyectos de tecnología tienen costos del 
189% sobre los estimados originales.”4 
 
Luego de infructuosas investigaciones, se desconocen estadísticas amplias, 
periódicas y detalladas sobre la gestión exitosa o fracasos en proyectos de diferentes 
sectores de la construcción en el mundo; pero por las frecuentes publicaciones 
negativas o escándalos en medios de comunicación e investigaciones legales sobre 
proyectos en ejecución en Colombia, la observación empírica del autor en proyectos 
de construcción y las entrevistas realizadas a 6 expertos5 en gestión de proyectos en 
Colombia consultados, se estimaría que si se definen como criterios de éxito para la 
gestión de proyectos, el que sean completados dentro del alcance, costo, tiempo y 
calidad inicialmente establecidos; que se haya asegurado la satisfacción de todos los 
interesados y sin haber lesionado su integridad o bienes (cliente, usuarios, 
patrocinadores, accionistas, comunidad, empleados, gobiernos, medio ambiente, 
proveedores, etc.); y que se haya mejorado el aprendizaje y la cultura de la 
organización sin haber afectado su normal operación; sería poco frecuente encontrar 
proyectos de construcción que hayan sido terminados exitosamente. 
                                            
3
STANDISH GROUP. CHAOS summary 2009. Boston. April 23 2009. 
www.standishgroup.com/newsroom/chaos_2009.php. 
4
 MANRIQUE, Juan Manuel. Innova, automatizar y estandarizar. En: Revista dinero, 15 Octubre de 
2010. No 360. Pág. 64 Sección Negocios Emprendedores. 
5
Ejecutivos y Docentes de EPM, EAFIT, Bancolombia, Ingelel, UdeM, Asesorías & Marketing 
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La Universidad EAFIT viene desarrollando desde el 2005 en asocio con 8 empresas 
constructoras de edificaciones y otros entes del sector un sistema de indicadores 
para la referenciación de la construcción en Colombia6 con el objetivo de comparar en 
línea el desempeño de los proyectos de las empresas constructoras para mejorar la 
competitividad del sector. Si bien a mayo 2012 se dispone de una base de datos con 
información de unos 280 proyectos de construcción de edificaciones, no debemos 
ignorar que la muestra corresponde solo a 8 de las empresas más grandes de la 
construcción de edificaciones en Colombia, que estas auto-reportan sus resultados y 
que sus proyectos son frecuentemente auto-gestionados y propios, por lo que no se 
ven sometidos a otras variables de alto impacto ni algunas de las problemáticas 
derivadas de los procesos licitatorios o estatales, a los que están sometidas la 
mayoría de empresas constructoras Colombianas. 
 
Al analizar los 29 indicadores pre-acordados y desarrollados para comparar el 
desempeño de las empresas constructoras, estos fueron agrupados en 9 categorías7: 
costos, plazos, calidad, satisfacción cliente, ambiental, seguridad, producción, pre 
operativos y clima organizacional; y al observar los resultados en la base de datos 
acumulada a Mayo del 2011 se concluye que algunos no son los deseados y denotan 
dificultades en los modelos de gestión de proyectos de estas organizaciones. Veamos 
a manera de ejemplo tres de ellos representados en las figuras 1 a 3 y tabla 1: 
                                            
6
 BENCH COLOMBIA (Sistema de referenciación para la construcción) es un programa desarrollado 
por GESCON (grupo de investigación de la construcción de la Universidad EAFIT), CIDICO (Centro de 
investigación y desarrollo tecnológico para la construcción) e importantes empresas constructoras de la 
ciudad de Medellín, con el apoyo del grupo ARGOS y la cofinanciación del SENA. 
7
BOTERO BOTERO, Luis Fernando y ÁLVAREZ, Martha Eugenia. Bench Colombia. Sistema de 
referenciación para la construcción. Medellín. Centro de publicaciones Universidad EAFIT. 2006. 261 
p. ISBN: 958-8281-21-0 
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Figura 1. Desviación costos en proyectos de construcción edificaciones en Colombia. 
 
Estadística del Indicador - (DC) Desviación de costos 
Tamaño 
de la 
Muestra 
Media Mediana Moda Mínimo Máximo 
Desviación 
Estándar 
Coeficiente 
de Variación 
259 11.21 1.90 -- -33.02 200.00 26.24 2.34 
Fuente: Bench Colombia. Base de datos Mayo 26 de 2011. 
 
Aunque en la base de datos no se registran las razones, en la figura 1 puede 
obsérvese que más del 50% de los proyectos registrados superaron el costo 
presupuestado inicialmente y solo un ligero porcentaje tuvieron reducción del costo 
inicial. Se asume que por las consideraciones especiales y no frecuentes para la 
mayoría de empresas constructoras del país, el 63% de los proyectos desarrollados 
por estas 8 grandes constructoras solo incrementaron los costos en cerca del 3%, 
mientras que el 14% de los proyectos superaron el costo inicial en un 27% y el 7% de 
los proyectos en cerca del 50%. Aunque no es común, salvo por reducción del 
alcance o sobrestimaciones en el presupuesto de factibilidad, estas estadísticas 
indican que el 9% de los proyectos redujo costos hasta en un 21%. 
24 
 
Figura 2. Desviación plazo en proyectos de construcción edificaciones en Colombia. 
 
Estadística del Indicador - (DP) Desviación de plazo de construcción 
Tamaño 
de la 
Muestra 
Media Mediana Moda Mínimo Máximo 
Desviación 
Estándar 
Coeficiente 
de Variación 
176 15.60 0.00 -- -19.87 339.09 44.88 2.88 
Fuente: Bench Colombia. Base de datos Mayo 26 de 2011. 
 
Considerando lo indicado anteriormente sobre la autonomía en la estimación y 
reporte de las empresas que proveen la información y que se acordó considerar como 
fecha de terminación de obra el momento en que se entrega el primer inmueble y no 
la totalidad del proyecto; se observa en la figura 2 que más del 80% de los proyectos 
tienen desviaciones entre 3 y 80 días para entregar el primer inmueble. Solo 6 
proyectos de los 176 registrados reportaron haber excedido el plazo de entrega del 
primer inmueble entre 120 y 320 días, y solo 1 reporto haber reducido la entrega del 
primer inmueble en 19 días. 
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Figura 3. Calificación promedia de la calidad del producto en proyectos de 
construcción edificaciones en Colombia. 
 
Estadística del Indicador - (CDP) Calificación promedia de la calida ... 
Tamaño 
de la 
Muestra 
Media Mediana Moda Mínimo Máximo 
Desviación 
Estándar 
Coeficiente 
de Variación 
132 5.69 4.55 -- 3.50 10.00 2.09 0.37 
Fuente: Bench Colombia. Base de datos Mayo 26 de 2011. 
 
Al considerar cuan satisfecho estuvo el cliente con la calidad del producto respecto al 
cumplimiento de especificaciones los datos de la figura 3 indican que cerca del 70% 
de los 132 proyectos que registraron este indicador reciben una calificación promedio 
de satisfacción con el producto entre 3.5 y 5 sobre un esperado de 10, lo cual podría 
considerarse como bajo para un producto tan apreciado y significativo para los 
compradores, donde solo 6 de los 132 proyectos encuestados fueron calificados 
como excelentes con una evaluación de 10 puntos. 
 
Con información representativa y formal, se construye la tabla 1 con estadísticas de 
accidentalidad, enfermedad profesional, incapacidad permanente, invalidez y 
mortalidad registradas por el sector de la construcción en los últimos 10  años; donde 
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se destacan los esfuerzos del gobierno y gremios por ampliar la base de cotizantes y 
registros, por lo que se observan en ascenso algunas cifras; pero, sin dejar de 
considerar el alto grado de informalidad de este sector en Colombia y la falta de 
registros de algunas ARP, debemos aceptar que las cifras reales son mayores. 
 
Tabla 1. Cifras de accidentalidad y enfermedad profesional en el sector de la 
construcción en Colombia. 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
 
2010* 
No de Accidentes 7423 8295 8379 11138 15201 19213 22785 28213 32861 38652 46430 
Tasa Accidentalidad 11.2 8.0 9.6 8.7 11.5 14.3 13.5 12.3 14.9 6.1 7.7 
No Muertes 18 26 29 20 46 50 48 58 45   
Tasa Mortalidad  x 
100.000 
27.2 25.1 33.2 15.6 34.7 37.3 28.4 25.2 20.3   
Distribución Mortalidad 
(%) 
3.9 8.1 8.5 5.5 11.3 9.5 10.2 15.6 12.8   
No Invalidez 9 8 8 14 9 26 24 20 10   
Tasa Invalidez x 100.000 13.6 7.7 9.2 10.9 6.8 19.4 14.2 8.7 4.3   
Distribución  Invalidez 
(%) 
11.0 10.4 7.0 10.7 5.8 13.1 11.6 9.8 4.7   
No Indemnizaciones por 
Incapacidad Permanente 
Parcial 
118 171 143 235 205 237 282 388 512   
Tasa IPP x 100.000 178.2 164.8 163.9 183.7 154.6 176.9 166.9 169.3 231.6   
Distribución IPP (%) 7.4 12.3 10.0 9.3 7.2 7.3 7.3 8.1 9.4   
No Enfermedades 
profesionales 
5 5 12 36 16 17 50 55 177   
Tasa Enfermedad 
Profesional x 100.000 
7.5 4.8 13.8 28.1 12.1 12.7 29.6 24.0 25.8   
Distribución Enfermedad 
Profesional (%) 
1.0 0.8 1.6 3.5 2.0 1.2 1.8 1.7 2.2   
Fuente: Elaboración propia. Datos: CTRP-Fasecolda. Encuesta sistema de información gremial. 
Cálculos CTRP-Fasecolda. Hasta 2008 no incluye datos de la ARP ISS ni ARP Positiva. 
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Aun sin estar incluidas todas las cifras del sector en la tabla 1 puede observarse que 
estas son preocupantes en cuanto a la cantidad de personas lesionadas por falta de 
una cultura y sistemas o programas de gestión ocupacional preventivos que 
contribuyan a reducir la probabilidad y severidad de los riesgos de las actividades de 
construcción. 
 
De otra parte, aunque es fácil imaginarse es muy complejo la cuantificación de los 
daños irrecuperables o de los impactos negativos de las obras de construcción sobre 
los recursos naturales, las comunidades y el medio ambiente; por lo que hoy muchos 
entes reclaman a favor del planeta y la humanidad por el desarrollo de obras 
ambientalmente más responsables lo que demanda mayores niveles de regulación 
por parte del Estado, clientes y las propias empresas constructoras; lo cual debe 
obligar a la implementación de sistemas o programas de gestión ambiental y de 
responsabilidad social más sistemáticos y estrictos para las obras de construcción.   
 
Si se acepta que para países en desarrollo “la industria de la construcción es 
considerada uno de los sectores con más influencia en la economía de los países y, 
específicamente, la construcción de vivienda se constituye en pilar fundamental del 
desarrollo territorial, social y económico, dado su aporte a la generación de empleo y 
crecimiento”8, comprenderemos la necesidad permanente de un país de desarrollar 
proyectos bien gestionados que contribuyan al bienestar de la sociedad, lo que 
convierte a la construcción en Colombia en un sector estratégico, dinamizador y muy 
representativo en el producto interno bruto (PIB), y generador de grandes desafíos y 
políticas gubernamentales, ya que según Botero la construcción de viviendas supera 
el 65% de la total actividad constructora en Colombia; con un déficit a 2006 de 
1.500.000 soluciones de vivienda y creciendo a una rata de unas 150.000 anuales, 
                                            
8
BOTERO BOTERO, Luis Fernando. Construcción de edificaciones. Aspectos administrativos. 
Medellín. Fondo editorial Universidad EAFIT. 2008. p27-40. Colección académica. ISBN 978-958-720-
005-8 
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especialmente en los estratos 1, 2 y 3 donde el déficit es cercano al 89% de los 
requerimientos de vivienda digna de esta población. 
 
Todo lo anterior hace presumir al autor que el sector de la construcción y 
especialmente el de vivienda requiere de métodos, técnicas, guías o metodologías 
para una gestión integral de sus proyectos; debido a las grandes cuantías 
económicas y de recursos invertidos, a las necesidades complejas y crecientes de la 
sociedad, a los intereses divergentes de todos los interesados cada día mejor 
preparados y más exigentes; y a los altos riesgos, peligros, aspectos e impactos 
generados por el proyecto a, o sobre el proyecto por, los entornos externo e interno 
en que se desarrollan. Estas metodologías demandan hoy para el sector de la 
construcción considerar otras disciplinas o áreas de conocimiento, procesos, técnicas 
y herramientas que de manera integrada y desde un enfoque más sistémico y 
holístico, complementen su planeación y ejecución, contribuyendo a reducir la 
probabilidad de fracaso que hoy no se puede permitir la gestión de los proyectos de 
construcción en Colombia. 
 
2.3. ANTECEDENTES 
Por el volumen de proyectos de construcción que se gestionan diariamente en un 
país como Colombia en constante evolución y transformación, por la dinámica y 
complejidad de los riesgos de los entornos con, los altos impactos negativos sobre los 
proyectos y la economía nacional debido a las desviaciones en los planes iníciales de 
costos, plazos, alcances, calidad, adquisiciones, logísticos, ambientales, laborales, 
ocupacionales, etc.; se han fundado desde los años 60 varias instituciones que 
buscan tecnificar y/o velar por las correctas prácticas de gestión de proyectos, 
mediante el desarrollo de diversas guías, estándares, modelos, procesos, técnicas y 
herramientas que han venido estandarizándose y aceptándose regional o 
internacionalmente para la gestión de proyectos y el fortalecimiento de competencias 
personales y organizacionales que contribuyan a mejorarlos procesos de gestión, la  
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probabilidad de éxito de los proyectos y para mejorar la confianza que requieren los 
inversionistas o patrocinadores, al igual que todos los demás interesados. 
 
Entre los estándares e instituciones9 se encuentran el Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK® Guide), Organizational Project Management Maturity Model 
(OPM3), Project Manager Competency Development Framework Standard  (PMCD), 
Project Program Management (PgM), Project Portfolio Management (PPM), Earned 
Value Management (EVM), Scheduling, Estimation, Risk, etc., desarrollados por el 
Project Management Institute (PMI®) de EEUU; el Project IN Controlled Environments 
(PRINCE2®), Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Project 
Management Maturity Model (PMMM) y el British Standard (BS) 6079 establecidos en 
el Reino Unido donde igual se encuentra el APM Body of Knowledge (APMBoK) de la 
Association for Project Management (APM), y el Engineering Construction Industry 
Training Board (ECITB). Se hallan igualmente los modelos de certificación del 
International Project Management Association (IPMA) con su IPMA Competence 
Board (ICB) que son utilizados en el Reino Unido  y por el Australian Institute of 
Project Management (AIPM); el GUIDEBOOK desarrollado por la Project 
Management Association of Japan; el Cost/Schedule Performance Management 
Standard C/SPMS del Gobierno Canadiense; el Strategic Management Handbook de 
la NASA;  los estándares ISO 10006, 9000, 14000 y 26000 de la International 
Organization for Standarization, etc. 
 
Es tal el auge de la aplicación de estos estándares de gestión que según datos 
extractados de la página web del PMI®10 a 31 de Diciembre 2010 esta organización 
cuenta con 334.019 miembros en el mundo y de estos 2.538 Colombianos; con 
412.503 Project Management Profesional (PMP®) certificados en el mundo de los 
cuales 1.315 en Colombia y con cerca de 15.500 personas en el mundo certificadas 
                                            
9
 Ver listado de acrónimos. Algunos estándares y términos se irán identificando durante el desarrollo 
del trabajo en la medida que se vayan requiriendo. 
10
PMI®. Project Management Institute. www.pmi.org. Mayo 2011. 
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en otros estándares como Certified Associate in Project Management (CAPM®), PMI 
Schedule Profesional (PMI-SP®), Project Program Management Profesional (PgMP®) 
y PMI Risk Management Profesional (PMI-RMP®). La guía ofrecida por el PMI®, 
cuenta con millones de copias distribuidas en 10 idiomas. Otras instituciones como la 
Association for Projects Mangement APM11 indican agremiar 18.000 miembros, el 
Project Management Association of Japan PMAJ12 anuncia unos 5000 miembros y, el 
International Project Management Association IPMA13 representa mundialmente a 53 
asociaciones nacionales con más de 450.000 asociados y cerca de 130.000 
profesionales certificados. 
 
En Colombia se han incrementando en los últimos cinco años cursos, diplomados, 
especializaciones y maestrías en gerencia de proyectos algunos de ellos 
estructurados bajo lineamientos de la guía del PMI® tanto para implementación 
práctica como para la preparación y certificación de competencias de los practicantes 
en dirección de proyectos definidas como PMP®, CAPM®, PgMP®. Aunque es 
creciente aún es muy baja la cantidad de empresas en Colombia observadas que 
vienen implementando procesos de gestión de proyectos bajo lineamientos PMI® o 
demandando personal con competencias y preferiblemente certificado como PMP® u 
otros más especializados. Excepto los de Information Technology Infraestructure 
Library ITIL o gestión de procesos particulares de la International Organization for 
Standarization ISO, el autor desconoce actualmente el uso sistemático o aplicación 
particular de alguno de los otros estándares de gestión de proyectos diferentes a los 
del PMI® en proyectos de construcción o de cualquier otro tipo en Colombia. 
 
Sin embargo a pesar de las guías, estándares, técnicas y herramientas disponibles 
hoy para gestionar proyectos, y del crecimiento de solicitudes por parte de grandes 
                                            
11
APM .Association for Projects Management.www.apm.org.uk. Agosto 2011. 
12
PMAJ. Project Management Association of Japan.www.pmaj.or.jp. Agosto 2010. 
13
IPMA. International Project Management Association. www.ipma.chAgosto 2010. 
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empresas de tecnología y construcción de disponer de personal entrenado y 
certificado en algunas de estas; surgen algunas preocupaciones del autor con 
respecto a la cobertura y eficacia de estas en el campo de la construcción industrial 
y/o de edificaciones en Colombia.  
 
Por ejemplo, aceptando las bondades y reconociéndolas como la más populares 
internacionalmente, en las guías del PMI® no se hallan explícitamente áreas, 
procesos y técnicas para gestionar detalladamente asuntos fundamentales en los 
proyectos de construcción como son; la gestión de las finanzas (análisis, control y 
proyecciones de resultados, flujos de caja, tesorería, apalancamientos, presupuestos 
y modelos cambiarios); la gestión contable (estructuración, registro, análisis y control 
de movimientos o transacciones, estados financieros y fiscales); la gestión legal 
(laboral, mercantil, civil, adquisiciones de predios, bienes y servicios, reclamaciones, 
etc.), ni la gestión de las competencias del equipo del proyecto y la organización 
matriz o corporación desarrolladora del proyecto; ni la gestión de la estrategia y del 
valor, ni la gestión comercial del proyecto, ni la gestión informática y/o tecnológica, 
como tampoco la gestión de la transferencia de custodia del proyecto 
(precommissioning y commissioning). Tampoco se observa en estos estándares o 
guías la necesidad de especializar la gestión de riesgos a la luz de otras áreas del 
conocimiento y estándares igualmente internacionales como los que hoy se 
desarrollan para la gestión de áreas tan importantes como la seguridad industrial y 
salud ocupacional, la ambiental, la de continuidad del negocio, seguridad física e 
informática, la confidencialidad; los riegos civiles, de tránsito, políticos, económicos, 
social y de RSE, etc.; que tienen influencia significativa en el desarrollo de los 
proyectos.    
 
Observa el autor como algunas de las áreas o procesos mencionados anteriormente 
más los desarrollados explícitamente por el PMI®, están considerados parcialmente 
entre las diferentes guías o estándares de otras latitudes; pero igualmente se observa 
de la figura 4 mostrada más adelante que cada una de estas guías abordan la gestión 
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de proyectos desde diferentes, pertinentes y útiles perspectivas; diferenciándose 
adicionalmente por sus enfoques hacia uno o varias perspectivas como el desarrollo 
del ciclo de vida del proyecto y/o hacia las competencias de quienes administran y 
ejecutan los proyectos y/o hacia las organizaciones que desarrollan los proyectos. 
 
Es así como el autor identifica que el PMI® con el PMBOK®14 y su extensión para 
construcción15 se orientan a la aplicación sistemática de conocimientos, técnicas y 
herramientas para el desarrollo y cumplimiento de los requisitos del proyecto dentro 
de las limitaciones de alcance, tiempo, presupuesto y calidad definidos, y controlando 
los riesgos identificados; mientras podría indicarse que el APMBoK16 no solamente es 
enfocado a tópicos de gestión interior del proyecto, sino a tópicos adicionalmente 
esenciales como el contexto en que el proyecto se desarrolla y está siendo manejado 
tales como sus ambientes social y ecológico, y otros aspectos específicos como los 
estratégicos, tecnológicos, comerciales, financieros, organizacionales y profesionales 
en los que fundamenta el éxito de la gestión del proyecto. 
 
De otra parte el Guidebook Project & Program Management for Interprise Innovation 
P2M17 auto denominada como un marco estratégico de tercera generación orientado 
a la misión de crear valor corporativo en el método de gestión de proyectos, es 
diferente a los otros que se orientan hacia los procesos para alcanzar los objetivos 
del proyecto; este considera los proyectos como mecanismos para la solución de 
problemas cada día más complejos mediante la gestión del proyecto como un 
                                            
14
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Project Management Body of Knowledge.(PMBOK® 
Guide).Fourth edition.An American National Standard ANSI/PMI 99-001-2008.FSC. Pennsylvania: PMI, 
Inc. 2008. 459 pp. ISBN 978-1-933890-51-7 
15
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Construction Extension to a Guide to the Project 
Management Body of Knowledge.PMBOK® Guide 2000 ed. Pennsylvania: PMI, Inc. 2003.162 p. ISBN 
1-930699-40-9 
16
ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT.APM Body of Knowledge.5th Edition. England. 
Butler and Tanner.2006. 179 p. ISBN-1-903494-25-7 
17
PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION OF JAPAN.PMAJ.A Guidebook of Project & Program 
Management for Enterprise Innovation.Volume 2 Traslation Prof. ShigenobuOhara. Rev 3. [s.d.]. 2005. 
235 p.  
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programa de sub-proyectos interrelacionados que luego son integrados en un todo, 
expandiendo las áreas del proyecto, editando el contexto del PMBOK® y las de 
gestión individual en administración de la estrategia, finanzas, sistemas, recursos, 
pertinencia y valor. 
 
Igualmente se observa en la figura 4 que debido a que los principales temas de una 
correcta práctica de la gestión de proyectos pasan por su director y equipo líder, 
estos deben tener conocimiento aplicado, experiencia (habilidad) y comportamiento 
profesional (actitud); por lo que se podría enfocar la gestión de proyectos desde el 
desarrollo y certificación de la línea base de competencias necesarias del director y 
su equipo de proyectos como las desarrolladas por el IPMA (ICB)18 en sus 4 niveles 
de certificación, que es un documento descriptivo de 60 elementos básicos a evaluar 
distribuidos en una gama de 7 tipos de capacidades en administración de proyectos y 
general, métodos, capacidades de la organización y social, actitudes personales y 
aptitudes generales.  
 
Partiendo de la premisa que las competencias tienen un efecto directo sobre el 
desempeño de los proyectos, EL PMI® evalúa los conocimientos aplicados de los 
practicantes mediante sus programas de certificación profesional en gestión de 
proyectos PMP® y CAPM®, en gestión de programas PMI-PgPM®, en gestión de 
portafolios PMI-PPM®, al igual que certifica las competencias en otros procesos más 
especializados como son el de gestión de riesgos, en programación, en estimación de 
costos, entre otros. Si bien no certifica en la guía porque quizás ha sido reemplazada 
por todas las anteriores, el PMI® al igual que el IPMA posee una guía de 
competencias que orienta los individuos y las organizaciones sobre cómo manejar el 
crecimiento profesional de los directores de proyectos19. Cabe mencionar que todos 
                                            
18
INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION.ICB – IPMA Competence Baseline, 
Version 3.0.The Netherlands.IPMA. 2006. 200 p. ISBN 0-9553213-0-1 
19
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Project Manager Competency Development (PMCD) 
Framework Pennsylvania: PMI, Inc. 2002. 108 p. ISBN 1-880410-93-1 
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los estándares poseen programas de certificación propios o apoyados en el IPMA-
ICB. 
 
Figura 4. Enfoques de principales estándares de gestión de proyectos. 
 
 
Fuente: Lynn Crawford, Executive Forum 2002. Complementado por Juan de Dios Londoño (ASCI. 
Asociación colombiana ingenieros en sistemas) 2008. 
 
De manera similar se observa en la figura 4 que estarían disponibles métodos 
orientados a la organización o empresa que gestiona proyectos como el PRINCE220 
que se centra en la organización, la gestión del proyecto y su control; basado en el 
producto del proyecto y no solo en la planeación de actividades para lograrlo; 
mediante la división del proyecto en etapas manejables que faciliten el control 
eficiente de los recursos y del progreso, y conduciendo el método por el caso de 
                                            
20
 ENGLAND. OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE. Managing Successful Projects with 
PRINCE2
TM
. 5th edition. United Kingdom. TSO. 2009. 327 p. ISBN 978 0 11 331059 3 
35 
 
negocio o la justificación del negocio y, definiendo las comunicaciones entre el 
proyecto, la gerencia de este y la organización.  
 
El OPM321 del PMI® recomienda y orienta a las organizaciones mejorar sus 
capacidades en gestión de proyectos, programas y portafolios, y la eficacia en la 
implementación de su estrategia;  desarrollando un conocimiento organizacional con 
base en 600 de las mejores prácticas reconocidas internacionales en gestión de 
proyectos, evaluando su nivel de madurez en la gestión de proyectos y planteando la 
trayectoria para el mejoramiento. El P3M322 de la OGC del Reino Unido sería un 
modelo de maduración de gestión de portafolios, programas (gestión  de proyectos 
interrelacionados) y proyectos centrado en 7 perspectivas de procesos claves (control 
de la gestión; gestión de los beneficios, financiera, interesados, riesgos, recursos y 
gobernabilidad de la organización) que se evalúan en 5 niveles de madurez definidos 
(inicial, repetible, definido, gestionado y optimizado) muy similares estos niveles  a los 
utilizados en el modelo de madurez más reconocido como es el de Kerzner23 que 
evalúa el grado de madurez en la gestión de proyectos como instrumento en relación 
directa a la contribución con la estrategia de la organización. 
 
2.3.1. Formulación. Es por todo lo anterior que surge la inquietud en el autor sobre 
cuál enfoque o modelo, o cual guía, método o estándar sería el más recomendado o 
pertinente acoger o adaptar para la gestión de proyectos de construcción industrial de 
edificaciones en Colombia, de manera que contribuya  a mejorar los procesos de 
                                            
21
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3). 
Knowledge Foundation. Pennsylvania: PMI, Inc. 2003. 179 p. ISBN 1-930699-40-9 
22
ENGLAND. OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE.Portfolio, Programme and Project. 
Management Maturity Model (P3M3) Introduction and Guide to P3M3®. Version 2.1. London. OGC. 
2009. 17 p. 
23 KERZNER, Harold. Strategic planning for project management using a project management maturity 
model. New York. John Wiley & Sons, Inc. 2001. 255 p. ISBN 0-471-40039-4 
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gestión, la probabilidad de alcanzar todos los objetivos deseados y satisfacer los 
criterios de éxito que demandan todos los interesados. 
 
Sin embargo, a pesar de la relevancia de los diferentes enfoques de cada una de las 
guías o estándares internacionalmente más aceptados (o divulgados) y aún con la 
importancia de todos los aspectos que cada estándar considera para la gestión de 
proyectos, no existe en la literatura de gestión de proyectos y particularmente de 
gestión de proyectos de construcción en Colombia una metodología o estándar que 
involucre la mayor cantidad de los aspectos pertinentes y frecuentemente requeridos, 
generando quizás una gestión no completa o integrada sistemáticamente. Con 
consecuencia de lo anterior al no contemplar en la gestión de los proyectos diversos 
elementos considerados en los diferentes estándares, es bastante frecuente la 
ocurrencia de desaciertos o fracasos en la ejecución de algunos proyectos de 
construcción en el país.  
 
En esta dirección surge una necesidad de contemplar de alguna manera los diversos 
aspectos propuestos en los estándares antes mencionados para la gestión de los 
proyectos, lo que implica revisar, identificar y seleccionar las áreas, procesos, 
técnicas y herramientas más pertinentes y que mejor se adapten a los requerimientos 
de una gestión de proyectos de construcción en Colombia, que incluya las mejores 
prácticas para; ejecutar o desarrollar los requerimientos del proyecto, madurar el 
conocimiento en gestión de proyectos de la organización líder, y profesionalizar las 
competencias del personal que lo dirige; que son elementos esenciales e 
inseparables de una adecuada y exitosa gestión de proyectos de construcción. Esta 
situación permite que emerja la pregunta orientadora del proyecto de investigación, la 
cual se presenta a continuación. 
 
2.3.2. Pregunta general. ¿Cómo se podrían integrar los aspectos más pertinentes 
de algunos de los otros estándares de gestión de proyectos internacionalmente 
divulgados que complementen el estándar base del Project Management Institute 
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(PMI), para llevar a cabo una gestión más integral de los proyectos de construcción 
industrial de edificaciones en Colombia, con miras a reducir los factores que inducen 
desacierto y/o fracaso en tales proyectos? 
 
2.3.3. Preguntas especificas 
 
2.3.3.1. ¿Qué procesos se requerirían simplificar y/o complementar en el 
PMBOK®24 como estándar base del PMI, para desarrollar una gestión más integral de 
los proyectos de construcción industrial de edificaciones en Colombia? 
 
2.3.3.2. ¿De qué manera se podrían estructurar o agrupar los procesos de 
gestión para que de una forma sistémica o coherente integre los principales 
componentes, áreas o sistemas que intervienen frecuentemente en la gestión de los 
proyectos de construcción industrial de edificaciones? 
 
 
2.3.3.3. ¿Cómo se podría orientar de manera secuencial la interconexión o 
comunicación de los procesos seleccionados a lo largo del ciclo de vida del proyecto 
de construcción para mejorar la efectividad en la gestión y reducir la probabilidad de 
ocurrencia de desaciertos de estos proyectos? 
  
                                            
24
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. PMBOK®. 5
th
 edition. Op.cit.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Como indica Botero25, a pesar de su importancia en el desarrollo económico, la 
industria de la construcción es, incomprensiblemente, uno de los sectores con menor 
grado de desarrollo en la mayoría de los países latinoamericanos, caracterizada por 
grandes deficiencias y falta de productividad que se traduce en poca competitividad. 
Con características muy particulares que la colocan en desventaja frente a otros 
sectores industriales, como productos diseñados y construidos independiente de la 
producción, únicos, irrepetibles, grandes, inmovibles y costosos; con altos riesgos 
económicos, ocupacionales, ambientales y de proveedores; alta rotación y baja 
escolaridad en la mano de obra, frecuentes incumplimientos en plazos y 
presupuestos; con decisiones basadas en contexto, juicios personales o experiencia; 
con baja innovación e investigación, y muy dependiente de ciclos y políticas 
económicas. Pese a lo anterior, es innegable la representatividad del sector en el PIB, 
en el desarrollo social de los países y en los quehaceres de la actividad humana. 
 
Surge entonces el interés o necesidad de fortalecer la gestión, gerencia, 
administración y/o el direccionamiento de los proyectos de construcción, sugiriéndose 
como obligación atender con criterio científico, de ciencia y/o académico la adecuada 
gestión de los proyectos y especialmente los de construcción que incluyen aspectos 
adicionales a los hasta hoy objeto de atención (plazo, presupuesto y calidad); y entre 
los que encontramos como influyentes o determinantes para el proyecto y la 
organización, la estrategia empresarial, la tecnología, lo comercial, lo financiero, lo 
cultural, los riesgos de los entornos (social, político, económico, laboral, ambiental, 
legal, etc.); que en permanente y aleatoria dinámica, generan incertidumbre en los 
resultados esperados; y que demandan de métodos y técnicas organizados 
                                            
25
 BOTERO BOTERO, Luis Fernando. Construcción de edificaciones. Aspectos administrativos. 
Medellín. Fondo editorial Universidad EAFIT. 2008. p 225-232. Colección académica. ISBN 978-958-
720-005-8 
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sistemáticamente de modo que contribuyan a controlar y mejorar las probabilidades 
de éxito en la gestión del proyecto. 
 
Como se observa en la figura 5 son significativos los cambios introducidos en la 
gestión de proyectos posterior a la segunda guerra mundial. Se crearon instituciones 
que pretenden la profesionalización de las prácticas como PMI, APM, AIPM, PMAJ e 
IPMA en los 70s y 80s, guías y estándares en los 80s y 90s; técnicas como Program 
Evaluation and Review Technique (PERT), Critical Path Method (CPM), Work 
Breakdown Structure (WBS), Earned Value Management (EVM)26 en los 60s; Quality 
Management (QM), Total Quality Management (TQM), programación recursos, 
compresión de tiempos, estimaciones probabilísticas y otras en los 70s; cadena critica 
e ingeniería concurrente en los 90s; gestión de conocimientos, cultura organizacional 
y gestión del desempeño en los 90s; y herramientas como MSproject, Agile, NEC, 
nDsimulation, @risk, entre muchas otras, en los 90s y 2000. El dinamismo e incursión 
de estos enfoques, escuelas y teorías, en la administración, dirección o gestión de 
proyectos, se consideran han contribuido al mejoramiento de la eficacia y eficiencia 
en la gestión de proyectos y a la internacionalización del uso de mejores prácticas 
reconocidas. 
 
Pero de este universo de información y conocimiento, ¿cuál o cuáles serán los 
procesos y técnicas que mejor se adapten a los proyectos de construcción industrial 
de edificaciones en Colombia? La respuesta a este interrogante, sugiere la necesidad 
y el beneficio para la gestión de proyectos, de un procedimiento que integre de los 
estándares y las mejores prácticas ya aceptadas internacionalmente; que de manera 
adaptada a las particulares condiciones colombianas, estandarice entre los 
practicantes el lenguaje, los modelos, los métodos y las formas de gestionar, con el 
objeto de mejorar la eficacia y eficiencia de los proyectos de construcción industrial 
en Colombia. 
                                            
26
 Ver listado de acrónimos. 
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Figura 5. Evolución de técnicas y herramientas para la gestión de proyectos. 
 
Fuente: The reflective researcher in the management of projects. PDF [s.d]. (Copy by Peter Morris 
2008). http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/bt/Documents/The_Reflective_Researcher.pdf  
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Una guía o procedimiento con procesos técnicas y herramientas que agreguen valor 
a la gestión, y con instructivos, plantillas, rutinas, lecciones aprendidas, etc. que 
estandaricen y sistematicen el hacer; incrementará las bases del conocimiento para 
las organizaciones y personas; y con el mejoramiento de sus competencias y 
madurez en la administración de proyectos. Con esta propuesta metodológica se 
estaría contribuyendo a la profesionalización de la gestión de proyectos en Colombia, 
donde hoy no existe como programa de pregrado o postgrado salvo como líneas de 
énfasis o de especialización tipo generalista; por lo que la investigación podrá 
interesar al sector académico, público, empresarial y practicantes porque les resume 
las mejores prácticas de manera integrada y podrá servir de base para otros tipos de 
proyectos. 
 
Los sectores público, privado o mixto, requieren como parte esencial de su razón de 
ser, sostenimiento o crecimiento; realizar gigantescas inversiones económicas y de 
recursos para la construcción de sus proyectos de infraestructura, productivos, 
comerciales, tecnológicos, de servicios o de investigación. Para ellos podría ser 
beneficioso disponer de una metodología con elementos ya probados que 
estandarice el lenguaje y la forma de gestionar, que les facilite la identificación de los 
requerimientos que deben exigir, controlar y evaluar en sus contrataciones; al igual 
que les permita y facilite integrar metodológicamente la gestión del proyecto con sus 
programas, portafolios y planes estratégicos.  
 
Una metodología o estándar para gestión de proyectos de construcción en Colombia 
que logre adoptarse en consenso algún día, contribuiría significativamente a la 
reducción de los índices de corrupción en la contratación pública y corporativa; 
porque obligaría a la estandarización de los requisitos técnico administrativos 
mínimos que deben implementarse durante la gestión; evitándose el desequilibrio 
involuntario o intencional que genera la interpretación o implementación selectiva y 
conveniente de los requisitos o especificaciones no solo del entregable del proyecto 
sino de los mínimos exigidos para la administración del proyecto y el control de los 
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riesgos de su entorno. Esta guía contribuiría a la disminución de la subjetividad en la 
evaluación y seguimiento de las ofertas y la contratación, porque serian de dominio 
público los criterios, conceptos, técnicas que deben utilizarse y los entregables de 
cada proceso. 
 
Al sector académico podría interesarle la identificación de las principales áreas de 
conocimiento en los que se fundamentan las guías internacionales para la gestión de 
proyectos; y de esta manera desarrollar programas académicos que busquen orientar 
la enseñanza o fortalecer el aprendizaje integrado, sistemático y holístico para la 
práctica de la gestión o gerencia de proyectos de construcción o de otras índoles. Es 
frecuente observar que la vida laboral de muchos profesionales consiste en la 
administración o gestión de proyectos, y que la academia no está preparando 
profesionalmente a sus estudiantes para lo fundamental de estos quehaceres 
rutinarios. 
 
Al integrarse en una guía las áreas de conocimiento, procesos administrativos y 
organizacionales que requiere una adecuada gestión de los proyectos, se fortalecería 
la interacción entre la organización del proyecto y la organización de la empresa o 
entidad, soportando desde la empresa de manera más eficaz y eficiente al proyecto, y 
desde este se evitarían traumatismos o inconvenientes a la operación o flujo normal 
de las operaciones de la empresa. Igualmente la metodología sería base para el 
desarrollo de procesos de maduración y mejoramiento del conocimiento aplicado de 
la empresa u organización en la gestión de proyectos. 
 
A los practicantes o personas como el autor que intervienen en la dirección, 
administración o gerencia de proyectos, les orientará en el flujo de mejores prácticas 
que deben aplicarse al desarrollar los procesos de una correcta gestión del proyecto. 
Igual les ilustrará sobre las competencias  contextuales, técnicas y conductuales que 
deben fortalecerse por los directores de procesos, áreas, departamentos, proyectos, 
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programas y/o portafolios con el propósito de asegurar la adecuada o correcta gestión 
de sus funciones en el proyecto. En lo personal cada integrante podrá definir su 
aplicabilidad hacia procesos de certificación internacional de competencias en gestión 
de proyectos que le permita demostrar su idoneidad en futuras asignaciones similares 
de tipo laboral o personal; porque en la gama de proyectos también podrían incluirse 
los de tipo personal y es por esto que hoy ya encontramos la aplicación de guías 
como la del PMI® en las ciencias humanas y programas de crecimiento o desarrollo 
personal.  
 
La investigación no pretende desestimar la guía del PMBOK® del PMI® sino 
complementarla o integrarla con las áreas y procesos de otras guías y modelos de 
otras asociaciones y de ellos mismos, para particularizarlos en la aplicación hacia 
proyectos de construcción industrial de edificaciones en Colombia. Igualmente la 
investigación busca generar reflexión sobre la necesidad de gestionar integralmente 
los proyectos de construcción y sobre las insuficientes prácticas que como 
responsables de la gestión de proyectos aplicamos en nuestra cotidianidad laboral. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. GENERAL 
Proponer una metodología para la gestión integral de proyectos de construcción 
industrial de edificaciones en Colombia con base en guías y estándares 
internacionales de gestión de proyectos, que contribuya a controlar los factores de 
fracaso en los resultados esperados. 
 
4.2. ESPECIFICOS 
 
4.2.1. Identificar en los estándares de gerencia de proyectos y sistemas de gestión 
más reconocidos internacionalmente o en Colombia como el PMBOK, APMBoK, 
Prince2, ICB, P2M, ISO 9001, 14001 y 27000, OHSAS 18001, NTC 5254 y 176 entre 
otros, los procesos, técnicas y herramientas más pertinentes que requeriría una 
gestión integral de los proyectos de construcción industrial de edificaciones. 
 
4.2.2. Proponer un enfoque, modelo o estructura técnico administrativa que agrupe 
funcional o sistémicamente los procesos que requeriría una gestión integral de los 
proyectos de construcción industrial de edificaciones. 
 
4.2.3. Proponer un procedimiento lógico secuencial que integre todos los procesos a 
lo largo del ciclo de vida del proyecto, que recomiende técnicas y herramientas que 
generen los entregables que demandan los procesos sucesores, a fin de orientar y 
establecer puntos de acción y responsables que contribuyan a controlar y reducir los 
factores de fracaso en la gestión de los proyectos de construcción.  
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5. DELIMITACIÓN 
 
5.1. ALCANCE 
Tal y como se ilustra en la figura 6, el ciclo de vida de un proyecto de construcción 
podría ser considerado desde la concepción o conceptualización de la idea para 
satisfacer una necesidad, pasando por los estudios y evaluaciones de pre-factibilidad 
y factibilidad que determinan la selección y decisión de implementarlo; continuando 
con  la etapa de materialización que inicia con el mandato o formalización sobre su 
desarrollo, pasando por el diseño, planeación, adquisiciones, ejecución, 
completamiento, transferencia de custodia y puesta en marcha para iniciar la 
operación o uso. En algunos casos podría incluirse dentro del alcance del proyecto el 
uso de lo creado, la evaluación del desempeño e incluso hasta su posterior 
desmantelamiento y restauración del sitio a las condiciones originales. Por tanto el 
cierre del proyecto podría determinarse según su alcance total e incluso acordarse 
realizarse por etapas o fases que vayan superándose. 
 
Figura 6. Ciclo de vida del proyecto. 
 
Fuente: ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT.  APM Body of Knowledge. 5th Edition. 
England. Butler and Tanner. 2006. p 80. 
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Entre la diversidad de proyectos de construcción que pueden desarrollarse en 
Colombia, de los más frecuentes, pero sin pretender limitarse  a estos pueden 
considerarse: De infraestructura (vías vehiculares y férreas, aeropuertos, puertos, 
puentes, túneles, represas, generación y transporte de energía, telecomunicaciones, 
tratamiento y distribución de aguas; gas, disposición y manejo residuos, etc.); 
urbanísticos, inmobiliarios (edificios, urbanizaciones, centros comerciales, parques, 
centros recreativos y lúdicos,  etc.); industriales (plantas para extracción, 
procesamientos y transporte de recursos naturales, ensambladoras o productoras de 
bienes, etc.). 
 
Para esta investigación la gestión de construcción industrial de edificaciones se 
entenderá como las áreas, procesos, técnicas y herramientas a utilizar desde el 
mandato, contrato, orden o memorando para construir, materializar, desarrollar o 
ejecutar un proyecto inmobiliario hasta su puesta en servicio y entrega a los 
compradores para ser usufrutuado. Por tanto, no incluirá las partes previas 
correspondientes de la fase de conceptualización, definición, evaluación, selección ni 
diseño del proyecto; ni las posteriores correspondientes a la operación, 
mantenimiento, ni desarme, ni restauración de los sitios que pudiesen llegar a 
incluirse en casos particulares; aunque de ser necesarios estas secciones podrían ser 
abordadas con secciones de la misma propuesta metodológica y ser tratadas como 
sub-proyectos, etapas o fases del proyecto macro.  
 
En esta investigación se incluirá dentro de la gestión de aspectos generales y no 
detallados el manejo o gestión comercial de las edificaciones construidas incluyendo 
los re-procesos generados en la postventa, aunque no se pretende incluir en la 
metodología aspectos comerciales previos a la construcción ni posteriores a la 
entrega del inmueble, por lo que las acciones comerciales que se desarrollen incluso 
por el constructor para la financiación con terceros diferentes al comprador o como 
resultado de la operación del inmueble no serán atendidas por la propuesta 
metodológica.  
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5.2. ESPACIAL 
Aunque el propósito es la construcción de una metodología guía para construcción de 
edificaciones en Colombia y no obstante el tratamiento de los procesos se realizará 
de manera general, es posible que algunos detalles o datos muy particulares que 
trataran de evitarse, apliquen solo a las construcciones de la ciudad de Medellín. 
 
De manera similar por tratarse de construcción industrial de edificaciones es posible 
que algunos procesos o técnicas recomendadas no sean las adecuadas para 
pequeñas o medianas construcciones de edificaciones o empresas. Pero, se 
recomienda en estos casos utilizar la propuesta como guía o listado de chequeo para 
adaptarla a la magnitud de sus reales condiciones. 
 
5.3. TEMPORAL 
Para el estudio, análisis y selección de las áreas, procesos, técnicas y herramientas 
se utilizaran los estándares del Project Management Institute PMI® como guía base, 
los de Association for Project Management APM, Project IN Controlled Environments 
PRINCE2 y Association Project Management of Japan APMJ en su versión más 
reciente y posteriores al 2005 entre otros complementarios así como otros estándares 
de soporte con última versión anterior podrán ser revisados si complementan las 
guías metodológicas básicas. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
Desarrollar, ejecutar o hacer proyectos en la industria de la construcción demanda de 
un cuerpo de conocimiento muy extenso y dinámico al cual se deben incluir una serie 
de elementos interdependientes como; el saber de la organización con su base de 
conocimiento y nivel de maduración en la administración de proyectos, programas y/o 
portafolios que hacen parte de su estrategia empresarial, y las competencias del 
personal que participa como ser en la gestión o transformación de la idea en el 
entregable o producto que se pretende crear a través del proyecto.  
 
Por tanto no debemos ignorar que toda aquella organización que formula, gestiona, 
desarrolla, ejecuta o administra proyectos dispone de algún método independiente de 
si está probado o no, estandarizado o no, eficaz, eficiente o no, documentado o 
informal, amplio o insuficiente, etc. Pero, debido a la complejidad actual de los 
proyectos y de los entornos se hace necesario por la sostenibilidad de las 
organizaciones centrales estar mejor preparados y más competentes en temas que 
impactan significativamente el núcleo de los negocios de la organización; lo que 
implica mejorar radical y permanentemente el conocimiento organizacional y de las 
personas en la gestión de proyectos, desde sus fundamentos históricos, científicos, 
técnicos y administrativos hasta sus prospectivas.   
 
6.1. HISTORICO 
La construcción de edificaciones es tan antigua como el desarrollo de las sociedades 
y ciudades, lo que hace pensar que para realizar sus actividades debió existir algún 
tipo de estudios, procedimientos, técnicas, normas y estándares para gestionar los 
proyectos de enormes construcciones. Como podrían sin estas haberse construido 
las pirámides de Egipto (Giza en 2.570 a.c.): el Coloso de Rodas (300 a.c.), o la gran 
muralla china construida supuestamente durante 15 siglos (208 a.c. al 1.328 d.c.).  
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Sin embargo, los avances más representativos en la tecnificación o profesionalización 
de la gestión de proyectos se observan posteriores a la segunda guerra mundial ante 
la necesidad de reconstruir países y desarrollar los ambiciosos proyectos de 
tecnología, productivos y de crecimiento socio económico que han transformado el 
mundo en los últimos 60 años.  
 
En la figura 5 se puede apreciar la evolución histórica o cronológica de las técnicas, 
herramientas e instituciones que vienen soportando y profesionalizando en estas 6 
décadas la forma de gestionar los diferentes tipos de proyectos; como respuesta 
sofisticada a las cada vez más enormes, complejas e impactantes problemáticas que 
se pretenden resolver con los proyectos o las que se ven sometidos estos por los 
entornos en que se desarrollan y por interesados cada vez mejor preparados y 
exigentes. 
 
De la figura 4 y la bibliografía adjunta se observa que son varias las asociaciones o 
instituciones que se han creado y dedicado a generar y actualizar permanentemente 
conocimiento, formular estándares, regular o estandarizar las mejores prácticas y a 
promover la profesión en la gestión de proyectos, algunas con carácter de 
normalización pública de las prácticas de proyectos en sectores generales,  y otras de 
carácter investigativo y consultoría privada con alcances similares, específicos o 
particulares para algún sector o tipo de empresas. Cada institución ha desarrollado 
sus propias guías o estándares para la gestión de proyectos fundamentados en 
diferentes enfoques, estructuras y procesos e incluso algunas han diseñado 
mecanismos para certificar la idoneidad y competencias de las personas y las 
organizaciones en la gestión de proyectos, y todas sin excepción con el propósito de 
contribuir a la profundización, difusión, práctica y mejora de la gestión. 
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Figura 7. Sistematización del ciclo de vida de proyectos y portafolios. 
 
Fuente: Soluciones Expertas Juan de Dios Londoño. ASCI. 
 
De manera similar y paralela, se ha venido desarrollando y fortaleciendo el uso de un 
apreciable número de herramientas informáticas27 que individual o combinadamente 
como la estructuradas en la figura 7 contribuyen a  la gestión sistemática de los 
proyectos, algunas limitadas a grupos de procesos de pocas áreas relacionadas y 
otras más integrales, por lo que se hace indispensable disponer de una metodología 
para la configuración o definición del flujo grama o programación secuencial (red) de 
los procesos y actividades de definirán el derrotero de la gestión.  Una solución 
informática del tipo Enterprise Project Management (EPM) como la indicada en la 
figura 7 contribuye a las organizaciones a sistematizar en línea o en tiempo real todo 
el ciclo de vida de la gestión de sus portafolios y proyectos, desde su creación, 
                                            
27
Ver algunas en http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_management_software 
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aprobaciones, seguimiento a los avances, medición del desempeño, centralización de 
la información y optimización de los recursos; así como contribuye a la integración de 
todos los recursos y personas responsables y disponibles para la gestión oportuna y 
ordenada de los proyectos. 
 
6.2. TEORICO 
Para comprender la administración de los proyectos podríamos inicialmente decir que 
“un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único”.28 y que además es necesario considerar que los proyectos 
son desarrollados por organizaciones que se forman temporalmente con el propósito 
de materializar un producto deseado, las cuales están íntimamente ligadas como 
parte e influenciadas por las organizaciones o empresas centrales responsables, 
patrocinadoras, usuarias o beneficiarias del proyecto. Por tanto ambas 
organizaciones conformadas por personas, con estructuras, recursos y misiones, 
entran en el campo de estudio de las ciencias administrativas. De manera similar se 
entenderá inicialmente la gestión de proyectos como “la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con 
los requisitos del mismo.”29 
 
Se hace necesario entonces evolucionar en las concepciones administrativas desde 
las mecánicas y físicas de interrelación simple entre las partes de un todo y 
fundamentadas básicamente en la causa y su efecto; y que hasta hoy tanto han 
servido para comprender (limitadamente) el funcionamiento de las organizaciones y 
así intentar determinar o pronosticar su desempeño; hasta donde hoy el mismo 
conocimiento nos permite develar la insuficiencia de estas; para introducirnos en la  
complejidad real y desconocida de los sistemas organizacionales con las dinámicas 
interrelaciones entre sus partes componentes, entre estas con sus sistemas 
                                            
28
PMI®. PMBOK®. Op. Cit., p, 5. 
29
PMI®. PMBOK®. Op. Cit., p, 6. 
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colaterales y entre estos con su supra-sistema. Esta evolución desde lo simple hasta 
lo que hoy denominamos complejo, se fue estudiando por partes; así:  
 
“La teoría tradicional de la administración daba mayor importancia a los 
subsistemas estructural y administrativo y se abocaba a desarrollar principios. 
Los científicos del comportamiento y las relaciones humanas hacían hincapié 
en el subsistema psicosocial y enfocaban su atención a la motivación, la 
dinámica de grupo y otros factores relacionados. La escuela de la ciencia de la 
administración se preocupaba por el subsistema técnico y los métodos para 
cuantificar los procesos de control y toma de decisiones; en tal forma que cada 
enfoque ante la administración de organizaciones ha tendido a dar atención a 
subsistemas particulares, con poco reconocimiento de importancia de los otros. 
El enfoque moderno considera la organización como un sistema socio técnico 
abierto y considera todos los subsistemas primarios y sus interrelaciones.”30 
 
 Así mismo debemos aceptar lo indicado por la teoría de sistemas y resumido por 
Kast de que “todo sistema para sobrevivir debe ofrecer algún producto aceptable, 
generalmente a un supra-sistema o a un sistema colateral”31, entendiéndose con esto 
que la organización se comporta como un sistema biológico, porque toma los bienes 
de un sistema más grande en el cual vive (entorno), procesa los recursos que toma 
del medio y los devuelve transformados (producto). 
 
En este sentido las organizaciones que gestionan proyectos requieren para sobrevivir 
en la sociedad de la que toma sus recursos que estos sean transformados en 
productos para la misma sociedad. En el proceso de esta transformación esta la 
administración con la gran responsabilidad de buscar la eficiencia, la eficacia y la 
efectividad en la gestión de los recursos para maximizar el bienestar de todos los 
interesados. Es acá donde está el gran reto para la administración de las 
organizaciones, y por lo cual han surgido múltiples teorías que intentan explicar el 
desempeño de algunos factores influyentes en el bienestar de las partes; y las hay 
                                            
30
KAST, Fremont E y ROSENZWEIG, James E. Administración en las organizaciones. Enfoque de 
sistemas y de contingencias. México: Mc Graw Hill. 1990. p, 121. 
31
Ibid., p, 118 
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desde simples hasta complejas, desde el campo de la certidumbre hasta la 
incertidumbre pasando por las probabilísticas, desde las causales hasta las 
sistémicas, desde estáticas hasta dinámicas, y desde las empíricas, lógicas, 
racionales hasta las entrópicas y sociales (espirituales, humanísticas filosóficas, 
económicas). Si bien hoy y gracias a ellas se han mejorado la eficacia y eficiencia de 
procesos y organizaciones, continua sin lograrse aún el equilibrio ideal de satisfacer 
las expectativas de todos los interesados; incluidas las organizaciones que gestionan 
proyectos donde algunas de ellas han mostrado sus debilidades, insuficiencias o 
complejidades por no aplicarse en procesos productivos continuos o repetitivos. 
 
Y es aquí donde surgen las preguntas, ¿cual usar?, ¿cómo usarla?, ¿cuándo y/o en 
donde usarlas? Pero igual cabe la pregunta de ¿cómo podemos hoy en ambientes 
tan universales, complejos e inciertos en los que se desarrolla la organización que 
desarrolla proyectos, dar algo de tranquilidad (probabilidad) a los interesados sobre 
los anhelados resultados esperados con la gestión que se encomienda al director y/o 
gerente y el equipo de proyectos? 
 
Para esto y con base en las teorías administrativas estudiadas debe plantearse una 
propuesta sobre los cimientos en que debe estructurarse un modelo de gestión para 
la administración moderna de los proyectos. 
 
6.2.1. Teorías de la administración racional. La gestión de proyectos tradicional ha 
sido desarrollada con base en las teorías y oleadas administrativas que de estas se 
han desprendido y que hoy no podemos desconocer subsisten y conservan su 
aplicabilidad. Veamos los conceptos de estas teorías y su aplicabilidad vigente. 
 
Desde muy temprano, en las primeras nociones de la administración, se observa esa 
división entre los partícipes de la empresa (trabajadores, administradores y 
propietarios)  y sus diferentes intereses. Podría decir que Taylor desde el inicio de su 
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libro le da un propósito a la administración de “asegurar el máximo de prosperidad  al 
empleador, unido al máximo de prosperidad para cada empleado”32, donde diferencia, 
tal vez sin esa intención, los fines que cada uno persigue y aunque  parezcan 
idénticos, la historia los ha mostrado como antagónicos, porque son esos “mismos” 
intereses los que han desatados sus guerras internas y no los que los han unido para 
la prosperidad compartida; haciendo de la administración, la actividad para facilitar o 
estabilizar las relaciones obrero-patronales.  
 
Taylor en su lucha por tecnificarla (racionalidad y experiencia), resigna la 
administración a la actividad primaria de dividir y asignar el trabajo, como mecanismo 
eficientista para mejorar la productividad, decidiendo qué, cómo y cuándo hacer las 
tareas y condenando al trabajador a la actividad única de hacer la tarea. Divide el 
trabajo en actividades y las personas entre estas, diferenciando al que ejecuta del 
que “planea” lo que debe hacerse. Taylor con su enfoque desarrolla el concepto de 
planeación mecánica para sincronizar las diferentes tareas que le dan forma al 
producto; planeándolo por paquetes o partes más pequeñas y fáciles de controlar, 
similar  a lo que hoy denominamos en la planeación de proyectos como EDT 
“estructura detallada del trabajo” donde igual como lo realizaba Taylor, cada parte 
requiere asignación (responsable), supervisión, control y seguimiento. Esto no ha 
cambiado en esencia salvo que hoy son más y mejor preparados los interesados y 
que se han sofisticado los mecanismos; pero siguen siendo parte fundamental del 
ciclo de desarrollo de un proyecto.  
 
Es Fayol hacia 1916 quien le da a la administración el enfoque de proceso compuesto 
de funciones u operaciones administrativas: planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar; lo que es útil para racionalizar el quehacer administrativo. “Pero la 
                                            
32
TAYLOR, Frederick W. Principios de la Administración Científica. Librería El Ateneo. Argentina. 1987. 
p, 133. 
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definición fayolista tiene algo de tautología33; en cierta forma lo que está diciendo es: 
“administración es administrar”…”34 entregándole así al administrador la función 
principal o más importante de las seis áreas en que él concebía la empresa 
(administración, técnica, comercial, financiera, seguridad, contabilidad) ya que para él 
la administración “está encargada de formular el programa general de acción de la 
empresa, de constituir el cuerpo social de coordinar los esfuerzos, de armonizar los 
actos.”35 
 
En Fayol la “administración y mando tienen entre sí una relación muy estrecha”; 
donde “la función administrativa solo obra sobre el personal”36; y no sobre la 
organización, y su objetivo sigue siendo como en Taylor el proceso productivo; el cual 
era muy determinístico y la planeación se limitaba a prever las necesidades de 
producción, organizar y coordinar los recursos materiales y equipos, dirigir y controlar 
las personas en el proceso. Este enfoque es quizás el que más prevalece en la 
administración de proyectos de hoy y donde su director frecuentemente se limita 
exclusivamente a la gestión de materializar el producto del proyecto sin observar las 
interrelaciones y/o afectaciones de las otras áreas o procesos a las que ignora o no 
da igual relevancia. 
 
Es con Mayo hacia 1945 que se incorpora al individuo a un grupo e inician las teorías 
de las relaciones humanas, y le entrega a la administración la responsabilidad de 
coordinar grupos de personas y donde sus resultados dependerán de la aceptación 
de su autoridad y liderazgo por parte de los administradores, y es Simon hacia 1947 
quien le otorga a la administración la responsabilidad de tomar las decisiones o elegir 
la alternativa con consecuencias anticipadas mejor deseadas. Desconocer la 
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 Mismos pensamientos o equivalentes expresados de distintas maneras.  
34
DÁVILA, Carlos. Teorías organizacionales y administración. Administración: Nociones y naturaleza. 
Cap. 8. Colombia:   Mc Graw Hill. 2 edición.  2001. p, 281. 
35
FAYOL, Henri. Administración Industrial y General. Librería El Ateneo. Argentina. 1987. p , 9 
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Ibid., p, 10-11. 
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influencia de estas en la dirección de los proyectos conllevaría a rechazar las 
principales competencias blandas que se le demandan a un director o gerente de 
proyectos, referentes al liderazgo de equipos de trabajo, delegación, toma de 
decisiones, negociaciones, manejo de conflictos, coach, etc.  
 
Douglas McGregor hacia 1960, planteó que la administración es una profesión 
orientada al logro de objetivos prácticos mediante trabajo humano; y donde “cada 
acto de un administrador y su conjunto –es decir, su conducta administrativa- están 
basados en suposiciones e hipótesis. Es decir, están basados en teoría… detrás de 
unas u otras conductas de los administradores está ya sea la teoría mecanicista 
tradicional (teoría X) o la teoría humanista (teoría Y).”37. Con McGregor se invita a la 
innovación (para esa época…) al relacionar al individuo con los objetivos de la 
organización, su propio autocontrol o autodirección, aludiendo a las teorías 
conductuales de la motivación (Maslow), liderazgo (Flieder), trabajo en grupo (Mayo); 
contribuyendo de esta manera a ver la administración como administrador de los 
recursos humanos en la organización. 
 
También podríamos enfocar la administración de las organizaciones modernas que 
desarrollan proyectos desde el sujeto que lleva a cabo las funciones administrativas; 
cuyo propósito básico sería buscar la eficiencia y optimizar directamente el talento, 
tiempo y habilidades del sujeto de la administración. Acá encontraríamos las teorías 
de Henry Mintzberg (1973) sobre el perfil administrativo del gerente, la de Leonard 
Sayles (1964) y la determinación de los factores de éxito de un administrador; y los 
de Peter Drucker (1966) quien acuño el término “ejecutivo eficaz” definiendo un 
carácter normativo basado en las experiencias de los gerentes. Esta perspectiva al 
observar el quehacer cotidiano del administrador no considera las condiciones 
sociales y económicas que rodean su papel como agente social, y coloca la 
administración en un tipo específico de sociedad, como es la gran empresa, y es 
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donde Drucker revoluciona el concepto de gerencia como institución básica de la 
sociedad industrial y pilar del desarrollo capitalista.38 
 
Aunque todas las nociones de administración vistas consideran la toma de decisiones 
como componente importante, es Herbert Simon (1945) quien lo destaca como la 
esencia de la administración. Los conceptos de “racionalidad humana de las 
organizaciones”, “limites a la racionalidad” y “el hombre administrativo” de que habla 
Simon, son centrales para explicar la lógica del proceso de decisión. La esencia de la 
administración es entender cómo funciona la mente humana para escoger uno entre 
varias alternativas de acción con las limitaciones obvias de información, y es en la 
planeación y en el control donde la necesidad de decisiones efectivas es más 
importante.39“ La tarea de decidir entraña tres pasos: 1) La enumeración de todas las 
estrategias alternativas; 2) la determinación de todas las consecuencias que siguen 
de cada una de ellas; 3) la valoración comparativa de estas series de 
consecuencias.”40 Este proceso racional, secuencial y lógico demanda conocimiento y 
experiencia del administrador de proyectos, y debe aplicarlo en su quehacer diario y 
por esto puede el sujeto (director o gerente)  intentar predecir el resultado si controla 
o dirige su elección. 
 
Son las características de la administración hasta acá observadas las pretendidas 
con el diseño, desarrollo e implementación de guías y estándares para la gestión de 
proyectos, donde una vez se hayan definido las metas y planeado el trabajo, la 
función del director es conducir el equipo y sus acciones hacia los objetivos a través 
del plan, y tomando decisiones para manejar las pequeñas desviaciones  diarias.  
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Ibid., p, 284-286. 
39
 Ibid., p, 288-290 
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SIMON, Herbert El comportamiento administrativo. España: Aguilar Ediciones. 1972. p, 65. 
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6.2.2. Teorías de la administración compleja. “Una noción diferente es la 
administración como un arte, en la cual la intuición juega un papel primordial y la 
experiencia es la única fuente de aprendizaje y entrenamiento de los administradores. 
La estrategia preferida es la prueba y error… Los administradores empíricos pueden 
mostrar ejemplos de éxito reiterados.”41. Esto ratifica la opinión de muchos 
practicantes de la gestión de proyectos sobre la necesidad de la experiencia, el buen 
sentido, el olfato, talento, pericia y las lecciones aprendidas que requiere incorporar 
su administrador en la administración de la organización del proyecto; porque la toma 
racional de decisiones siempre estará sometida a la insuficiencia de la información, y 
es el equilibrio entre conocimiento, imaginación y valor lo que dará función al sujeto 
de la administración. 
 
Para Kast y Rosenzweig42 en su texto enfoque de sistemas y de contingencias, 
consideran la organización como un sistema social abierto compuesto de 
subsistemas en permanente interrelación no lineal entre ellos y los sistemas que los 
rodean al que denominan su medio ambiente. Para ellos la función administrativa 
esencial es maximizar la congruencia… entre la organización y su medio ambiente… 
que de alguna manera son únicos y base para diseñar y administrar organizaciones 
específicas. 
 
Esta concepción es indispensable aceptarla para la administración actual de 
proyectos, donde existen múltiples áreas del saber, algunas veces 
departamentalizadas o divididas funcionalmente tanto en la empresa central como en 
la organización del proyecto, que interactúan permanentemente entre ellas y con los 
subsistemas técnicos de creación del producto y con los ambientes externos en que 
se desarrolla el proyecto y la empresa. Con esto encontramos que la organización 
moderna, sea la del proyecto o la de la empresa, debe ser adaptable a ambientes 
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relativamente inciertos e inestables; con tecnologías complejas y dinámicas, que 
demanda mayor flexibilidad y menos jerarquías. En ese orden la administración 
moderna enfrenta objetivos diversos y cambiantes, requiere creatividad e innovación 
permanente por la cantidad de actividades no rutinarias e imprevistas, utiliza 
procesos heurísticos43 para toma de decisiones, y ajustes recíprocos para controlar y 
coordinar44.  
 
Para estos autores, a diferencia de la administración tradicional que analiza las partes 
con relaciones  directas de causa y efecto entre las condiciones iníciales y los 
resultados finales; en la administración moderna todo se complejiza al considerarse 
como sistemas abiertos, donde el principio de equifinalidad demostrado en las 
organizaciones sociales y biológicas, devela que los objetivos pueden alcanzarse con 
principios diversos y con distintas actividades internas; lo que significa la aleatoriedad 
o incertidumbre sobre las consecuencias o resultados derivadas de las elecciones o 
decisiones del administrador, entre la infinidad de múlti e inter dependencias  entre 
los subsistemas internos y externos de la organización y su medio ambiente; así 
como entre todas las influencias de su administración y su administrador. 
 
Pero si el administrador debe elegir, optar, decidir; significa debe apostar, debe 
actuar. Pero en la concepción de apuesta está concebido el riesgo y la incertidumbre, 
por lo que el problema de la acción también debe hacernos consientes de las derivas 
y bifurcaciones por su dominio tan incierto y aleatorio, imponiéndonos la complejidad 
de la administración. En el momento en que el administrador o un individuo 
emprenden la acción, cualquiera que fuere, esta comienza  escapar de sus 
intenciones  iníciales, porque entra en un universo de interacciones  donde finalmente 
es el ambiente el que toma posesión de la intención. 
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 Capacidad humana de realizar en forma inmediata innovaciones para sus fines. Puede describirse 
como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas. 
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En la administración compleja45 la multiplicidad de subsistemas internos y externos en 
interacción, hacen imposible la instancia soberana o como dicen hay una pluralidad 
de instancias. Cada una de esas instancias es decisiva; cada una es insuficiente. En 
la administración como ciencia aplicada a organizaciones complejas, nada estaría 
subordinado, nada sería soberano, cada parte tiene su competencia, todo se articula, 
se encadena hasta formar redes con códigos de intercomunicación indescifrables o 
no entendibles o no comprensibles para la capacidad del administrador, que ve 
limitada su información y su conocimiento y por esto derivaría en la incertidumbre de 
su quehacer. 
 
6.2.3. Síntesis de las teorías administrativas. Las teorías y enfoques 
administrativos desde sus inicios y hasta los años 80s, descansan en una mirada 
positivista racional – empírica de la ciencia que asume la certidumbre como una 
constante de la realidad, en la que es posible la predicción y el control; y la dirección 
como enlace lógico entre “causa” (el Plan) y “efecto” (el resultado).46 Este sentido 
mecanicista tan ampliamente demandado por la ingeniería de proyectos de 
construcción, hace que se demanden o prefieran métodos lógicos y predecibles para 
la administración y gestión de los mismos. 
 
Si bien estos enfoques o corrientes administrativas han sido los que de una manera 
cronológica han permitido comprender la naturaleza de la administración, la 
organización y sus partes; y sin dejar de aceptar que el proceso hermenéutico de la 
administración, ha estado siempre limitado al de los teóricos; ha sido en la práctica 
implementada donde se han encontrado algunas limitaciones, que no debemos 
desconocer, a las concepciones tradicionales expuestas, como son: 
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El reduccionismo que lleva a ver en la administración a individuos aislados de su 
contexto social; unilateralidad al concebir el quehacer administrativo desde el punto 
de vista de los administrativos y no el de los trabajadores; etnocentrismo al suponer 
que las condiciones sociales, económicas y culturales de donde se han desarrollado 
son naturales y se pueden reproducir con retraso temporal en todo el mundo; y 
ahistoricismo al no reparar en los orígenes y la evolución de la administración en las 
sociedades concretas.47 Se observa que estas y otras características de los modelos 
administrativos tradicionales, están también incluidos en los “mandamientos del 
paradigma de simplificación” que Morín menciona en su obra la “epistemología de la 
complejidad”;48 como también se podría intuir son una causa de falla, rechazo y alerta 
para la implementación de metodologías o estándares para la gestión de proyectos.  
 
Del otro extremo; por llamarlo así aunque igual podría denominarse estado actual del 
pensamiento administrativo; encontramos concepciones muy complejas para la 
naturaleza de la administración, la organización y los sujetos. Se observa como los 
conceptos de empresa y dirección evolucionan hasta organización y gestión e 
innovación; encontrándonos unas teorías modernas como: “Entes sociales y culturas” 
(Etzioni, Amitai); “Unidad responsable económica y socialmente” (Drucker, Peter); 
“Teoría general de sistemas” (Bertalanffy, Ludwing); y “Organizaciones que aprenden” 
(Senge, Peter). En todas estas concepciones la complejidad es su principal 
característica, por tener enfoques holísticos y el uso de técnicas heurísticas al no 
disponer aún de conocimientos, ciencias, modelos o herramientas capaces de 
racionalizar lógicamente la infinidad de interrelaciones entre las partes de la 
organización y su medio ambiente, que demanda la teoría de sistemas que requiere 
la gestión de las organizaciones de hoy incluidas las que desarrollan proyectos. 
 
“Se considera la organización como un sistema socio-técnico abierto integrado 
de varios subsistema…es la integración y estructuración de actividades 
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humanas en torno de varias tecnologías…El punto de vista de contingencia de 
las organizaciones y su administración propone que una organización es un 
sistema compuesto por subsistemas y delimitado por limites identificables con 
respecto al supra-sistema que lo rodea…busca entender las interrelaciones 
dentro y entre los subsistemas, así como entre la organización y su medio 
ambiente y definir esquemas de relaciones o configuración de variables…Los 
puntos de vista de contingencia reconocen que el medio ambiente y los 
subsistemas internos de cada organización son de alguna manera únicos y son 
la base para diseñar y administrar organizaciones específicas.”49 
 
En el anterior parafraseo se resume la base de la propuesta a desarrollar en el 
presente trabajo de investigación, que pretende gestionar desde la racionalidad las 
atomizadas partes en que los diferentes estándares conciben la administración de los 
proyectos, para desde una perspectiva holística y sistémica analizar y sugerir 
coordinar (integrar) las interrelaciones identificables entre las partes de los diferentes 
subsistemas, las identificables entre estos y las de todos con el supra-sistema o 
medio ambiente de la organización del proyecto y la empresa. 
 
En otras palabras, ante la necesidad de mejorar la confianza en los resultados 
esperados por todos los interesados; se deben gestionar de manera sistemática cada 
una de las áreas o disciplinas y procesos que demandan los proyectos; con una 
visión holística o global del todo y la interacción de las partes; con monitoreo, control 
y ajuste permanente de cada parte y del todo en la medida que avanza el proyecto en 
su naturaleza gradual; mediante la utilización de modelos de certidumbre reconocidos 
aplicados a cada una de las partes y al todo, y que de manera integrada (coordinada) 
permitan ir orientando la evolución o desarrollo hacia los resultados parciales y 
objetivos intermedios, hasta lograr los finales o visión prefijada y acordada. En 
resumen navegar con un plan detallado ajustable, derivar con un mapa que indique el 
norte y la ruta que debe obviamente recorrerse ordenada e integralmente por etapas 
o fases a lo largo del ciclo de vida del proyecto; y  gestionando los riesgos 
emergentes de la estrategia o plan seleccionado.  
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“Un análisis muy novedoso del “arte y el aprendizaje de la gerencia” es el del 
profesor brasilero Paulo Roberto Motta quien destaca la necesidad de 
combinar los aspectos formales de la acción gerencial (derivados del 
conocimiento administrativo) con las relacionadas con la intuición, lo informal, 
lo imprevisible y lo improbable. Con acierto, precisa que así como es 
insuficiente el sentido común (o puro “arte”), debe entenderse que el proceso 
gerencial es fragmentado y discontinuo””50 
 
Sin que forme parte del alcance de la presente investigación, es acá donde se acepta 
la necesidad y posibilidad de utilizar en las organizaciones que hoy gestionan 
proyectos, técnicas de administración combinadas, soportadas en las teorías 
administrativas descritas; aceptando la complejidad y la incertidumbre como las 
máximas rectoras de la gestión del administrador, director o gerente de proyectos. 
Una manera cartesiana de comprender lo complejo es gestionando de manera 
“simple” las partes, que no son tan “simples” y que requieren integrarse para explicar 
el todo. 
 
6.2.4. Teorías y etapas administrativas aplicadas a la gestión de proyectos. Si 
bien las teorías administrativas han sido desarrolladas para el manejo de empresas y 
procesos productivos continuos; la gerencia de proyectos, aunque opera bajo la 
modalidad de procesos no necesariamente continuos, ni repetitivos en el espacio  ni 
el tiempo, debe considerarse como la forma de administración de las organizaciones 
permanentes y temporales que intervienen en su desarrollo, y ante la falta de teorías 
exclusivas, es justificable el enfoque de administración propuesto en esta 
investigación que ha sido estructurado a partir de los postulados o fundamentos de la 
administración de empresas tanto desde sus enfoques clásicos como desde las 
teorías complejas y recientes. 
Nuevamente si observamos con detenimiento la figura 5 sobre la creación 
cronológica de técnicas, herramientas, instituciones y literatura que soporta la gestión 
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de proyectos, comprendemos que estas han pretendido dar respuesta o apoyar a las 
diferentes partes, disciplinas o áreas de conocimiento que demanda, requiere o 
involucra la gestión de los proyectos complejos de hoy pero que a su vez han sido 
derivadas de, o podrían agruparse para conformar, oleadas o tendencias 
administrativas desarrolladas en los últimos 60 años. 
 
Las instituciones y estándares “BoKs” (body of Knowledge) se desarrollan en las 
décadas que  podemos denominar de profesionalización (70-80) y de mercantilización 
(2000) de la gestión racional y comercial  de proyectos, programas y portafolios; que 
por las dimensiones de estos y de las organizaciones demandan recientemente 
hablar de gobernabilidad y aseguramiento del negocio (2000); que igual contó con la 
contribución  de los modelos de calidad desarrollados en los 80s y 90s, orientados a 
mejorar el producto del negocio y satisfacer el cliente externo, y su evolución en el 
2000 a los procesos organizacionales para satisfacer clientes externos e internos. 
 
De manera similar ante las dificultades de los proyectos por los intereses divergentes 
de los interesados mejor preparados para influir sobre los proyectos y portafolios se 
crearon desde los 70s técnicas para gestionarlos y definir los criterios de exito en la 
gestión del proyecto, por lo que a estas podríamos agruparlas como la administración 
de las externalidades, o lo que en este trabajo el autor denominará la gestión del 
entorno cuando se le agreguen los modelos desarrollados en los 80s para gestionar 
los riesgos cada vez más complejos de los negocios y sus proyectos que dieron 
origen a la administración del riesgo y más recientemente (2000) a la administración 
del valor o los beneficios. 
 
La necesidad de gestionar adecuadamente los recursos (físicos, personas, 
económicos y del trabajo) facilitó durante los 60s y 70s una época de herramientas 
sistémicas para su administración y que evolucionaron hacia métodos y herramientas 
para la administración gradual o por fases. Igualmente en los 80s y 90s podríamos 
decir que por la expansión de la tercerización de actividades no parte del “core” del 
negocio, la administración se enfoca hacia la gestión de las adquisiciones 
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(contratación de bienes y servicios) que hoy persiste. La época de los 60s y 70s 
generan oleadas humanistas en la administración denominadas como relaciones 
industriales y  a la que no fue ajena la gestión de proyectos que como organización 
humana involucra las técnicas para gestionar equipos de trabajo, el liderazgo, la toma 
de decisiones, las comunicaciones, las negociaciones, la cultura y los conflictos; y 
que recientemente ha evolucionado hacia la gestión del conocimiento y el aprendizaje 
organizacional. 
 
Con la figura 8, se observa que la gestión de las áreas o disciplinas que demanda 
una completa gestión de proyectos; no es ajena, como era de esperarse, a las 
tendencias y aportes de las ciencias administrativas cuyo objetivo contempla la 
organización y un proyecto como se define más adelante es una organización 
temporal productiva. Por tanto son múltiples las escuelas de pensamiento 
administrativo desde donde puede ser abordada, estudiada o analizada la gestión de 
proyectos y son igualmente múltiples las teorías administrativas que tienen origen o 
aplicabilidad  en la gestión de proyectos. Sin entrar en profundidad ni definición 
explicita se mencionan a modo indicativo algunas que podría soportar unos procesos 
de las diferentes áreas o disciplinas. 
 
Puede entonces observarse en la figura 8 que para las herramientas de 
administración sistémica de los recursos, presupuestos, costos  y referenciación 
(benchmarking) pueden aplicarse las teorías de investigación de operaciones. Para la 
gestión de requisitos; diseño, construcción y pruebas, ingeniería del valor, planeación 
de operaciones y gestión de la configuración de los proyectos son aplicables las 
teorías de sistemas, de ingeniería de sistemas y de gestión de sistemas de 
Emery&Trist (1965), Miller & Rice (1967) y Checkland (1978). Igualmente la 
administración humanística de los proyectos o de las relaciones industriales podrían 
apoyarse en teorías de contingencia e integración como las Laurence & Lorsch 
(1967), método Tavistock, Woodward (1965); así como en las teorías o trabajos 
investigativos sobre cultura, negociación, liderazgo, tomas de decisiones, poder, 
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competencias, equipos y cambio organizacional; como también en investigaciones 
sobre gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional y teorías de 
competitividad. 
 
Figura 8. Etapas administrativas en la gestión de proyectos.
Fuente: The reflective researcher in the management of projects.  PDF [s.d]. (Copy by Peter Morris 
2008). http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/bt/Documents/The_Reflective_Researcher.pdf 
Para la gestión de la calidad del proyecto existen teorías que la soportan como las de 
calidad y calidad total; Deming (1986), Juran (1980), Crosby (1979); y para la gestión 
de las principales restricciones de un proyecto como son el alcance, costo, tiempo y 
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recursos se podrían gestionar desde la teoría de restricciones de Goldratt (1975). 
Existen otras teorías, investigaciones o trabajos académicos o especializados que 
contribuyen a estructurar o soportar las áreas de gestión que demanda la gestión 
integral de un proyecto como son las de estrategia de negocios, gestión critica, 
modelos de madurez en gestión de programas y portafolios, cadena de suministros, 
lean y leed management, desarrollo de producto de Wheelwright & Clark (1992), 
Christensen (1997), etc. 
 
Para el presente trabajo de investigación se hace necesario detallar algunos 
elementos claves en la pregunta y objetivos que den claridad sobre lo pretendido con 
la gestión integral de los proyectos 
 
6.2.5. Management. Es frecuente encontrar en diccionarios y textos las siguientes 
traducciones para la palabra “management”: administración, manejo, dirección, 
gestión, gerencia, empresariado; por lo que hoy algunas personas prefieran no 
traducirla, so pena de ser considerados esnobistas, para no tener que acotar las 
diferentes traducciones desde sus acepciones semánticas o  etimológicas; y que para 
estos términos han dado origen a lo que Koontz (1994) citado por López denomina““la 
jungla en la teoría administrativa ”haciendo referencia al hecho de cada autor avanza 
en su teorización a partir de sus propios conceptos, sin tener en cuenta las 
construcciones de otros autores”51 
 
En su investigación López, muestra múltiples connotaciones para el término 
administración como las etimológicas derivadas del latín ad: a, y ministrare: servir; 
que posiblemente dan origen a las del diccionario de la Real Academia: cuidar, regir, 
gobernar. Indica López que el término “management”  fue traducido en Colombia 
como administración por la connotación taylorista de “disciplina científica” –aplicación 
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de conocimientos- y adquirió una segunda connotación con Fayol como un proceso 
de funciones: planeación, organización, dirección, coordinación y control de la 
organización para conducirla al logro de objetivos (proceso administrativo). Una 
tercera connotación se refiere a la profesión del administrador, sostenida por 
McGregor (1960)  quien observaba el acto de administrar como comportamiento y no 
como aplicación de conocimiento. Para Simón la administración sería el proceso de 
toma de decisiones o el arte de conseguir que las cosas se hagan (quehacer); 
mientras que para Kliksberg (1978) la administración posee dos dimensiones como 
conocimientos y como tecnología aplicable a la empresa. 
 
Sin superar esta “jungla teórica” de analogías entre administración, gerencia y 
gestión, el autor complementará sus propias definiciones con el resumen de un 
documento de trabajo de la UPB de Medellín52, aceptando que los tres términos 
tienen una esencia común en cuanto refieren actividades de planear, organizar, 
dirigir, evaluar y controlar; pero con orientaciones especificas. 
 
La administración sería “… el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que 
las personas, trabajando en grupos, alcanzan con eficiencia metas seleccionas”. Es 
una función institucional, global e integradora por lo que alude a lo funcional y, a lo 
vertical al interior de la empresa y a la coordinación de recursos. Se fundamenta en la 
teoría organizacional, la dirección estratégica y el comportamiento organizacional. 
Con conocimientos teóricos y generalistas en sus campos de acción, pero a nivel 
organizativo muy especializados y con énfasis en la productividad (eficacia y 
eficiencia). 
Las acepciones gerente y gestión provienen de la raíz gerens (el que gestiona) y de 
gestio (llevar a cabo) respectivamente. Por lo que algunos dicen que a la gerencia le 
correspondería el manejo estratégico, el mantenimiento y conservación de la 
empresa; que posee un nivel directivo  con incidencia en los procesos, es horizontal y 
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le atañen el ambiente externo y la innovación. La gerencia define el “que” y se vale 
del poder. 
 
Gestión es la acción para transformar y lograr; sería “…el conjunto de diligencias que 
se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado”. 
Implica coordinación de actividades hacia el logro de resultados. Es el proceso de 
adopción y ejecución de decisiones sobre políticas, estrategias, planes y acciones 
relacionadas con el objeto del negocio. Un sistema de gestión dirige la estrategia 
hacia los objetivos de la empresa y hacia los medios para alcanzar los objetivos. La 
gestión evalúa los entornos externos e internos, integra las estrategias globales, y 
fijas prioridades. La gestión define el “como”. 
 
6.2.6. Proyecto. Son múltiples sus definiciones, por lo que se abordarán a 
continuación las de algunos estándares (indicados en sus pies de pagina) para 
construir la que utilizaremos en este trabajo. 
 
 “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único”.53 
 “Un proyecto es un único esfuerzo temporal realizado para alcanzar un resultado 
deseado”.54 
 Un proyecto es un “Proceso único que consta de un conjunto de actividades 
coordinadas y controladas, con fechas de comienzo y terminación, que se 
emprenden para suministrar un producto que cumpla requisitos específicos, 
dentro de tiempo, costo y recursos”.55 
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 “Un proyecto es una organización temporal que es creada con el propósito de 
entregar uno o más productos de negocio de acuerdo con un caso de negocio 
acordado”.56. 
 “Un proyecto se refiere a una empresa de creación de valor sobre la base de un 
procedimiento especifico que se completa en un plazo determinado y bajo 
restricciones, incluidos los recursos y las circunstancias externas”.57 
 “Un proyecto es una operación restringida en tiempo y costo para realizar un 
conjunto de productos definidos por los estándares de calidad y los requisitos”.58 
 “Un proyecto se compone de un conjunto de actividades de trabajo limitadas por 
un alcance, presupuesto y plazo para entregar los bienes de capital necesarios  
para alcanzar los objetivos estratégicos de la agencia”.59 
 
De las definiciones se destacan las siguientes características básicas que aplicarían 
para un proyecto. 
 
 Temporalidad: Marco de tiempo específico. Principio y fin definidos. Duración 
limitada. Aplica para el proyecto y no necesariamente al producto o servicio 
creado por el proyecto. 
 Unicidad: Crea productos entregables únicos o singulares. La presencia de 
elementos repetitivos no cambia su unicidad. Puede ser un intento único. Puede 
tener diferentes clientes, ubicación, diseño o involucrados. Tiene un objetivo 
claramente definido; un resultado o producto esperado. 
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 Gradualidad: Se desarrolla o lleva a cabo por etapas, fases, pasos, paquetes de 
trabajos, actividades y/o tareas secuenciales e interdependientes. Es un proceso, 
procedimiento o una operación controlada. 
 Incertidumbre: Por su unicidad y/o porque el producto puede ser nuevo. Por 
utilizar recursos humanos para la ejecución de las actividades. Por involucrar 
organizaciones interdependientes con sus entornos. Por estar permanentemente 
expuesto a riesgos. 
 Restricciones: De tiempo, costos, alcances y calidad. En PRINCE2, P2M y FTA 
lo restringen también a satisfacer objetivos del negocio. 
 Organización: A diferencia de los otros estándares, el PRINCE2 y el P2M hacen 
explicito que el esfuerzo es realizado por una organización (o empresa). 
 
Para este trabajo se considerará una definición construida con base en las anteriores, 
que hacen explícitos los detalles más característicos de un proyecto, a criterio del 
autor, como son: el que el esfuerzo debe ser desarrollado de manera temporal y 
organizado (organización formada y proceso sistemático); con el propósito de 
desarrollar o crear o construir; asegurándose de entregar al usuario o cliente lo 
acordado; y que el proyecto corresponda y satisfaga a un caso real de negocio o 
contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos. Quedaría así la nueva definición: 
 
Un proyecto es una organización temporal formada para crear y entregar un producto 
único definido por un caso de negocio acordado. 
 
6.2.7. Gestión sistemática. En el contexto de este trabajo se considerarán los 
términos “sistemático, ca” en sus acepciones adjetivas definidas en el diccionario de 
la Real Academia Española60; de “…que sigue o se ajusta a un sistema”; o que 
“…procede de forma organizada, metódica”. Sin embargo la acepción a la que más 
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se ajustará será en la referente a sistema cuyo significado es en el diccionario RAE 
es “…conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre sí, contribuyen a 
un determinado objeto”. 
 
Por tanto, la expresión combinada de gestión sistemática se referiría según esto y lo 
indicado previamente sobre gestión;  al conjunto de diligencias o acciones que se 
realizan de forma ordenada, con método, con norma o regla; según un plan, 
organizadamente o con doctrina para desarrollar un proceso o procedimiento que 
conducen a lograr un resultado o producto determinado. 
 
6.2.8. Gestión integral de proyectos. Según Aktouf61 un sistema implica la 
existencia de un conjunto de elementos que conforman el todo mediante redes de 
interacciones e interdependencias. Sostiene que la teoría de sistemas se impone 
porque el estudio según el método analítico (aislar los elementos y estudiarlos 
separadamente, “analizarlos”) no es capaz de explicar lo que pasa en un objeto de 
estudio complejo, que implica múltiples relaciones de interdependencias. 
 
Como indica Stuckenbruck,62 el termino integración de sistemas ha sido identificado 
como una importante función gerencial; y que con el rápido avance de la tecnología y 
el incremento en la complejidad de los sistemas para ser gestionados, existe una 
creciente doble necesidad de mayor especialización (diferenciación) y de una mayor 
coordinación (integración). “La esencia de la gestión – coordinación, o el propósito de 
la administración es alcanzar la armonía de los esfuerzos individuales hacia el logro 
de las metas grupales”. Igualmente sostiene Stuckenbruck, que “cada proyecto es un 
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sistema que consiste en múltiples partes o elementos interrelacionados e 
interconectados los cuales deben funcionar juntos como un todo”. 
 
Lo anterior podría ser complementado con que los proyectos como sistema están 
compuestos de múltiples subsistemas (técnico-productivo, administrativo, cultural, 
comercial, estratégico, corporativo, etc.), e inserto en un entorno social, económico, 
ambiental, político y tecnológico; y donde cada uno demanda para su comprensión y 
funcionamiento de disciplinas del saber que se gestionan mediante procesos, 
subprocesos y/o actividades; lo que implica que en cada subsistema y nivel se 
generan numerosas interacciones e interdependencias, donde se transfiere o 
intercambia energía y materia como en cualquier sistema de un ser vivo como lo es 
una organización. Esos flujos de energía son flujos de trabajo, datos, información, 
decisiones, directivas, etc.  
 
En ese orden de ideas …“La integración del proyecto puede ser descrita como el 
proceso para asegurar que todos los elementos del proyecto, sus tareas, 
subsistemas, componentes, partes, unidades de la organización, y personas encajen 
en un funcionamiento integrado de acuerdo al plan”;63 y …“La gestión del proyecto es 
la planeación, delegación, monitoreo y control de todos los aspectos del proyecto, y la 
motivación de los involucrados, para alcanzar los objetivos del proyecto dentro del 
desempeño esperado de las metas de tiempo, costo, calidad, alcance, beneficios y 
riesgos.”64.  
 
Por tanto se definirá para este trabajo la gestión integral de proyectos como el 
conjunto de acciones y actividades que se desarrollan para coordinar todos los flujos 
de interrelaciones entre procesos, recursos e interesados; para desarrollar y alcanzar 
los objetivos del proyecto.  
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Del concepto propuesto se podrían diferenciar a criterio del autor, algunas 
características funcionales  del gerente y del director del proyecto. 
 
 Gerente de proyectos: Su esfuerzo es conformar la organización con estructura y 
procesos que administrará (planea, desarrolla y controla) para mantener el 
progreso y la interacción mutua productiva de las diferentes partes con el fin de 
satisfacer el caso de negocio y reducir el riesgo de fracasar. Visualiza el proyecto 
de principio a fin, su rol dentro de la estrategia corporativa y posee las 
capacidades y/o habilidades para gestionar y asegurar alcanzar esa visión. Su 
función es gestionar el equilibrio entre el ambiente interno (proyecto, organización 
y empresa) y los entornos cercanos (sector, gremio, proveedores, compradores, 
usuarios) y lejanos (componentes legales, políticos, culturales, globales). 
 
 Gerente de construcción, Director de proyecto o de obra: Persona de mayor 
autoridad y responsabilidad en la materialización o ejecución física de un 
proyecto. Gestiona la creación del producto acordado, coordinando y dirigiendo 
las actividades hacia el objetivo o resultado pre-establecido. Se asegura de 
completar y entregar el producto del proyecto. Tiene funciones tácticas y 
administra la organización del proyecto y las interfaces con la empresa. 
 
6.3. CONCEPTUAL 
La creciente demanda de proyectos y competencias de las organizaciones y 
personas para su gestión, demandan la aplicación de conocimiento, procesos, 
habilidades, técnicas y herramientas para lograr el “éxito” del proyecto. Las guías y 
estándares de gestión de proyectos tienen como finalidad recoger las “buenas 
prácticas”  que una comunidad de practicantes reconocen como útiles y validas para 
una variedad de proyectos. Sin embargo para la aplicación de manera adecuada 
debe comprenderse algunos conceptos básicos que se ilustran en la Figura 9, sin 
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limitarse solo a estos, y que se recomienda profundizar con las diferentes guías 
referenciadas o recomendadas o con la amplia literatura disponible sobre gestión de 
proyectos. En este trabajo de investigación solo se mencionan brevemente aquellos 
conceptos necesarios para comprender la propuesta metodológica que integra 
sistemáticamente los diferentes procesos que puede demandar un proyecto de 
construcción de edificaciones. 
 
Figura 9. Contexto global de la gestión de proyectos. 
 
Fuente: Ingelel S.A. Curso en dirección de proyectos 2009-2010. 
La conceptualización de la gestión de proyectos implica comprender entre otros 
conceptos que es un proyecto (visto en…sección 6.2.6…); los tipos o clasificación de 
proyectos (sociales o lucrativos; públicos, privados o mixtos;  construcción, 
investigación, desarrollo producto, sociales; industriales, comerciales científicos, etc.); 
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las características e influencias de los diferentes tipos de estructuras de las 
organizaciones para la gestión de proyectos (funcional, matricial, proyectizada); los 
tipos características e influencias de los diferentes interesados del proyecto (clientes, 
usuarios, patrocinadores, accionistas, comunidad, empleados, sindicatos; gerentes y 
equipos funcionales, de programa o portafolio; gobiernos y entes estatales, medio 
ambiente, proveedores, competidores, universidades, gremios, diseñadores, 
interventores, etc.). 
 
De manera muy breve se ilustran a continuación generalidades de algunos otros de 
los conceptos que más utilizaremos en la propuesta metodológica. 
 
6.3.1. Factores y criterios de éxito. El artículo de Cuervo, K65 aclara que “cuando 
se habla de éxito de un proyecto se hace referencia al grado de cumplimiento de los 
objetivos establecidos, el grado de satisfacción generado en todos los interesados del 
proyecto y la forma en la que el producto del proyecto puede resolver la necesidad 
creada, la demanda, el requisito legal o cambio tecnológico que dio nacimiento a 
dicho proyecto”.  
 
Por tanto y como igual ella lo indica se debe diferenciar entre el éxito del proyecto y el 
éxito de la gestión del proyecto, estando está ultimada ligada al aseguramiento de las 
restricciones básicas de tiempo, costo y alcance; es decir a mantener constantes las 
metas cambiando las prácticas para cumplir los objetivos predeterminados. Aunque 
una gestión de proyecto exitosa es parte fundamental de un proyecto exitoso, este 
último es un concepto más amplio y difícil de lograr, porque debe estar alineada con 
la estrategia e implica exceder las metas, alcanzar una ventaja competitiva y/o 
generar valor para la organización, lo que puede conllevar a que los objetivos y los 
métodos puedan cambiar. 
                                            
65
CUERVO, Karina, PMP®. el reto de lograr proyectos exitosos. PDF. [s.d.]. 2009. p, 1-1. Disponible 
en www.ingelel.com.co/publicaciones 
77 
 
 
De manera similar debe diferenciarse entre los factores de éxito y los criterios de 
éxito. “Los criterios son las medidas o indicadores con los cuales se juzgará el éxito o 
fracaso del proyecto, a diferencia de los factores que se centran en los elementos o 
insumos que se ha determinado, no para el proyecto, sino como práctica general que 
contribuyen a aumentar las posibilidades de éxito.”66 Mientras los criterios son únicos 
para cada proyecto y se definen en la planeación y se controlan con las métricas 
establecidas para el proyecto, los factores corresponden a las buenas prácticas que 
el consenso y las instituciones promueven. 
 
En las guías referenciadas es reiterada la necesidad de “equilibrar las restricciones 
contrapuestas” que se relacionan con el alcance, costos, plazos, calidad, recursos y 
riesgos; y que otros autores clasifican entre los factores que definen el éxito en una 
adecuada gestión del proyecto. Igualmente cada organización o interesado pueden 
definir otros factores igualmente importantes para determinar el éxito del proyecto, 
como deberían ser aunque complejos equilibrar: la satisfacción de los interesados 
(cliente, usuarios, accionistas, inversionistas, trabajadores, comunidad y Estado); 
ejecución sin afectación a los trabajadores, la comunidad, el medio ambiente, los 
bienes de la organización; mantener el flujo normal de las operaciones; y que cada 
proyecto contribuya a mejorar el aprendizaje, conocimiento y cultura de la 
organización. 
 
Existen otros factores críticos de éxito recomendados por las buenas prácticas que 
deberían considerase en la gestión de los proyectos como pueden ser: misión y 
objetivos del proyecto claramente definidos, respaldo de la alta dirección; 
organizaciones, gerente y equipo competentes; recursos suficientes y oportunos, 
gestión adecuada de los interesados, buena comunicación, tecnologías apropiadas; 
procesos de gestión de riesgos, matriz de roles y responsabilidades, procesos de 
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Ibid., p, 1-1. 
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control integrado de cambios, estimaciones realistas, adecuado control del proyecto, 
participación del cliente, gestión de la innovación. 
 
6.3.2. Construcción edificaciones. Tal y como se definió en el alcance, la 
construcción en esta investigación se limitará a una de las sub-etapas de la fase de 
ejecución del ciclo de vida de un proyecto inmobiliario y “comprende la 
materialización de las obras hasta que el producto pueda ser usufructuado por el 
cliente o usuario. Se realizan en esta fase diferentes actividades, como la 
planificación de la construcción (presupuesto de construcción, programación de obra, 
planificación de suministros y equipos) y la ejecución de obras (contratación, 
subcontratación, ejecución y control, montajes y pruebas finales), entrega y puesta en 
servicio.”67 
 
De otro texto del mismo autor pueden extractarse las principales características de las 
edificaciones objeto de esta propuesta metodológica y que incluye las edificaciones 
en altura y en extensión; para uso vivienda, comercial, industria, institucional o mixto; 
de cualquier estrato alto, medio o de interés social, y con sistemas constructivos 
diversos como pórticos, muros de concreto (formaleta mano portable o tipo túnel), 
mampostería estructural, combinado, prefabricado o dual (muros pantalla y 
pórticos).68 
 
6.3.3. Competencias. El ICB369 aclara que competencia tiene su origen en la 
palabra latín “competentia” que significa “está autorizado para juzgar” también como 
“tiene el derecho a hablar”; aunque sin embargo los términos descripción y gestión de 
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BOTERO B, Luis F. Construcción de edificaciones. Aspectos administrativos. Op.cit., p, 68. 
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BOTERO B, Luis F y ÁLVAREZ, Martha E. Bench Colombia. Sistema de referenciación para la 
construcción. p, 243. 
69
INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION. ICB – IPMA Competence Baseline, 
Version 3.0.TheNetherlands. IPMA. 2006.p, 9-154. 
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competencias han sido cambiados por la gerentes de recursos humanos en muchas 
organizaciones. Igualmente define: 
 
Una competencia es el conjunto de conocimientos, actitudes personales, aptitudes - 
habilidades y experiencia relevante requerida para ser exitoso en una cierta función. 
 
Para evaluar y certificar en 4 niveles las competencias que debe disponer el 
practicante de proyectos; el IPMA las describe y orienta sobre el proceso para 
desarrollarlas; organizándolas en 3 rangos; y que acá se mencionan solo para ilustrar 
el alcance de los conocimientos que demanda la administración de los proyectos:     
 
6.3.3.1. Competencia técnica. Algunas veces referidas como los elementos 
sólidos, describen 20 elementos fundamentales  para gestionar un proyecto como; 
iniciar y arrancar, gestionar la ejecución y cerrarlo. Comprende conocimientos para 
gestionar: proyectos exitosos,  partes interesadas, requerimientos y objetivos, riesgos 
& oportunidades, calidad, organizaciones de proyectos, equipos de trabajo, resolución 
de problemas, estructuras de proyectos, alcance &  entregables, tiempo & fase del 
proyecto, recursos, costos & finanzas, adquisiciones & contratación, cambios, control 
& reportes, información & documentación, comunicaciones, arranque y cierre. 
 
6.3.3.2. Competencia Conductual. Describe 15 actitudes y habilidades 
necesarias del gestor de proyectos en: liderazgo, compromiso & motivación, 
autocontrol, asertividad, relajación, actitud abierta, creatividad, orientación al logro, 
eficiencia, consulta, negociación, conflicto & crisis, confiabilidad, apreciación de 
valores y ética. 
 
6.3.3.3. Competencia contextual. Describe 11 elementos que el gestor de 
proyectos debe cubrir en el manejo de relaciones entre los conceptos y las 
organizaciones involucradas en los proyectos, y las habilidades para funcionar en 
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organizaciones enfocadas en proyectos tales como; orientación a proyectos, a 
programas, a portafolios, implementación de proyectos & programas & portafolios, 
organizaciones permanentes, sistemas & productos & tecnología, gestión del 
personal, salud & seguridad & seguridad industrial & ambiental, finanzas y legal. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
La investigación realizada fue de carácter cualitativa en la cual se utilizó como técnica 
la exploración y análisis documental y como herramientas la revisión de la 
información recopilada y entrevistas con expertos.  
 
Esta partió de entrevistas formales con profesionales de importantes empresas que 
desarrollan frecuentemente proyectos y líderes de programas académicos70 todos 
ellos en la ciudad de Medellín y con conocimiento o uso de la guía base del PMI®. El  
objetivo fue el revisar la pertinencia del estudio y sus percepciones con respecto a las 
dificultades para una efectiva gestión de proyectos (sin diferenciar tipos o sector), de 
las cuales se obtuvo elementos para enfocar el marco para gestionar los proyectos de 
construcción. Igualmente de manera académica se exploró con 12 profesionales de 
postgrado en gestión de la construcción y experiencia práctica en construcción en el 
eje cafetero, la pertinencia y utilidad en la aplicación de metodologías de gestión que 
les contribuyeran a sistematizar y mejorar el desarrollo de sus proyectos y con 
quienes se reconfirmó el supuesto de informalidad o el no uso de técnicas, 
herramientas y buenas prácticas de gestión en sus organizaciones y proyectos. 
 
 
La revisión de documentos comprendió entre otros con la revisión y análisis de las 
guías o estándares más reconocidos internacionalmente en gestión de proyectos, y 
referenciados anteriormente como el Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide), Project IN Controlled Environments (PRINCE2),  Association for 
Project Management Body of Knowledge (APMBoK), International Project 
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 Gerentes de empresas de servicios públicos; consultores – coordinadores de PMO´s de proyectos 
informáticos; PMP´s - directores de proyectos de redes de energía, telecomunicaciones y obras civiles; 
directores de programas académicos y profesores de reconocidas universidades de la ciudad de 
Medellín.   
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Management  Association Competence Baseline (IPMA CB), Project & Program 
Management for Enterprise Innovation (P2P). Adicionalmente incluyó la revisión de 
modelos de gestión integral de proyectos de tecnologías de información desarrollados 
por diferentes Estados71 como Texas Project Delivery Framework (Texas), Enterprise 
Project Management Office – EPMO – (Kansas), Project Management Online Guide  
(Washington), Construction Project Management Handbook (Federal Transit); 
universidades norteamericanas72 como Administrative Information Service. MAIS 
(Michigan) y el modelo de gestión desarrollado por el autor y en proceso de 
implementación en la firma Ingelel S.A.73 que se muestra más adelante; con el 
propósito de desarrollar los objetivos planteados en esta investigación y para definir 
los conceptos más significativos en la gestión de proyectos, los cuales fueron 
apoyados y complementados con bibliografía de teóricos en el campo de las ciencias 
administrativas y de la gestión de proyectos. 
 
7.1. HIPOTESIS 
 
Una guía que integre elementos o componentes básicos (áreas de conocimiento, 
procesos y entregables) acorde a estándares probados internacionalmente en gestión 
de proyectos, organizaciones y personal; contribuirá a sistematizar, estandarizar y 
mejorar el proceso de gestión de proyectos de construcción y consecuentemente la 
                                            
71
TEXAS DEPARTMENT OF INFORMATION RESOURSES. Texas Project delivery framework.  
www2.dir.state.tx.us/management/projectdelivery/projectframework/Pages/Framework.aspx.  
KANSAS DEPARTMENT of ADMINISTRATION. Enterprise Project Management Office 
(EPMO).www.da.ks.gov/kito/epmo.htm. 
WASHINGTON STATE DEPARTMENT of TRANSPORTATION. Project management online guide  
www.wsdot.wa.gov/Projects/ProjectMgmt/PMOG.htmAgosto 2011 
UNITED STATES DEPARTMENT of TRANSPORTATION.FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION. 
Construction Project Management Handbook. 2007. [s.d]. 149p.  
http://www.fta.dot.gov/documents/Construct_Proj_Mangmnt_CD.pdf. 
72
UNIVERSITY OF MICHIGAN ADMINISTRATIVE INFORMATION   
SERVICE.MAIS.www.mais.umich.edu/methodology/project-management/. 
73
INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA -INGELEL S.A.- www.ingelel.com.co Agosto 2010 
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probabilidad de alcanzar los resultados esperados del proyecto y la satisfacción de 
los interesados. 
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9. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES EN COLOMBIA 
 
Surgen algunas inquietudes en esta instancia, entre las que se mencionan, ¿cómo 
coordinar las actividades que conduzcan a completar cada proceso sugerido y el 
proyecto?; ¿cómo lograr una adecuada optimización, eficacia y eficiencia en los 
procesos?, ¿cómo contribuyen estos procesos a garantizar un proyecto viable y 
sostenible capaz de equilibrar las expectativas de todos los interesados?; ¿cómo 
planear, como implementar y como controlar para generar confianza en lo 
esperado, y evitar la percepción de naufragar en la incertidumbre?; y ¿cómo 
integrar todos los procesos que se han considerado como necesarios e influyentes 
para gestionar un proyecto? Resolver esta última pregunta ayuda a resolver las 
otras inquietudes planteadas y da respuesta a la pregunta general y alguna de las 
específicas que motivó este trabajo.  
 
Para lo anterior debemos recordar que acorde  a lo definido en la …sección 
6.2.6… un proyecto es una organización temporal, lo cual nos conduce a 
reflexionar en lo indicado por Aktouf1 quien manifiesta que: “… una organización 
es un conjunto ordenado, dispuesto, compuesto de elementos a los que se les 
asignan lugares (posiciones), roles (funciones que cumplir) y que están en 
permanente interrelación unos con otros, en distintas formas: jerárquicas, 
formales, informales, de comités de trabajo, de flujo de operaciones corrientes, de 
decisiones puntuales, etc.”. Esos elementos pueden ser recursos tangibles, 
intangibles tales como materiales, información, dinero y el esfuerzo humano, 
debidamente ordenados mediante procesos que los combinan para transformarlos 
en productos o nuevos elementos útiles a otros y que como indican Kast y 
                                            
1
 AKTOUF, Omar. Op, cit. P, 165. 
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Rosenzweig2 son necesarios para la sobrevivencia de los sistemas, como los de 
una organización. 
 
Acorde a lo anterior y con lo recopilado de las experiencias y necesidades 
identificadas por líderes empresariales y académicos y con el objeto de 
reestructurar los elementos identificados, se expandieron o diferenciaron las 9 
áreas de gestión básicas propuestas por el PMBOK® en 20 áreas del 
conocimiento o disciplinas o subsistemas específicas para la gestión de los 
proyectos de construcción edificaciones en Colombia, concluyendo que para este 
tipo de proyectos se requiere especifica y sistemáticamente como mínimo 
gestionar de manera especializada el alcance, tiempo, costo, logística, integridad 
técnica, recursos humanos, comunicaciones, tecnologías de la información, 
contabilidad, mercadeo, adquisiciones y financiera. Similarmente para proyectos 
de construcción edificaciones  la gestión del riesgo se recomienda, como hoy se 
observa en la industria, gestionarse de manera especializada por áreas como la 
ocupacional, ambiental, transito, comunidades, legal y seguridad pública. 
Adicionalmente se observó la necesidad de  gestionar detalladamente 2 
importantes funciones gerenciales como la integración de todas las áreas dentro 
del desarrollo del proyecto y las estratégicas de la corporación ejecutora del 
proyecto para asegurar la sincronización de todas las piezas que influyen en la 
adecuada gestión del proyecto. 
 
Estas 20 áreas o subsistemas se estructuraron para comprensión sistémica o 
funcionalidad organizacional dentro de 5 sistemas interconectados por los flujos de 
información y materia (entregables) entre los procesos de sus diferentes 
subsistemas o áreas de gestión. Cada sistema posee unas características 
funcionales dentro del desarrollo del proyecto, y es así como se agruparon las 
                                            
2
KAST, Fremont E y ROSENZWEIG, James E. Op. cit., p, 119-121. 
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áreas según su naturaleza o fundamento, diferenciando los sistemas en aquellos 
orientados a desarrollar el producto o entregable o razón que justificó la 
realización del proyecto; el sistema para la administración de los recursos con los 
cuales se ejecutará el proyecto; el sistema para la comercialización del producto 
del proyecto que en el caso de la construcción edificaciones es frecuentemente 
fundamental durante el ciclo de ejecución del proyecto para la generación de los 
recursos económicos para su desarrollo; el sistema para gestionar los riesgos del 
entorno a los que usualmente se ve enfrentado cualquier proyecto de construcción  
y por último el sistema responsable por la integración y sincronización de todas las 
partes de aseguran el adecuado desempeño de la gestión. 
 
Acorde a las necesidades observadas para la gestión de los proyectos del sector 
de la construcción de edificaciones se fusionaron y redefinieron algunos de estos 
elementos o procesos de algunas áreas básicas indicadas en el PMBOK® con el 
propósito de simplificar o agrupar, pero entendiéndose en casi todos los casos que 
los procesos fusionados igual deben desarrollarse dentro del proceso redefinido, 
comprimiendo los 42 procesos tratados en el PMBOK®3 en 29. De las nuevas 
áreas o disciplinas agregadas o especializadas o ampliadas o diferenciadas para 
la gestión del proyecto se incluyeron 33 nuevos procesos para un total de 62 
recomendados por esta propuesta metodológica para la construcción de 
edificaciones.  
 
En las tablas se diferencia premeditadamente los aportes de otras fuentes 
diferentes al PMBOK® tomado como guía o base de la complementada propuesta. 
En cursiva se observan los aportes de otras guías y/o estándares de gestión de 
proyectos consultados y en cursiva subrayada los aportes del autor acorde a las 
prácticas reales observadas en la industria de la construcción. Esto tiene como 
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Ibid. p, 43. 
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propósito diferenciar entre lo que hoy se acepta como buenas prácticas para la 
generalidad de los proyectos independiente del tipo o sector por los diferentes 
entes que fomentan la profesionalización de gestión de proyectos y lo que 
adicional recomienda el autor para complementar la adecuada gestión de los 
proyectos del sector especifico de construcción de edificaciones y que por tanto no 
necesariamente se requieran en todos los tipos de proyectos. 
 
Sin embargo los 62 procesos desarrollan cada uno su principal función en alguna 
etapa del ciclo de vida del proyecto por lo que surgió la necesidad de que la 
metodología identificará en qué momento del ciclo de vida del proyecto se requiere 
cada uno o tiene su mayor nivel de actividad. Es así como se redistribuyen los 62 
procesos dentro de los 4 grupos de procesos redefinidos en la propuesta 
metodológica como inicio, planeación del trabajo, ejecución & control del plan y 
entrega & cierre, donde se fusionaron los de ejecución y control con respecto al 
PMBOK® ya que usualmente se desarrollan casi simultáneamente y donde se 
complementa o amplia el de grupo de procesos de cierre del proyecto con los 
procesos de entrega o transferencia de custodia de la propiedad y la activación del 
plan de procesos de postventa que demandan los proyectos de construcción 
edificaciones en Colombia. 
 
Estos procesos podrían estructurarse y desarrollarse de múltiples formas y 
secuencias para lograr los objetivos del proyecto. Ahora bien, es comprensible que 
una secuencia lógica diría que un proyecto debe ser iniciado, para ser planeado, 
luego ejecutado & controlado y al completarlo proceder a entregarlo y cerrarlo; 
pero, surge la necesidad de atreverse a recomendar alguna de las muchas 
secuencias posibles para desarrollar los múltiples procesos dentro de cada grupo 
de procesos; una secuencia para establecer los diferentes procesos de un mismo 
sistema, recomendar el modo de abordar los sistemas para que se facilite su 
comprensión, o establecer un orden lógico, ideal y optimo para desarrollarlos de 
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alguna manera que conduzcan hacia el completamiento de todos los 
requerimientos del proyecto. 
 
“Sin embargo, el enfoque sistémico nos enseña que, para lograr su 
finalidad, todo sistema vivo y abierto necesita utilizar energía e intercambiar 
energía y materia con su entorno. Tal como Rosnay (1975) y Minzberg 
(1982) hablan de flujos que recorren toda la organización para permitir vivir. 
Esos flujos son especies de corrientes continuas de trabajo, de 
informaciones, de decisiones, directivas, relaciones informales que 
constituye un incesante movimiento de energía” flujos que de ser 
representados “tendrían un aspecto bastante complejo”.4 
 
Es tal la complejidad de las interconexiones que según las matemáticas aplicadas 
a las comunicaciones nos indican que para los 62 procesos podrían establecerse 
según la fórmula5 n(n-1)/2 unas 1891 interrelaciones potenciales entre los 
procesos, lo cual es difícil de imaginar, visualizar y controlar aun consientes que 
algunas de estas no son indispensables o simplemente no se dan frecuentemente. 
 
Para este trabajo y con base en las salidas o entregables de cada proceso 
mencionados en las tablas 3 a 7, se establecen unos flujos principales hacia 
donde deben dirigirse la información o resultados principales de cada uno de estos 
procesos; pero, indicando solamente los principales procesos a los que le 
proveerá o le serán más indispensables o influyentes estas salidas, entendiéndose 
que igual pueden partes o información de estos entregables ser considerados en 
otros procesos no explícitos en las tablas o figuras. En las tablas 8 a 12 se 
resumen estas interconexiones o flujos recomendados por el PMBOK® o el 
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 AKTOUF, Omar. Op, cit. P, 164. 
5
PMI®.PMBOK ®. p, 253 
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PRINCE2 o deducidos de los objetivos de los procesos, necesidades lógicas o de 
la experiencia práctica del autor. En las salidas o entregables de cada proceso no 
se incluyeron la actualización de documentos previos o posteriores ni de los 
activos de la organización como salidas porque es común a casi todos los 
procesos, ya que cualquier nuevo resultado obliga regularmente a actualizar toda 
la documentación y activos relacionados, y por tanto implican cientos de 
conexiones entre procesos por lo que no se consideró pertinente listarlas ni 
graficarlas, al ser comunes y permanentes para casi todos. 
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Sistema Cód. Proc Nom Proceso SALIDA O ENTREGABLE CONECTA CON
1.1.1
Acta de inicio de la 
construcción
Acta de inicio aprobada
Director de proyecto asignado.
Recopilar requerimientos
Identificar interesados
Planear la dirección del proyecto
1.1.2
Planear la dirección del proyecto
Plan de gestión integral  del proyecto 
aprobado
  (Todos los planes subsidiarios, procesos 
seleccionados y nivel de implementación, 
T&H a utilizar, modo de ejecución y control 
líneas bases, plan de gestión cambios, etc.)   
Dirigir la ejecución y el control del proyecto
Control integrado de cambios
Recopilar requerimientos
1.1.3
Dirigir la ejecución y el control 
del proyecto
Entregables
Información desarrollo del trabajo
Solicitud de cambios
Adquirir el equipo del proyecto
Realizar las adquisiciones
Controlar el cronograma 
Controlar inventarios e información
Controlar los costos
Realizar el aseguramiento de la calidad
Administrar las adquisiciones
Control riesgos entorno (todos)
Distribuir la información
Gestionar las expectativas de los interesados
Implementar el plan de mercadeo
Gestionar tesorería
Procesar y reportar las operaciones 
financieras
Control integrado de cambios
Asegurar gobernabilidad, imagen y 
reputación.
1.1.4
Control integrado de cambios
Cambios aprobados
Cambios rechazados
Recopilar requerimientos
Planear la dirección del proyecto
Dirigir la ejecución y el control del proyecto
1.1.5
Cerrar la construcción o fase
Mejorar la competitividad del proyecto, 
velocidad, reducción costos mejorar 
calidad, mejorar satisfacción clientes.
Desarrollar la postventa
FIN
1.2.1
Planear la responsabilidad 
social corporativa
Plan de directrices corporativas
  (Políticas, manuales, procedimientos, 
compromisos e indicadores de gestión 
corporativa)
Recopilar requerimientos
Planear dirección del proyecto
1.2.2
Asegurar  gobernabilidad, 
imagen y reputación
Evaluación del desempeño
Acciones correctivas
Solicitud de cambios
Lecciones aprendidas
Balance social
Informar el desempeño
Control integrado de cambios
1.2.3
Sostener del valor
Evaluación del desempeño
Acciones correctivas
Solicitud de cambios
Reporte de sostenibilidad
Informar el desempeño
Control integrado de cambios
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  
experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 8. Interconexiones básicas de los procesos del sistema de integración
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Sistema
Cód. 
Proc
Nom Proceso SALIDA O ENTREGABLE CONECTA CON
2.1.1
Recopilar 
requerimientos
Documentación de Requisitos.
(Matriz de rastreabilidad de requisitos).
Crear línea base del alcance
2.1.2
Crear línea base 
del alcance
LBA: Línea Base del Alcance
(Definición alcance + especificaciones detalladas + 
EDT + Diccionario del EDT)
Desarrollar el cronograma
Planear la dirección del proyecto
Planear la gestión contable
2.1.3 Controlar el 
alcance
Mediciones del Desempeño del Trabajo
Solicitudes de Cambio
Registro de actas, certificaciones y pruebas.
Informar el desempeño
Dirigir la ejecución y el control del proyecto
Control integrado de cambios
Verificaar el alcance
Asegurar confidencialidad y disponibilidad 
de la información
2.1.4
Verificar el 
alcance
Entregables Aceptados
Solicitudes de Cambio
Cerrar la construcción o fase
Transferir custodia
Control integrado de cambio
2.1.5
Transferir 
custodia
Certificación entrega y aceptación activos
Planos As built aprobados
Reportes finales de integridad técnica
Bases de datos de documentación archivada
Manuales de operación y mantenimiento
Cerrar la construcción o fase
Desarrollar la post venta
2.2.1 Desarrollar el 
cronograma
Cronograma del Proyecto = (Red + Gantt + 
Histograma recursos + lista actividades)
Línea base Cronograma
RBS (Estructura detallada de recursos)
Asignación de recursos al EDT
Planear la gestión logística
Planificar la integridad técnica
Desarrollar plan de recursos humanos
Planificar las comunicaciones
Planear de gestión ocupacional
Planear la gestión ambiental
Planear las estratégias de mercadeo
Planear la gestión de TIC´s
Preparar el presupuesto de costo
Controlar el cronograma
2.2.2
Controlar el 
cronograma 
Evaluación del desempeño del trabajo
Proyecciones
Acciones correctivas
Solicitudes de cambio
Actualizaciones LB cronograma y costo
Controlar el alcance
Informar el desempeño
Control integrado de cambios
Controlar y evaluar esquema de 
financiamiento
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos   
académicos y/o experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 9. Interconexiones básicas de los procesos del sistema de producto del proyecto
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Sistema
Cód. 
Proc
Nom Proceso SALIDA O ENTREGABLE CONECTA CON
2.3.1
Preparar el 
presupuesto de 
costos
Línea base de costos
Requisitos de Financiamiento del 
Proyecto
presupuesto de reservas
Refinar el plan de financiamiento de la 
construcción
Planear la dirección del proyecto
Controlar los costos
2.3.2
Controlar los 
costos
Mediciones del Desempeño del 
Trabajo
Informes y proyecciones del 
Presupuesto
Solicitudes de Cambio
Informar el desempeño
Control integrado de cambios
Controlar y evaluar esquema de 
financiamiento
2.4.1
Planear la 
gestión 
logística
Plan de abastecimiento de 
recursos
Solicitudes de cambio
Planificar las adquisiciones
Desarrollar el plan de recursos 
humanos
Planear la dirección del proyecto
Control integrado de cambios
2.4.2
Almacenar y 
manipular
Disponibilidad inventarios y equipos
Requerimientos de adquisición
Solicitud de cambios
Medición desempeño y costos
Registros de control equipos y 
maquinaria. 
Dirigir la ejecución y el control del 
proyecto
Controlar los costos
Controlar el cronograma
Controlar inventarios e información
Procesar y reportar las operaciones 
financieras
Control integrado de cambios
2.4.3
Controlar 
inventarios e 
información
Disponibilidad inventarios y equipos
Solicitud de cambios
Balances de desempeño
Registro descargue contable de 
inventarios
Procesar y reportar las operaciones 
financieras
Administrar las adquisiciones
Controlar y evaluar esquema de 
financiamiento
2.4.4
Controlar 
transporte
Disponibilidad equipos
Medición desempeño y costos 
equipos y maquinas
Requerimientos adquisiciones
Dirigir la ejecución y el control del 
proyecto
Controlar los costos
Controlar el cronograma
Controlar inventarios e información
Procesar y reportar las operaciones 
financieras
Control integrado de cambios
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos   
académicos y/o experiencia o expectativa del autor. 
Tabla 9. (Continuación). Interconexiones básicas de los procesos del sistema de producto del 
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Sistema
Cód. 
Proc
Nom Proceso SALIDA O ENTREGABLE CONECTA CON
2.5.1
Planificar la integridad 
técnica
Plan de gestión de integridad técnica. 
Manual y plan de gestión aseguramiento de 
calidad
Plan de objetivos
Asignación roles y responsabilidades
Métricas de calidad y criterios aceptación
Matriz y plantillas de certificaciones
Configuración sistemas información y bases de 
datos
Listas de control de calidad
Plan de mejoras del proceso
Actualización matriz de requisitos
Instructivos para construcción.
Planear la dirección del proyecto
Preparar el presupuesto de costos
Realizar el aseguramiento de calidad
Planear la gestión ocupacional, 
ambiental, comunitaria
2.5.2
Realizar el aseguramiento 
de la calidad
Plan mejoras procesos técnicos y administrativos
Solicitudes de Cambio
Lecciones aprendidas
No conformidades
Realizar el control de la calidad
Control integrado de cambios
2.5.3 Realizar el control de calidad
Acciones correctivas y preventivas
Solicitud de cambio
Validación cambios y entregables
Plan de mejoras
lecciones aprendidas.
Desarrollar el precommissioning
Realizar el aseguramiento de la 
calidad
Control integrado de cambios
2.5.4
Desarrollar el 
precommissioning
Certificado de completamiento mecánico.
Listado pendientes
Acciones correctivas
Solicitudes de cambio
Documentación sistemas (Planos red line, Listas 
de chequeo, Certificaciones de pruebas, 
inspecciones, elementos y componentes por 
disciplina, reportes de proveedores)
Realizar commissioning funcional
Control integrado de cambios
Controlar el alcance
2.5.5
Realizar commissioning 
funcional
Certificados pruebas funcionales aprobados
Certificado de entrega sistemas
Aprobación inicio operaciones
Lecciones aprendidas
Dossier (catálogos, planos "as built", manuales, 
certificaciones, garantías, inventario activos)
Realizar pruebas de desempeño
Control integrado de cambios
Controlar el alcance
2.5.6
Realizar pruebas de 
desempeño
Certificación desempeño sistemas integrados Verificar el alcance
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos   
académicos y/o experiencia o expectativa del autor. 
Tabla 9. (Contnuación). Interconexiones básicas de los procesos del sistema de producto del proyecto
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Sistema
Cód. 
Proc
Nom Proceso SALIDA O ENTREGABLE CONECTA CON
3.1.1
Desarrollar plan de 
recursos humanos
Plan para la dirección de personal
Asignación roles y 
responsabilidades
Organigramas del proyecto
Calendarios de recursos humanos
Planear la dirección del proyecto
Preparar el presupuesto de costos
3.1.2
Adquirir el equipo del 
proyecto 
Asignaciones del personal al 
proyecto
Actualización calendarios de 
recursos humanos
Desarrollar y gestionar el equipo del proyecto
Dirigir la ejecución y el control del proyecto
Desarrollar el cronograma
3.1.3
Desarrollar y 
gestionar el equipo 
del proyecto
Evaluaciones de competencia  y 
desempeño del equipo.
Requerimientos de capacitación
Solicitudes de reconocimientos
Plan de carrera
Solicitudes de cambio
Informar desempeño
Control integrado de cambios
3.2.1
Identificar a los 
interesados
Registro interesados
Plan de gestión estratégica 
interesados
Recopilar requerimientos
Planear la dirección del proyecto
3.2.2
Planificar las 
comunicaciones
Plan de gestión de las 
comunicaciones
(Canales, formatos, roles y 
responsabilidades, tecnologías, 
frecuencias, destinarios, emisores, 
análisis interesados, reglas)
Planear la dirección del proyecto
Desarrollar y gestionar el equipo del proyecto
Gestionar las expectativas de los interesados
3.2.3
Distribuir la información
Información entregada
Control documental
Dirigir la ejecución y el control del proyecto
Gestionar las expectativas de los interesados
3.2.4
Gestionar las 
expectativas de los 
interesados
Actualización requerimientos y 
estrategias interesados.
Solicitudes de cambio
Dirigir la ejecución y el control del proyecto
Control integrado de cambios
Planificar las comunicaciones
Sostener el valor
Asegurar gobernabilidad, imagen y reputación
3.2.5
Informar el desempeño
Informes de desempeño 
actualizados.
Solicitudes de cambio.
Distribuir la información
Desarrollar y gestionar el equipo del proyecto
Dirigir la ejecución y el control del proyecto
Controlar el cronograma
Control integrado de cambios
Controlar el alcance
Controlar y evaluar esquema financiamiento
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos   
académicos y/o experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 10. Interconexiones básicas de los procesos del sistema de administración y soporte del proyecto
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Sistema Cód. Proc Nom Proceso SALIDA O ENTREGABLE CONECTA CON
3.3.1
Planear la gestión de 
TICs
Plan de gestión de TICs
Políticas de gobierno y control TICs
Requisiciones de recursos
Acuerdos niveles de servicios
Planear la dirección del proyecto
Preparar el presupuesto de costos
3.3.2
Implantar 
Infraestructura y 
servicios TICs
Disponibilidad TICs
Evaluación desempeño y costos TICs
Solicitudes de cambio
Acciones correctivas
Solicitud nuevos desarrollos o 
adquisiciones o entrenamientos
Dirigir la ejecución y el control del proyecto
Control integrado de cambios
Administrar las adquisiciones
Desarrollar y gestionar el equipo del proyecto
Asegurar confidencialidad y disponibilidad de 
la información
3.3.3
Asegurar 
confidencialidad y 
disponibilidad de la 
información
Solicitud cambios
Plan de contingencia
Plan de continuidad de negocio
Dirigir la ejecución y el control del proyecto.
Control integrado de cambio
3.4.1
Planear la gestión 
contable
Guía para la gestión contable
Estructura de costos
Listado de cuentas de control EDT
Plantillas registros e informes
Planear la dirección del proyecto
Crear línea base del alcance
Procesar y reportar las operaciones 
financieras
Gestionar tesorería
3.4.2
Procesar y reportar las 
operaciones 
financieras
Medición desempeño (Estados de 
resultados financieros)
Informes fiscales, financieros y 
administrativos
Evaluación presupuestal
Relación cuentas por pagar y cobrar
Recomendaciones correctivas
Informar el desempeño
Gestionar tesorería
Controlar y evaluar esquema de financiamiento
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido util izado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos   
académicos y/o experiencia o expectativa del autor. 
Tabla 10. (Continuación). Interconexiones básicas de los procesos del sistema de administración y soporte del proyecto
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Sistema
Cód. 
Proc
Nom Proceso SALIDA O ENTREGABLE CONECTA CON
4.1.1
Planear las estratégias de 
mercadeo
Plan de mercadeo aprobado
Solicitudes de cambio Planear la dirección del proyecto
Preparar el presupuesto de costos
4.1.2
Implementar el plan de 
mercadeo
Registro y formalización bienes vendidos
Ingresos percibidos y  programados
Solicitudes de cambio
Medición desempeño de costos mercadeo
Dirigir la ejecución y el control del proyecto
Informar el desempeño
Gestionar tesorería
Controlar y evaluar esquema de 
financiamiento
Controlar el cronograma
Controlar los costos
Procesar y reportar las operaciones 
financieras
4.1.3
Desarrollar la post venta
Solicitudes de cambio
Lecciones aprendidas
Satisfacción compradores
Medición desempeño costos
Preparar el presupuesto de costos
Gestionar tesorería
Control integrado de cambios
4.2.1
Planificar las adquisiciones
Plan de gestión adquisiciones
Descripción alcance de la adquisición
Decisiones documentadas
Documentos para la adquisición
Criterios de selección proveedores
Acciones correctivas
Solicitudes de cambio
Planear la dirección del proyecto
Preparar el presupuesto de costos
Control integrado de cambios
4.2.2
Realizar las adquisiciones
Vendedores seleccionados
Adjudicación y formalización del contrato de 
adquisición
Calendario de recursos
Solicitudes de cambio
Preparar el presupuesto de costos
Desarrollar y Gestionar el equipo del 
proyecto 
Administrar las adquisiciones
Desarrollar el cronograma
Control integrado de cambios
4.2.3
Administrar las 
adquisiciones
Medición del desempeño adquisiciones
Autorizaciones de pagos
Registros de seguimiento
Solicitudes de cambio
Acciones correctivas
Almacenar y manipular
Controlar el transporte
Implantar Infraestructura y servicios TICs
Procesar y reportar las operaciones 
financieras
Gestionar tesorería
Control integrado de cambios
Informar desempeño
Cerrar las adquisiciones
4.2.4
Cerrar las adquisiciones
Adquisiciones cerradas
Evaluación de proveedores
Lecciones aprendidas
Aceptación entregables
Cerrar de la construcción o fase
4.3.1
Refinar el plan de 
financiamiento de la 
construcción
Esquema de financiación aprobado
Solicitud de cambios
Planear la dirección del proyecto
Preparar el presupuesto de costos
4.3.2
Gestionar tesorería
Saldos recursos monetarios disponibles
Estados CxP y CxC
Proyecciones flujos de caja
Procesar y reportar las operaciones 
financieras
Controlar y evaluar esquema de 
financiamiento
4.3.3
Controlar y evaluar 
esquema de financiamiento
Medición del desempeño económico
Evaluación presupuestal
Acciones correctivas
Solicitud de cambio
Informar el desempeño
Control integrado de cambios
Sostener el valor
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido util izado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos   
académicos y/o experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 11. Interconexióones básicas de los procesos del sistema de gestión comercial.
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Sistema Cód. Proc Nom Proceso SALIDA O ENTREGABLE CONECTA CON
5.1.1
Planear la gestión 
ocupacional
Plan de gestión ocupacional
Matriz de riesgos ocupacionales
Matriz de requisitos legales
   (Metodología, políticas, procedimientos, 
instructivos, formatos y responsabilidades, matriz de 
potencialidad, estructura de desglose de riesgos)
   Preacuerdos contractuales para atención o 
cubrimiento de riesgos. 
Plan de emergencias ocupacionales
   (Matriz de vulnerabilidad, comités de atención 
crisis, instructivos para manejo escenarios, directorio 
contactos y recursos de emergencias, etc.)
Solicitud de cambios
Recopilar requerimientos
Planear la dirección del proyecto
Preparar el presupuesto de costos
Desarrollar y Gestionar el equipo del 
proyecto 
Controlar los riesgos ocupacionales
5.1.2
Controlar los 
riesgos 
ocupacionales
Actualización matriz de riesgos
Solicitud de cambios
Acciones correctivas
Registros oficiales
Reportes de incidentes
Medición del desempeño
Reducción de lesiones y costo de seguros
Mejoramiento de la productividad y reputación
Control integrado de cambios
Asegurar gobernabilidad, imagen y 
reputación
Informar el desempeño
5.2.1
Planear la gestión 
ambiental
Plan de gestión ambiental
Matriz de valoración y priorización aspectos e 
impactos
Matriz de seguimiento a requisitos legales 
identificados
   (Metodología, políticas, procedimientos, 
instructivos, formatos y responsabilidades, matriz de 
potencialidad, estructura de desglose de riesgos)
   Preacuerdos contractuales para atención o 
cubrimiento de riesgos. 
Plan de emergencias ambientales
   (Matriz de vulnerabilidad, comités de atención 
crisis, instructivos para manejo escenarios, directorio 
contactos y recursos de emergencias, etc.)
Solicitud de cambios
Definiciones operacionales ambientales
Listas de chequeo.
Permisos y licencias
Recopilar requerimientos
Planear la dirección del proyecto
Preparar el presupuesto de costos
Desarrollar y Gestionar el equipo del 
proyecto 
Asegurar y controlar la gestión ambiental
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido util izado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos   
académicos y/o experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 12. Interconexiones básicas de los procesos del sistema de gestión del entorno.
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Si bien la información de las tablas 2 a 12 es suficiente y característica de algunas 
metodologías para orientar el desarrollo de los proyectos, así como reúne, integra 
y adapta los aportes de varias de estas guías a la gestión de proyectos de 
construcción de edificaciones; se considera que un diagrama de flujo que refleje 
una secuencia lógica propuesta para desarrollarlos, contribuye visualmente a su 
análisis lógico y comprensión ágil, máxime si se incluyen elementos en cada 
proceso como sus entregables, interconexiones principales, responsables de su 
ejecución y la etapa del ciclo de vida donde su actividad es más representativa. 
 
Para facilitar la comprensión secuencial lógica, configuración o sistematización 
para el seguimiento, entrenamiento y evaluación de la metodología, la propuesta 
se complementó con formas gráficas o diagramas de flujo representados en las 
figuras 13 a 27 que orienten a los usuarios en los procesos según el sistema y 
etapa del ciclo de vida del proyecto en que se desarrolla simplificándole la 
información, los puntos de decisión y, al identificar y eliminar pasos redundantes; 
adicional que le permite visualizar fácilmente las interfaces y los puntos críticos o 
de embotellamiento de la información o de la gestión. Estos diagramas guían paso 
a paso al equipo del proyecto en el desarrollo de los planes de gestión y su 
implementación, así como a manejar los cambios y, comprender el rol de cada 
integrante, sus actividades, entregables y la interdependencia de sus procesos 
dentro del ciclo de vida del proyecto. 
 
En ese orden de ideas el propósito de esta sección es proponer una secuencia 
lógica cualquiera, entre las múltiples posibles que podrían derivarse de las tablas 8 
a 12, para desarrollar sistemáticamente los procesos sugeridos. Aceptando la 
característica de equifinalidad6 de los sistemas –los mismos objetivos pueden 
lograrse con entradas diversas y en formas diferentes- esta secuencia o flujo de 
                                            
6
 KAST, Fremont E y ROSENZWEIG, James E. Op. cit., p, 113 y 126. 
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trabajo o de secuencia propuesto no será única, máxime que no incluye todas las 
potenciales interconexiones ni todas las principales indicadas en las tablas 8 a 12, 
porque el objetivo será facilitar la comprensión gráfica y secuencial lógica, 
ilustrando simplemente las más relevantes y, las que conduzcan a un proceso 
previo y más cercano al inicio de la cadena secuencial para reflejar la necesidad 
de replantear permanentemente todo lo avanzado con cada nueva salida o 
resultado. 
 
La gestión de un proyecto es un proceso iterativo, por tanto no es una secuencia 
de actividades de paso bloqueado, máxime que con frecuencia existen pasos que 
deben desarrollarse simultáneamente o se traslapan y/o retroalimentan. Los 
procesos siempre serán iterativos ya que cualquier nuevo resultado generado, 
acción por cambio o desviación en el desempeño o actualización de los procesos 
sucesores, obliga por retroalimentación a una modificación, acción o actualización 
de este; y por tanto las tablas 8 a 12 y figuras 15 a 27 solo indican los flujos 
sucesores o de avance hacia el completamiento de la secuencia y los de 
retroalimentación más impactantes a los que aporta el proceso correspondiente, 
con el objetivo de prevenir que en los diagramas de flujo se reflejen demasiados 
loops o bucles entre procesos derivados de la retroalimentación entre estos.  
 
Las formas gráficas o diagramas de flujo representados en las figuras 15 a 27 
favorecen la comprensión de los procesos en los diferentes subsistemas y grupos 
de procesos al simplificar la información, los puntos de decisión y, al identificar y 
eliminar pasos redundantes; adicional que se visualizan más fácilmente las 
interfaces y los puntos críticos o de embotellamiento, así como facilitará la 
capacitación en la metodología al conducir cada paso de una manera secuencial y 
lógica a lo largo del desarrollo del proyecto; y permite identificar las oportunidades 
de mejora de toda la metodología. De otra parte facilitará la configuración de los 
sistemas de información de gestión de proyectos que pudiesen manejarse en la 
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empresa que los lidera y permite a los diferentes miembros del equipo ubicar el rol 
y responsabilidad de sus actividades dentro de todo el desarrollo del proyecto.  
 
Es importante considerar que aunque se ilustren solo los flujos principales o más 
representativos que permiten la integración entre procesos, estos y los demás 
flujos que puedan requerirse demandan de la participación activa de gerente y el 
equipo del proyecto quienes deben asegurar que se transformen y generen 
adecuadamente los entregables de cada proceso y que fluya correcta y 
oportunamente la información; por lo que la integración debe ser planeada y debe 
documentarse para que pueda ser apropiada por la organización al iniciar el 
proyecto, durante su planeación y para asegurar que todos los integrantes  
comprendan su rol y responsabilidad en la organización del proyecto.  El director o 
gerente deben tener una visión completa del proyecto y todas sus partes, sus 
interfaces y los problemas que conlleva la integración. Un plan de integración debe 
analizar las interrelaciones entre tareas y la secuencia programada de eventos en 
el proyecto.7 
 
  
                                            
7
STUCKENBRUCK, Linn C. Integration: The Essential Function of Project Management .PDF. 
[s.d.]. p, 222, 223 y 231 
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Figura 13. Matriz general de procesos Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Fecha Rev.: 31/01/2012Rev. 0
1.1.2 Planear la dirección del proyecto
1.2.1 Planear la responsabilidad social corporativa
2.1.1 Recopilar requerimientos
2.1.2 Crear línea base del alcance
2.2.1 Desarrollar el cronograma
2.3.1 Preparar el presupuesto de costos
2.4.1 Planear la gestión logística
2.5.1 Planificar la integridad técnica
3.3.1 Desarrollar plan de recursos humanos
3.3.2 Planificar las comunicaciones
3.3.1 Planear la gestión de TICs
3.4.1 Planear la gestión contable
4.1.1 Planear las estrategias de mercadeo
4.2.1 Planificar las adquisiciones
4.3.1 Refinar el financiamiento de la construcción
5.1.1 Planear la gestión ocupacional
5.2.1 Planear la gestión ambiental
5.3.1 Planear la gestión de transito
5.4.1 Planear la gestión comunitaria
5.5.1 Planear la prevención legal
5.6.1 Planear la seguridad pública
1.1.3 Dirigir la ejecución y el control del proyecto
1.1.4 Control integrado de cambios
1.2.2 Asegurar gobernabilidad- imagen-reputación
1.2.3 Sostener del valor
2.1.3 Controlar el alcance
2.2.2 Controlar el Cronograma
2.3.2 Controlar los costos
2.4.2 Almacenar y manipular
2.4.3 Control inventarios e información
2.4.4 Controlar transporte
2.5.2 Realizar el aseguramiento de la Calidad
2.5.3 Realizar el control de calidad
2.5.4 Realizar el Precommissioning
2.5.5 Realizar commissioning funcional
3.1.2 Adquirir el equipo del proyecto 
3.1.3 Desarrollar y gestionar el equipo del proyecto
3.2.3 Distribuir la información
3.2.4 Gestionar las expectativas de los interesados
3.2.5 Informar el desempeño
3.3.2 Implantar Infraestructura y servicios TICs
3.3.3 Asegurar confidencialidad y disponibilidad de 
la información
3.4.2 Procesar y reportar las operaciones 
financieras
4.1.2 Implementar el plan de mercadeo
4.2.2 Realizar las adquisiciones
4.2.3 Administrar las adquisiciones
4.3.2 Gestionar tesorería
4.3.3 Controlar y evaluar esquema de 
financiamiento
5.1.2  Controlar los riesgos ocupacionales
5.2.2 Asegurar y controlar la gestión ambiental
5.3.2 Asegurar la movilidad externa
5.4.2 Desarrollar y evaluar la gestión comunitaria
5.5.2 Atender las reclamaciones
5.6.2 Controlar los riesgos públicos
1.1.1 Acta de inicio de la contrucción
3.2.1 Identificar a los interesados
1.1.5 Cerrar la construcción o fase
2.1.4 Verificar el alcance
2.1.5 Transferir custodia
2.5.6 Realizar pruebas de desempeño
4.1.3 Desarrollar la post venta
4.2.4 Cerrar las adquisiciones
Inicio Planeación Ejecución & control Cierre
130 
 
Siglas – Responsables.
Gerente Proyecto = GP
Director de Proyecto = DP 
Equipo del Proyecto =  EP 
Directores Funcionales =DF
Sistema de gestión
Nombre del Proceso
Código del proceso Sigla responsable
Grupo de procesos
Convenciones
Figura 14. Diagrama de convenciones Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
Código de colores para los sistema
Gestión de la integración
Gestión del producto del proyecto
Gestión de la administración y soporte 
del proyecto
Gestión comercial del proyecto
Gestión del entorno del proyecto
Sistemas
Procesos sucesores
Salida procesos
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Inicio GESTIÓN DEL PRODUCTO 
DEL PROYECTO
02
GESTIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE 
DEL PROYECTO
03
GESTIÓN DEL ENTORNO DEL 
PROYECTO
05
GESTIÓN COMERCIAL
04
Fin
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN
01
Figura 15. Esquema general de los sistemas Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
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Figura 16. Inicio del proyecto Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
G. Adm y SP
Identificar a los interesados
3.2.1 GP
Inicio
· Registro interesados
· Plan de gestión estratégica interesados
· Acta de inicio aprobada
· Director de proyecto asignado
G. Integrac.
Acta de inicio de la 
contrucción
1.1.1 GP
Inicio
Recopilar requerimientos
Planear la dirección del 
proyecto
· Caso de negocio, estudio de 
viabilidad, preacuerdos y 
activos de la organización 
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G. Integrac.
Planear la dirección del 
proyecto
1.1.2 EP
Plan - Intgra
Figura 17. Planeación de la gestión de integración Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
· Plan de gestión integral del 
proyecto aprobado 
Dirigir la ejecución y el control del 
proyecto
Control integrado de cambios
G. Integrac.
Planear la responsabilidad 
social corporativa
1.2.1 EP
Plan - Intgra
· Plan de directrices corporativas 
(Políticas, manuales, 
procedimientos, compromisos e 
indicadores de gestión corporativa)
G. Adm y SP
Identificar a los interesados
3.2.1 GP
GASP  - Ini
· Registro interesados
· Plan de gestión estratégica interesados
G. Integrac.
Acta de inicio de la 
contrucción
1.1.1 GP
Inicio
· Acta de inicio aprobada
· Director de proyecto asignado
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Figura 18. Planeación de la gestión del producto del proyecto
Juan Carlos Jiménez
Gestión integral de proyectos de construcción
Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
G. Pro Proy
Recopilar requerimientos
2.1.1 EP
Plan - Prod
· Documentación de Requisitos 
(Matriz de rastreabilidad de 
requisitos).
G. Pro Proy
Crear línea base del 
alcance
2.1.2 EP
Plan - Prod
Desarrollar el cronograma
Planear la dirección del 
proyecto
Planear la gestión contable
Controlar el alcance
· LBA: Línea Base del Alcance 
(Definición alcance + 
especificaciones detalladas + 
EDT + Diccionario del EDT)
G. Pro Proy
Desarrollar el cronograma
2.2.1 EP
Plan - Prod
Planear la gestión logística
Planificar la integridad técnica
Desarrollar plan de recursos humanos
Planificar las comunicaciones
Planear de gestión ocupacional
Planear la gestión ambiental
Planear las estratégias de mercadeo
Planear la gestión de TIC´s
Preparar el presupuesto de costo
Controlar el cronograma
· Cronograma del Proyecto = (Red + 
Gantt + Histograma recursos + lista 
actividades)
· Línea base Cronograma
· RBS (Estructura detallada de 
recursos)
· Asignación de recursos al EDT
G. Pro Proy
Preparar el presupuesto de 
costos
2.3.1 EP
Plan - Prod
Refinar el plan de 
financiamiento de la 
construcción
Planear la dirección del 
proyecto
Controlar los costos
· Línea base de costos
· Requisitos de Financiamiento 
del Proyecto
· presupuesto de reservas
G. Pro Proy
Planear la gestión logística
2.4.1 DF
Plan - Prod
Planificar las adquisiciones
Desarrollar el plan de 
recursos humanos
Planear la dirección del 
proyecto
Control integrado de cambios
· Plan de abastecimiento de 
recursos
· Solicitudes de cambio
G. Pro Proy
Planificar la integridad 
técnica
2.5.1 EP
Plan - Prod
Planear la dirección del 
proyecto
Preparar el presupuesto de 
costos
Realizar el aseguramiento de 
calidad
Planear la gestión 
ocupacional, ambiental, 
comunitaria
· Plan de gestión de integridad técnica. 
· Manual y plan de gestión 
aseguramiento de calidad
· Plan de objetivos
· Asignación roles y responsabilidades
· Métricas de calidad y criterios 
aceptación
· Matriz y plantillas de certificaciones
· Configuración sistemas información y 
bases de datos
· Listas de control de calidad
· Plan de mejoras del proceso
· Actualización matriz de requisitos
· Instructivos para construcción.
G. Integrac.
Planear la responsabilidad 
social corporativa
1.2.1 EP
Plan - Intgra
· Plan de directrices corporativas 
(Políticas, manuales, 
procedimientos, compromisos e 
indicadores de gestión corporativa)
G Adm y SP
Planear la gestión de TICs
3.3.1 DF
Plan - AdmG. Adquisic.
Planificar las
adquisiciones
4.2.1 DF
Plan - Com
· Plan de gestión adquisiciones
· Descripción alcance de la adquisición
· Decisiones documentadas
· Documentos para la adquisición
· Criterios de selección proveedores
· Acciones correctivas
· Solicitudes de cambio
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Figura 19. Planeación de la gestión de administración y soporte del proyecto Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
G Adm y SP
Planear la gestión de TICs
3.3.1 DF
Plan - Adm
G Adm y SP
Planear la gestión contable
3.4.1 DF
Plan - Adm
· Plan de gestión de TICs
· Políticas de gobierno y control TICs
· Requisiciones de recursos
· Acuerdos niveles de servicios
· Guía para la gestión contable
· Estructura de costos
· Listado de cuentas de control EDT
· Plantillas registros e informes
Planear la dirección del 
proyecto
Crear línea base del alcance
Procesar y reportar las 
operaciones financieras
Gestionar tesorería
Planificar las adquisiciones 
Planear la dirección del 
proyecto
Preparar el presupuesto de 
costos
Planear la integridad técnica
G Adm y SP
Planificar las 
comunicaciones
3.2.2 EP
Plan - Adm
· Plan de gestión de las 
comunicaciones
Planear la dirección del 
proyecto
Desarrollar y gestionar el 
equipo del proyecto
Gestionar las expectativas de 
los interesados
G Adm y SP
Desarrollar plan de 
recursos humanos
3.1.1 DF
Plan - Adm
· Plan para la dirección de personal
· Asignación roles y responsabilidades
· Organigramas del proyecto
· Calendarios de recursos humanos
Planear la dirección del 
proyecto
Preparar el presupuesto de 
costos
G. Pro Proy
Planear la gestión logística
2.4.1 DF
Plan - Prod
· Plan de abastecimiento de recursos
· Solicitudes de cambio
G. Pro Proy
Desarrollar el cronograma
2.2.1 EP
Plan - Prod
· Cronograma del Proyecto = (Red + 
Gantt + Histograma recursos + lista 
actividades)
· Línea base Cronograma
· RBS (Estructura detallada de 
recursos)
· Asignación de recursos al EDT
G. Financiera
Refinar el plan de financiamiento de la 
construcción
4.3.1 EP
Plan - Com
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Figura 20. Planeación de la gestión comercial del proyecto Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
· Esquema de financiación 
aprobado
· Solicitud de cambios
G. Mercadeo
Planear las estrategias de 
mercadeo
4.1.1 DF
Plan - Com
· Plan de mercadeo 
aprobado
· Solicitudes de cambio
Planear la dirección del 
proyecto
Preparar el presupuesto de 
costos
G. Adquisic.
Planificar las
adquisiciones
4.2.1 DF
Plan - Com
· Plan de gestión adquisiciones
· Descripción alcance de la adquisición
· Decisiones documentadas
· Documentos para la adquisición
· Criterios de selección proveedores
· Acciones correctivas
· Solicitudes de cambio
Planear la dirección del 
proyecto
Preparar el presupuesto de 
costos
Control integrado de cambios
G. Financiera
Refinar el plan de financiamiento de 
la construcción
4.3.1 EP
Plan - Com
Planear la dirección del 
proyecto
Preparar el presupuesto de 
costos
G. Contable
Planear la gestión contable
3.4.1 DF
Plan - Adm
· Guía para la gestión contable
· Estructura de costos
· Listado de cuentas de control EDT
· Plantillas registros e informes G. Costos
Preparar el presupuesto de 
costos
2.3.1 EP
Plan - Prod
· Línea base de costos
· Requisitos de Financiamiento del Proyecto
· Presupuesto de reservas
G. Legal
Planear la prevención legal
5.5.1 DF
Plan - Entor
· Plan de prevención 
riesgos legales
· Documentación 
revisada
· Permisos, licencias y 
autorizaciones
· Solicitudes de cambio
G. Pro Proy
Desarrollar el cronograma
2.2.1 EP
Plan - Prod
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G. Ent. Proy
Planear la gestión 
ocupacional
5.1.1 EP
Plan - Entor G. Ent. Proy
Planear la gestión 
ambiental
5.2.1 EP
Plan - Entor G. Ent. Proy
Planear la gestión de 
transito
5.3.1 EP
Plan - Entor
Figura 21. Planeación de la gestión del entorno del proyecto Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
G. Ent. Proy
Planear la gestión 
comunitaria
5.4.1 EP
Plan - EntorG. Ent. Proy
Planear la prevención legal
5.5.1 DF
Plan - Entor G. Ent. Proy
Planear la seguridad 
pública
5.6.1 EP
Plan - Entor
· Plan de gestión ocupacional
· Matriz de riesgos ocupacionales
· Matriz de requisitos legales 
· Preacuerdos contractuales para 
atención o cubrimiento de riesgos. 
· Plan de emergencias ocupacionales 
(Matriz de vulnerabilidad, comités de 
atención crisis, instructivos para 
manejo escenarios, directorio 
contactos y recursos de emergencias, 
etc.)
· Solicitud de cambios
· Plan de gestión ambiental
· Matriz de valoración y priorización 
aspectos e impactos
· Matriz de seguimiento a requisitos 
legales identificados 
· Preacuerdos contractuales para 
atención o cubrimiento de riesgos. 
· Plan de emergencias ambientales 
· Solicitud de cambios
· Definiciones operacionales 
ambientales
· Listas de chequeo.
· Permisos y licencias
· Plan de manejo transito
· Requisición de recursos
· Permisos y autorizaciones
· Plan de gestión comunitaria
· Inventario de sitio y usuarios
· Permisos y autorizaciones
· Requisición de recursos
· Plan de prevención riesgos legales
· Documentación revisada
· Permisos, licencias y autorizaciones
· Solicitudes de cambio
· Plan de seguridad pública
· Plan de emergencias y de 
investigación
· Permisos y autorizaciones
· Requisición de recursos
Recopilar requerimientos
Planear la dirección del proyecto
Preparar el presupuesto de costos
Desarrollar y Gestionar el equipo 
del proyecto 
Controlar los riesgos ocupacionales
Recopilar requerimientos
Planear la dirección del proyecto
Preparar el presupuesto de costos
Desarrollar y Gestionar el equipo 
del proyecto 
Asegurar y controlar la gestión 
ambiental
Recopilar requerimientos
Planear la dirección del 
proyecto
Recopilar requerimientos
Planear la dirección del 
proyecto
Recopilar requerimientos
Planear la dirección del proyecto
Realizar las adquisiciones
Implementar el plan de mercadeo
Desarrollar el plan de gestión de 
recursos humanos 
Planear estrategias de mercadeo
Recopilar requerimientos
Planear la dirección del proyecto
Preparar el presupuesto de costos
Desarrollar y gestionar el equipo 
del proyecto 
Controlar los riesgos públicos
G. Pro Proy
Planificar la integridad 
técnica
2.5.1 EP
Plan - Prod
· Plan de Gestión de Integridad 
Técnica
· Manual y Plan de gestión de 
aseguramiento de calidad
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G. Integrac
Control integrado de 
cambios
1.1.4 EP
E&C - Integ
Figura 22. Ejecución & control del plan de gestión de la integración del proyecto Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
G. Integrac
Dirigir la ejecución y el 
control del proyecto
1.1.3 DP
E&C - Integ
· Productos construidos 
· Información desarrollo del trabajo
· Solicitud de cambios
Adquirir el equipo del proyecto
Realizar las adquisiciones
Controlar el cronograma 
Controlar inventarios e información
Controlar los costos
Realizar el aseguramiento de la 
calidad
Administrar las adquisiciones
Control riesgos entorno (todos)
Distribuir la información
Gestionar las expectativas de los 
interesados
Implementar el plan de mercadeo
Gestionar tesorería
Procesar y reportar las operaciones 
financieras
Control integrado de cambios
Asegurar gobernabilidad, imagen y 
reputación.
· Cambios aprobados
· Cambios rechazados
Recopilar requerimientos
Planear la dirección del 
proyecto
Dirigir la ejecución y el control 
del proyecto
G. Integrac
Asegurar gobernabilidad, 
imagen y reputación
1.2.2 GP
E&C - Integ
· Evaluación del desempeño
· Acciones correctivas
· Solicitud de cambios
· Lecciones aprendidas
· Balance social
Informar el desempeño
Control integrado de cambios
G. Integrac
Sostener del valor
1.2.3 GP
E&C - Integ
· Evaluación del desempeño
· Acciones correctivas
· Solicitud de cambios
· Reporte de sostenibilidad
· Plan de gestión integral del 
proyecto aprobado 
G. Integrac
Planear la dirección del 
proyecto
1.1.2 EP
Plan - Integ
G. Adm y SP
Informar el desempeño
3.2.5 EP
E&C - Adm
· Informes de desempeño actualizados.
· Solicitudes de cambio.
G. Comercial
Realizar las adquisiciones
4.2.2 DF
E&C - Com
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G. Pro Proy
Controlar el Cronograma
2.2.2 EP
E & C - Prod
G. Pro Proy
Controlar los costos
2.3.2 EP
E & C - Prod
G. Pro Proy
Realizar el aseguramiento 
de la Calidad
2.5.2 EP
E & C - Prod
G. Pro Proy 
Controlar el alcance
2.1.3 EP
E & C - Prod
· Mediciones del Desempeño 
del Trabajo
· Informes y proyecciones 
del Presupuesto
· Solicitudes de Cambio
G. Pro Proy
Almacenar y manipular
2.4.2 DF
E & C - Prod
· Mediciones del 
Desempeño del 
Trabajo
· Solicitudes de Cambio
· Registro de actas, 
certificaciones y 
pruebas.
G. Pro Proy
Control inventarios e 
información
2.4.3 DF
E & C - Prod
· Disponibilidad inventarios y 
equipos
· Solicitud de cambios
· Balances de desempeño
· Registro descargue 
contable de inventarios
· Disponibilidad inventarios y 
equipos
· Requerimientos de 
adquisición
· Solicitud de cambios
· Medición desempeño y 
costos
· Registros de control equipos 
y maquinaria. 
G. Pro Proy
Controlar transporte
2.4.4 DF
E & C - Pod
· Disponibilidad equipos
· Medición desempeño y 
costos equipos y 
maquinas
· Requerimientos 
adquisiciones
· Plan mejoras procesos 
técnicos y 
administrativos
· Solicitudes de Cambio
· Lecciones aprendidas
· No conformidades
G. Pro Proy
Realizar el control de calidad
2.5.3 EP
E & C - Prod
· Acciones correctivas y 
preventivas
· Solicitud de cambio
· Validación cambios y 
entregables
· Plan de mejoras
· lecciones aprendidas.
· Evaluación del 
desempeño del trabajo
· Proyecciones
· Acciones correctivas
· Solicitudes de cambio
· Actualizaciones LB 
cronograma y costo
G. Pro Proy
Realizar el 
Precommissioning
2.5.4 EP
E & C - Prod
G. Pro Proy 
Realizar commissioning 
funcional
2.5.5 EP
E & C - Prod
· Certificado de completamiento 
mecánico.
· Listado pendientes
· Acciones correctivas
· Solicitudes de cambio
· Documentación sistemas 
Figura 23. Ejecución & control del plan de gestión del producto del proyecto Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
· Certificados pruebas 
funcionales aprobados
· Certificado de entrega 
sistemas
· Aprobación inicio 
operaciones
· Lecciones aprendidas
· Dossier 
G Comercial
Administrar las 
adquisiciones
4.2.3 DF
E & C. Com
· Medición del desempeño 
adquisiciones
· Autorizaciones de pagos
· Registros de seguimiento
· Solicitudes de cambio
· Acciones correctivas
G Adm y SP
Asegurar confidencialidad y 
disponibilidad de la información
3.3.3 DF
E & C - Adm
Dirigir la ejecución y el 
control del proyecto
Controlar los costos
Controlar el cronograma
Controlar inventarios e 
información
Procesar y reportar las 
operaciones financieras
Control integrado de cambios
Procesar y reportar las 
operaciones financieras
Administrar las adquisiciones
Controlar y evaluar esquema 
de financiamientoInformar el desempeño
Dirigir la ejecución y el 
control del proyecto
Control integrado de cambios
Verificaar el alcance
Asegurar confidencialidad y 
disponibilidad de la 
información
Informar el desempeño
Control integrado de cambios
Controlar y evaluar esquema 
de financiamiento
Controlar el alcance
Informar el desempeño
Control integrado de cambios
Controlar y evaluar esquema 
de financiamiento
Realizar el control de la 
calidad
Control integrado de cambios
Realizar commissioning 
funcional
Control integrado de cambios
Controlar el alcance
Desarrollar el 
precommissioning
Realizar el aseguramiento de 
la calidad
Control integrado de cambios
Realizar pruebas de 
desempeño
Control integrado de cambios
Controlar el alcance
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Figura 24. Ejecución & control del plan de gestión de la administración y soporte del proyecto Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
G Adm y SP
Distribuir la información
3.2.3 EP
E & C - Adm
G Adm y SP
Gestionar las expectativas 
de los interesados
3.2.4 DP
E & C - Adm
· Información entregada
· Control documental
· Actualización 
requerimientos y 
estrategias 
interesados.
· Solicitudes de 
cambio
· Disponibilidad TICs
· Evaluación desempeño y costos TICs
· Solicitudes de cambio
· Acciones correctivas
· Solicitud nuevos desarrollos o 
adquisiciones o entrenamientos
G Adm y SP
Implantar Infraestructura y 
servicios TICs
3.3.2 DF
E & C - Adm
Dirigir la ejecución y el control del 
proyecto
Control integrado de cambios
Administrar las adquisiciones
Desarrollar y gestionar el equipo 
del proyecto
Asegurar confidencialidad y 
disponibilidad de la información
G Adm y SP
Informar el desempeño
3.2.5 EP
E & C - Adm
· Informes de desempeño 
actualizados.
· Solicitudes de cambio.
Distribuir la información
Desarrollar y gestionar el equipo 
del proyecto
Dirigir la ejecución y el control del 
proyecto
Controlar el cronograma
Control integrado de cambios
Controlar el alcance
Controlar y evaluar esquema 
financiamiento
Dirigir la ejecución y el 
control del proyecto
Gestionar las expectativas de 
los interesados
Dirigir la ejecución y el 
control del proyecto
Control integrado de cambios
Planificar las comunicaciones
Sostener el valor
Asegurar gobernabilidad, 
imagen y reputación
G Adm y SP
Desarrollar y gestionar el 
equipo del proyecto
3.1.3 DF
E & C - Adm
· Evaluaciones de competencia y 
desempeño del equipo.
· Requerimientos de capacitación
· Solicitudes de reconocimientos
· Plan de carrera
· Solicitudes de cambio
Informar desempeño
Control integrado de cambios
G Adm y SP
Adquirir el equipo del 
proyecto 
3.1.2 DF
E & C - Adm
· Asignaciones del personal al 
proyecto
· Actualización calendarios de 
recursos humanos
Desarrollar y gestionar el 
equipo del proyecto
Dirigir la ejecución y el 
control del proyecto
Desarrollar el cronograma
· Solicitud cambios
· Plan de contingencia
· Plan de continuidad 
de negocio
G Adm y SP
Asegurar confidencialidad y 
disponibilidad de la información
3.3.3 DF
E & C - Adm
Dirigir la ejecución y el 
control del proyecto.
Control integrado de cambio
Distribuir la información 
G Comercial
Administrar las 
adquisiciones
4.2.3 DF
E & C. Com
· Medición del desempeño 
adquisiciones
· Autorizaciones de pagos
· Registros de seguimiento
· Solicitudes de cambio
· Acciones correctivas
G. Ent. Proy
Desarrollar y evaluar la 
gestión comunitaria
5.4.2 EP
E & C. Ent.G Adm y SP
Procesar y reportar las 
operaciones financieras
3.4.2 DF
E & C - Adm
· Medición desempeño 
(Estados de resultados 
financieros)
· Informes fiscales, financieros 
y administrativos
· Evaluación presupuestal
· Relación cuentas por pagar y 
cobrar
· Recomendaciones correctivas
Informar el desempeño
Gestionar tesorería
Controlar y evaluar esquema 
de financiamiento
G. Pro Proy
Controlar el alcance
2.1.3 EP
E & C - Prod
G. Pro Proy
Controlar los costos
2.3.2 EP
E & C - Prod
G Comercial
Gestionar tesorería
4.3.2 DF
E & C. ComG Comercial
Controlar y evaluar 
esquema de financiamiento
4.3.3 EP
E & C. Com
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Figura 25. Ejecución & control del plan de gestión comercial del proyecto Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
G Integración
Sostener del valor
1.2.3 GP
E & C - Integ
· Evaluación del desempeño
· Acciones correctivas
· Solicitud de cambios
· Reporte de sostenibilidad
G Comercial
Realizar las adquisiciones
4.2.2 DF
E & C. Com
· Vendedores seleccionados
· Adjudicación y formalización 
del contrato de adquisición
· Calendario de recursos
· Solicitudes de cambio
Preparar el presupuesto de 
costos
Desarrollar y Gestionar el 
equipo del proyecto 
Administrar las adquisiciones
Desarrollar el cronograma
Control integrado de cambios
G Comercial
Administrar las adquisiciones
4.2.3 DF
E & C. Com
· Medición del desempeño adquisiciones
· Autorizaciones de pagos
· Registros de seguimiento
· Solicitudes de cambio
· Acciones correctivas
Almacenar y manipular
Controlar el transporte
Implantar Infraestructura y servicios 
TICs
Procesar y reportar las operaciones 
financieras
Gestionar tesorería
Control integrado de cambios
Informar desempeño
Cerrar las adquisiciones
G Comercial
Implementar el plan de 
mercadeo
4.1.2 EP
E & C. Com
 
· Registro y formalización bienes 
vendidos
· Ingresos percibidos y  
programados
· Solicitudes de cambio
· Medición desempeño de costos 
mercadeo
Dirigir la ejecución y el control del 
proyecto
Informar el desempeño
Gestionar tesorería
Controlar y evaluar esquema de 
financiamiento
Controlar el cronograma
Controlar los costos
Procesar y reportar las operaciones 
financieras
G Comercial
Gestionar tesorería
4.3.2 DF
E & C. Com
· Saldos recursos monetarios 
disponibles
· Estados CxP y CxC
· Proyecciones flujos de caja
Procesar y reportar las 
operaciones financieras
Controlar y evaluar esquema 
de financiamiento
G Comercial
Controlar y evaluar esquema 
de financiamiento
4.3.3 EP
E & C. Com
· Medición del desempeño económico
· Evaluación presupuestal
· Acciones correctivas
· Solicitud de cambio
Informar el desempeño
Control integrado de cambios
Sostener el valor G. Pro Proy
Controlar el alcance
2.1.3 EP
E & C - Prod
· Mediciones del 
Desempeño del Trabajo
· Solicitudes de Cambio
· Registro de actas, 
certificaciones y pruebas.
G. Pro Proy
Controlar los costos
2.3.2 EP
E & C - Prod
· Mediciones del Desempeño 
del Trabajo
· Informes y proyecciones 
del Presupuesto
· Solicitudes de Cambio
G Adm y SP
Procesar y reportar las 
operaciones financieras
3.4.2 DF
E & C - Adm
· Medición desempeño 
(Estados de resultados 
financieros)
· Informes fiscales, financieros 
y administrativos
· Evaluación presupuestal
· Relación cuentas por pagar y 
cobrar
· Recomendaciones correctivas
G. Mercadeo
Planear las estrategias de 
mercadeo
4.1.1 DF
Plan - Com
· Plan de mercadeo 
aprobado
· Solicitudes de cambio
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Figura 26. Ejecución & control del plan de gestión del entorno del proyecto Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Rev. 0 Fecha Rev.: 31/01/2012
G. Ent. Proy
Controlar los riesgos 
ocupacionales
5.1.2 EP
E&C - Entor
G. Ent. Proy
Asegurar y controlar la 
gestión ambiental
5.2.2 EP
E&C - Entor
G. Ent. Proy
Asegurar la movilidad 
externa
5.3.2 EP
E&C - Entor
G. Ent. Proy
Atender las reclamaciones
5.5.2 DP
E&C - Entor
G. Ent. Proy
Controlar los riesgos 
públicos
5.6.2 EP
E&C - Entor
· Actualización matriz de riesgos
· Solicitud de cambios
· Acciones correctivas
· Registros oficiales
· Reportes de incidentes
· Medición del desempeño
· Reducción de lesiones y costo de seguros
· Mejoramiento de la productividad y reputación
· Actualización matriz de aspectos e 
impactos
· Solicitud de cambios
· Acciones correctivas
· Registros oficiales
· Reportes de incidentes
· Medición del desempeño
· Reducción de daños y costo de seguros
· Mejoramiento ambiental y reputación
Control integrado de cambios
Asegurar gobernabilidad, 
imagen y reputación
Informar el desempeño
· Acciones correctivas
· Solicitud de cambio
· Medición desempeño
Control integrado de cambios
Asegurar gobernabilidad, 
imagen y reputación
Informar el desempeño
Asegurar gobernabilidad, 
imagen y reputación
Verificar el alcance
Controlar y evaluar esquema 
de financiamiento
· Reclamación resuelta
· Contratos cerrados
· Actualización de riesgos
· Solicitud de cambios
· Acciones correctivas
· Registros oficiales
· Reportes de incidentes
· Medición del desempeño
· Reducción de lesiones y costo 
de seguros
Control integrado de cambios
Asegurar gobernabilidad, 
imagen y reputación
Informar el desempeño
Control integrado de cambios
Asegurar gobernabilidad, 
imagen y reputación
Informar el desempeño
G Adm y SP
Gestionar las expectativas 
de los interesados
3.2.4 DP
E & C - Adm
· Actualización 
requerimientos y 
estrategias interesados.
· Solicitudes de cambio
G. Ent. Proy
Desarrollar y evaluar la 
gestión comunitaria
5.4.2 EP
E&C - Entor
· Acciones correctivas
· Solicitud de cambio
· Medición desempeño
Control integrado de cambios
Asegurar gobernabilidad, 
imagen y reputación
Informar el desempeño
G. Pro Proy
Verificar el alcance
2.1.4 EP
Cierre
· Entregables Aceptados
· Solicitudes de Cambio
G. Pro Proy
Controlar los costos
2.3.2 EP
E & C - Prod
· Mediciones del 
Desempeño del Trabajo
· Informes y proyecciones 
del Presupuesto
· Solicitudes de Cambio
G Comercial
Controlar y evaluar 
esquema de financiamiento
4.3.3 EP
E & C - Com
· Medición del 
desempeño económico
· Evaluación presupuestal
· Acciones correctivas
· Solicitud de cambio
G. Pro Proy 
Controlar el alcance
2.1.3 EP
E & C - Prod
· Mediciones del Desempeño 
del Trabajo
· Solicitudes de Cambio
· Registro de actas, 
certificaciones y pruebas.
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Figura 27. Cierre del proyecto Gestión integral de proyectos de construcción
Juan Carlos Jiménez Fecha Rev.: 31/01/2012Rev. 0
G. Pro Proy 
Realizar commissioning 
funcional
2.5.5 EP
E & C - Prod
· Certificados pruebas funcionales aprobados
· Certificado de entrega sistemas
· Aprobación inicio operaciones
· Lecciones aprendidas
· Dossier (catálogos, planos "as built", 
manuales, certificaciones, garantías, 
inventario activos)
G. Pro Proy 
Verificar el alcance
2.1.4 EP
Cierre
· Entregables Aceptados
· Solicitudes de Cambio
Cerrar la construcción o fase
Transferir custodia
Control integrado de cambio
G Comercial
Cerrar las adquisiciones
4.2.4 DF
Cierre
· Adquisiciones cerradas
· Evaluación de proveedores
· Lecciones aprendidas
· Aceptación entregables
G. Pro Proy 
Transferir custodia
2.1.5 EP
Cierre
· Certificación entrega y aceptación activos
· Planos As built aprobados
· Reportes finales de integridad técnica
· Bases de datos de documentación 
archivada
· Manuales de operación y mantenimiento
G. Pro Proy 
Realizar pruebas de 
desempeño
2.5.6 EP
Cierre
· Certificación desempeño 
sistemas integrados
G. Integrac
Cerrar la construcción o 
fase
1.1.5 EP
Cierre
· Mejorar la competitividad del 
proyecto, velocidad, reducción 
costos mejorar calidad, mejorar 
satisfacción clientes.
· Lecciones aprendidas
G Comercial
Desarrollar la post venta
4.1.3 EP
Cierre
Preparar el presupuesto de 
costos
Gestionar tesorería
Control integrado de cambios
· Solicitudes de cambio
· Lecciones aprendidas
· Satisfacción compradores
· Medición desempeño costos
Informe final
Liberar recursos
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8. DESARROLLO Y ANÁLISIS 
 
Este trabajo nace de la necesidad de desarrollar una propuesta metodológica para la 
gestión de proyectos de construcción de edificaciones en Colombia para lo cual se 
seleccionó como bases las áreas y procesos típicos de las guías más reconocidas 
internacionalmente por la comunidad practicante de proyectos, que el autor y algunos 
colegas han considerado útiles para la gestión de los cada vez más complejos 
proyectos de construcción en nuestro medio; pero donde individualmente aún no han 
alcanzado el conceso, estandarización y cubrimiento generalizado que demandan 
sectores tan representativos y de alto riesgo como el de construcción en Colombia. 
Lo anterior sugiere revisar y adaptar los diferentes enfoques y procesos de las guías 
para estructurar una propuesta que complemente la integración de elementos más 
frecuentes en la gestión de proyectos de construcción de edificaciones. 
 
De las entrevistas con profesionales en la gestión de proyectos se reveló la 
pertinencia de implementar de manera sistemática metodologías reconocidas de 
gestión de proyectos o propias1 de cada empresa, integrando áreas, departamentos, 
procesos o funciones del portafolio de proyectos, la organización y del proyecto; o de 
administrar de manera coordinada las metodologías individuales2 de los diferentes 
equipos de trabajo y proveedores que pueden participar simultánea y temporalmente 
en la gestión de un proyecto particular con el objeto de coordinar o alinear sus 
interfaces con los propósitos colectivos del proyecto. Desde estructuras, enfoques y 
experiencias diferentes podría concluirse que ambos conciben la gerencia de 
proyectos como el sistema integrador de funciones especializadas. 
 
                                            
1
  Entrevistado 1. Directivo empresa de servicios públicos. 
2
  Entrevistado 2. Consultor y coordinador PMO proyectos informáticos. 
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Para otros practicantes de la guías del PMI® es necesario incluir la gestión comercial3 
del producto en los proyectos de construcción inmobiliaria por ser un proceso critico 
que demanda especializadas y múltiples actividades, estrecha y fundamentalmente 
relacionadas con los procesos de financiación, avance del cronograma y el logro de 
los principales objetivos. Para otros es importante que desde los programas de 
estudio ofrecidos para la gestión de proyectos existan elementos o métodos para 
integrar o coordinar los diferentes módulos4 o disciplinas que conduzcan los flujos de 
información requeridos para completar los objetivos del proyecto. En la gráfica 10, el 
autor pretende esbozar de manera gráfica la síntesis o integración de los diferentes 
elementos sugeridos en las entrevistas con los profesionales. 
 
Figura 10. Enfoque de la gerencia de proyectos como integrador de funciones.
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 11. Modelo de gestión integral de proyectos Ingelel S.A. 
                                            
3
  Entrevistado 4. Directivo empresas comercializadores de proyectos inmobiliarios. 
4
  Entrevistado 5. Director de programas universitarios y grupos investigación en obras civiles.  
G. 
Estrategica 
(Relaciones 
interesados) 
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Fuente: Ingelel S.A. Disponible en www. Ingelel.com.co/gerencia.php Septiembre 2011. 
 
Para el autor y otros colegas5 certificados todos bajo estándares PMI®, se ha 
percibido en la práctica profesional la necesidad de complementar las 9 áreas básicas 
que recomienda su guía y es así como hace un par de años atrás participaron en la 
proposición gráfica del concepto de integración de procesos requeridos por la firma 
Ingelel S.A.6 para la gestión de sus proyectos que se ilustra en la figura 11 y cuya 
concepción de integración mecanicista en piñones pretendía reflejar la importancia 
fundamental de la sincronización de todas las partes para alcanzar una exitosa 
                                            
5
 Entrevistados 3 y 6. PMP Directores de proyectos redes eléctricas, telecomunicaciones y civiles. 
6
 Ingelel S.A. empresa de construcción redes de servicios públicos. www.ingelel.com.co 
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gestión integral de un proyecto y la satisfacción de los interesados; porque una sola 
área disfuncional podría romper el desempeño integral y equilibrado del proyecto. 
 
Con base en los enfoques sugeridos anteriormente y lo recopilado de experiencias en 
el sector de la construcción, la propuesta debe fundamentar, reestructurar, redefinir y 
complementar las ideas esbozadas en la figuras 10 y 11, que sugieren una 
interacción de todas las áreas del saber antes identificadas, integradas en grandes 
áreas, sistemas o funciones fundamentales de una organización. Tanto las 
organizaciones modernas (empresas) como los proyectos se conciben como sistemas 
integrados donde sus límites no son fácilmente identificables por las múltiples 
interconexiones y retroalimentaciones, entendidos como flujos de energía, materia e 
información que se comparten. 
 
A partir de estos modelos en los cuales ha participado o estudiado el autor y con base 
en los procesos del PMBOK® como guía más adecuada para los objetivos de esta 
investigación, se reestructuran y complementan en la propuesta a presentar, lo que 
Implica reflejar las principales o más esenciales interdependencias de los procesos, 
generadas por los entregables mínimos a ser transferidos entre ellos (flujos); y 
definiendo para los procesos adicionados y redefiniendo para los básicos su alcance, 
objetivos, técnicas, entregables e interconexiones;  apoyándose en lo tratado en otras 
guías o textos; debido a que en la práctica de los proyectos de construcción 
inmobiliaria se ha observado la necesidad de incluir la gestión explícita o particular de 
otras áreas como la gestión de mercadeo, logística, integridad técnica, transferencia 
de custodia del producto, las tecnologías de la información y telecomunicaciones, de 
la responsabilidad social y comunicación corporativa, las financieras y contables, y de 
dividir la gestión de riesgos por áreas que hoy se cubren con estándares 
internacionales ampliamente aceptados y más especializados como son los de 
gestión ocupacional, ambiental, transito, social, legal y seguridad física e informática. 
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Kast y Rosenzweig (1990) conciben “la organización como un sistema socio técnico 
abierto integrado de varios subsistemas… es la integración y estructuración de 
actividades humanas en torno de varias tecnologías”7 Para ellos la organización 
internamente está compuesta de los subsistemas de: Objetivos y valores que 
responde a los requerimientos de la sociedad en la cual está inmersa, le capta sus  
recursos y para la que cumple funciones. Técnico para desempeñar las tareas de 
transformación de entradas en productos según sus conocimientos y habilidades. 
Psicosocial integrado por individuos y grupos en interacción, con comportamientos, 
motivaciones e influencias, que se ven afectados por sentimientos, valores y 
expectativas. Estructural que se refiere a las formas de dividir las tareas 
(diferenciación) y de coordinarlas (integración). Administrativo que cumple funciones 
de planeación, dirección y control de las estrategias y las operaciones. 
 
Sin pretender desconocer los elementos o partes de los subsistemas que mencionan 
Kast y Rosenzweig, el autor se atreve a proponer para las organizaciones que 
desarrollan proyectos una reestructuración similar basada en las funciones de las 
diferentes áreas que integrarán la gestión de un proyecto de construcción 
edificaciones. Es así como para este trabajo y reconociendo que los adjetivos son 
subjetivos y dependen del modelo de estructuración y lenguaje escogido; la 
organización del proyecto será designada como un supra-sistema en interacción con 
el  medio ambiente y compuesta de 5 sistemas que a su vez según la funcionalidad y 
objetivos estarán compuestos de subsistemas que denominaremos áreas del 
conocimiento o disciplinas quienes a su vez se componen de procesos de 
transformación de insumos en productos para otros procesos colaterales del mismo o 
diferentes sistemas.   
 
“Ahora bien, en la industria y en las instituciones modernas, organizar es 
subdividir las tareas, lo que pomposamente se llama especializar, y luego 
efectuar agrupamientos racionales (rentables) entre los trabajos así 
                                            
7
KAST, Fremont E y ROSENZWEIG, James E. Op. cit., p, 119-121. 
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subdividíos. Lo que desde los famosos trabajos de Lawrence y Lorsh (1973) se 
llama la diferenciación y la integración: especializar, dividir, separar en 
actividades, tareas, subtareas (diferenciar) y luego, agrupar, para coordinar y 
controlar mejor, en equipos, secciones, oficinas, departamentos (integrar).”8 
 
La intención de este capítulo será proponer una división estructural funcionalista  que 
permita ilustrar y comprender la forma en que se podría gestionar un proyecto de 
construcción, desagrupando la organización desde sus sistemas componentes con 
sus alcances y objetivos, pasando por los subsistemas o áreas de conocimiento que 
deben comprenderse como partes básicas y esenciales en la gestión de un proyecto, 
hasta llegar a los  procesos que deben desarrollarse durante el ciclo de vida del 
proyecto para transformar las ideas, información y recursos en los productos 
entregables del proyecto, indicando sus objetivos, técnicas, entregables e 
interconexiones. Una vez comprendidas los componentes mínimos, en el próximo 
capítulo se ilustraran gráficamente las interconexiones principales y mínimas para 
coordinar (integrar) las partes de la manera secuencial simple para gestionar 
sistemáticamente el proyecto. Debido a que cada parte debe tener un propósito para 
la colectividad, algunos procesos o partes tiene la función de integrar definiendo las 
acciones, mecanismos y directrices que los coordinen para el logro de la misión y 
visión del proyecto. 
 
8.1. SISTEMAS. 
De manera similar a los sistemas de la organización de Kast y Rosenzweig 
anteriormente mencionados, el autor con base en los componentes recopilados en las 
entrevistas y experiencias en el sector de la construcción y académicas, sugiere 
estructurar una organización que gestiona proyectos con 5 sistemas interconectados 
por los flujos de información y materia entre algunos de los procesos de sus 
diferentes subsistemas o áreas de gestión. Por ser una propuesta es igualmente 
                                            
8
AKTOUF, Omar. Op. cit. p, 174 
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aceptable que podría concebirse la estructuración desde múltiples formas diferentes e 
igualmente pertinentes para explicar la funcionalidad de una organización de 
proyectos.  
 
Figura 12. Enfoque integrado para la gestión de proyectos de construcción. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
8.1.1. Sistema de gestión de la integración. Incluye las áreas, procesos y 
actividades necesarias para combinar, coordinar y sincronizar todas las diversas 
áreas y sistemas de producción, administración, comercialización y de riesgos del 
entorno del proyecto a lo largo de su ciclo de vida, asegurando un permanente 
alineamiento y servicio de todos a las estrategias y objetivos sociales, de negocio y 
reputación de la empresa o corporación, y contribuyendo colectivamente al éxito del 
proyecto. Está conformado por las áreas de conocimiento o disciplinas responsables 
de gestionar la integración de las actividades internas del proyecto y las de este con 
la corporación, empresa o casa matriz. 
G. Integración 
G. Entorno del 
proyecto 
 
G.  
Administración 
del proyecto 
G. Comercial 
del producto  
G. Producto del 
proyecto 
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8.1.2. Sistema de gestión del producto del proyecto. Incluye las áreas, procesos y 
actividades necesarias para materializar, transformar las ideas y diseños en 
productos, servicios o entregables tangibles, asegurando la adecuada transferencia a 
los clientes o usuarios dentro de los parámetros establecidos de alcance, plazo, 
presupuesto, logísticos y de integridad técnica.  
 
8.1.3. Sistema de gestión de la administración o soporte del proyecto. Incluye 
las áreas y procesos para apoyar, desarrollar y administrar las actividades del 
proyecto frecuentemente compartidas o lideradas por la empresa o corporación; tales 
como las áreas responsables de la gestión del recurso humano,  las comunicaciones, 
las tecnologías de la información y la contabilidad. 
 
8.1.4. Sistema de gestión comercial. Incluye las áreas, procesos y actividades 
necesarias para promover, captar, optimizar y asegurar la gestión de los recursos 
económicos, bienes y servicios requeridos por el proyecto mediante un adecuado 
relacionamiento y gestión de clientes, usuarios y proveedores. 
 
8.1.5. Sistema de gestión del entorno del proyecto. Incluye las áreas, procesos y 
actividades necesarias para planear las respuestas, supervisar y controlar los riesgos 
del proyecto por o sobre el entorno, con el objeto de promover los impactos por 
eventos positivos y prevenir los impactos por eventos negativos. Está conformada por 
las áreas de gestión de riesgos ocupacionales, ambientales, de transito, de 
comunidades, legales y de seguridad física. 
 
8.2. ÁREAS DE GESTIÓN O CONOCIMIENTO.  
Son las diferentes disciplinas o ciencias del saber que deben considerarse para la 
gestión integral de un proyecto. Según la dimensión, complejidad, sector, interesados, 
restricciones, nivel y cantidad de las organizaciones involucradas en el proyecto, se 
pueden requerir solo algunas o quizás otras adicionales. 
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El PMBOK®9 en sus última edición indica solo 9 áreas que incluyen 42 procesos que 
considera se requieren con mayor frecuencia en la mayor cantidad de proyectos, que 
son las de gestión de la integración (6), alcance (5), tiempo (6), costo (3), calidad (3), 
recursos humanos (4), comunicaciones (5), riegos (6) y adquisiciones (4). De otra 
parte en una extensión aplicada a la construcción no actualizada a las últimas 
versiones ni a las demandas diversas de este gigantesco sector ni a la evolución de 
otros procesos internacionales similares para algunas de estas áreas, incluye 4 
disciplinas de gestión adicionales como son las de gestión ocupacional, ambiental, 
financiera y reclamaciones, que contemplan 13 procesos. Adicional aunque no lo trata 
como área ni como proceso motiva la práctica responsable de la profesión mediante 
su código de ética y conducta profesional. En general el enfoque es hacia la gestión 
integrada de procesos durante el ciclo de vida del proyecto. 
 
La estructura básica o primaria del APM BoK10 en su 5ª edición, establece la división 
en 7 secciones (similar a las áreas) entre las que se distribuyen 52 tópicos (o 
procesos) algunos de las cuales son similares a los del PMBOK®, pero tratados como 
temáticas recomendadas y sugiriendo bibliografía para su gestión. Las secciones con 
sus respectivos tópicos son: La gestión de proyectos en contexto (6), planeación de la 
estrategia (7), ejecución de la estrategia (8), técnicas (5), negocios y comercial (5), 
organización y gobernabilidad (10), personas y la profesión (9). En términos 
generales el APM BoK se focaliza en el contexto del proyecto y sus aspectos 
estratégicos, tecnológicos, comerciales, organizacionales y profesionales que 
considera básicos para el éxito de la gestión del proyecto.  
 
El PRINCE211, que es una metodología que se centra en la organización, la gestión 
del proyecto y su control; basada en el producto del proyecto, conduciendo el método 
por el caso o justificación del negocio y definiendo las comunicaciones entre el 
                                            
9
PMI®.PMBOK®.Op.Cit 
10
APM BoK.Op. Cit. 
11
OGC. PRINCE2. Op. Cit. 
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proyecto, la gerencia de este y la organización. Se compone de 8 procesos de 
máximo nivel (comparable a grupos de procesos en el PMBOK®) que se van 
dividiendo en subprocesos (similar a procesos del PMBOK). Los procesos de máximo 
nivel definen las actividades que deben llevarse  a cabo durante el proyecto y son la 
planeación, el arranque, la iniciación del proyecto, administrar los límites de las fases, 
el control de las fases, la administración de la entrega del producto, la dirección del 
proyecto y el cierre del proyecto. Los componentes de la estructura del PRINCE2 se 
refieren al caso de negocio, la organización, los planes, los controles, la gestión del 
riesgo, la calidad en el ambiente del proyecto, la gestión de la configuración y el 
control del cambio. El manual solo contiene detalles de tres técnicas: planeación 
basada en el producto, control del cambio y revisión de la calidad. 
 
La estructura del P2M12 está dividida en 4 fases: Entrada; gestión del proyecto -
definiciones, atributos y metodología, gestión compleja e individual y habilidades para 
la gestión compleja-;  gestión del programa -fundamentos de programa, gestión 
estratégica del programa, arquitectura y plataforma de gestión, ciclo de vida del 
programa y gestión del índice de valor-; y gestión individual (similar a las áreas del 
PMBOK®) -gestión estratégica del proyecto, gestión sistémica del proyecto, gestión 
financiera, gestión de la organización del proyecto, gestión de objetivos, gestión de 
los recursos, gestión de riesgos, gestión de la tecnología, gestión de las relaciones, 
gestión del valor y gestión de las comunicaciones-. En los apartes de la gestión 
individual trata los tópicos de manera similar al APM BoK. 
 
De la revisión de las diferentes guías, textos y módulos académicos de las 
especializaciones en gestión de proyectos se seleccionaron en este trabajo de 
investigación como significativos, influyentes o necesarios para la los proyectos de 
construcción edificaciones, 20 áreas del conocimiento o disciplinas o subsistemas de 
gestión: alcance, tiempo, costo, logística, integridad técnica, recursos humanos, 
                                            
12
APMJ.P2M. Op. Cit 
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comunicaciones, tecnologías de la información, contabilidad, mercadeo, 
adquisiciones, financiera. La gestión del riesgo se expande en áreas más 
especializadas de gestión como la ocupacional, ambiental, transito, comunidades, 
legal y seguridad pública; adicional se incluyen 2 más para gestionar la integración de 
todas en el desarrollo del proyecto y con la corporación ejecutora del proyecto. Estos 
20 subsistemas se distribuyen dentro de los 5 sistemas anteriormente descritos 
según la funcionalidad básica de cada uno de ellos. 
 
8.3. PROCESOS.  
“Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas 
para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se 
caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que pueden aplicarse y 
por las salidas que se obtienen.”13. Los procesos de las diferentes áreas del 
conocimiento son aplicables a una variedad de proyectos, pero por la unicidad de los 
proyectos no significa que deban aplicarse siempre todos o de igual manera. Solo 
deben aplicarse o considerarse los procesos de las diferentes áreas que se requieran 
en la gestión del proyecto particular y los que el director y su equipo técnico de 
producción deban considerar para desarrollar el producto. 
 
Para este trabajo de investigación y acorde a la experiencia práctica se fusionaron y 
redefinieron algunos procesos de algunas áreas indicados en el PMBOK® con el 
propósito de simplificar o agrupar, pero entendiéndose en casi todos los casos que 
los procesos fusionados igual deben desarrollarse dentro del proceso redefinido. De 
los 42 procesos tratados en el PMBOK®14 se comprimieron en 29. De las nuevas 
áreas o disciplinas agregadas o especializadas (diferenciadas) para la gestión del 
proyecto incluyen 33 nuevos procesos para un total de 62 recomendados por esta 
propuesta metodológica para la construcción de edificaciones.  
                                            
13
.PMI®. PMBOK. Op.Cit. p, 37, 
14
Ibid. p, 43. 
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8.4. GRUPOS DE PROCESOS.  
Dentro de la jungla de términos en la administración de proyectos se presentan unos 
como etapas, fases, procesos y grupos de procesos que utilizan indistintamente 
algunos textos. En proyectos complejos es común dividirlos en sub-proyectos o fases, 
como por ejemplo dividirlos en desarrollo conceptual, evaluación de proyecto, diseño, 
prototipo o construcción,  operación, desmantelamiento, etc.; como también es común 
escuchar de etapas o fases del proceso de desarrollo como la división por tramos 
físicos o lotes o temporal de partes de un mismo proyecto, y que igual en ocasiones 
se les llega a denominar sub-proyectos.  
 
Sin que se justifique en este trabajo la diferenciación semántica y para no modificar la 
estructura y lenguaje fundamental de la guía del PMBOK®; salvo en donde se 
justifique; que será la base de este trabajo complementada con elementos y 
conceptos necesarios en la gestión de proyectos y manejados en otros estándares; 
denominaremos a las momentos o periodos básicos del ciclo de vida de un proyecto, 
sub-proyecto, etapa o fase, como grupo de procesos para denominar los que siempre 
se desarrollan independiente de la división del proyecto; y que básicamente son la 
planeación, ejecución y el control; pero como su aplicación dentro de cualquier parte 
o todo del proyecto siempre debe ser finita requiere de los de iniciación y de cierre. 
 
Para este trabajo cuya aplicación es solo para la sub-etapa de construcción definida 
anteriormente, se agruparan los procesos de las diferentes áreas del saber aplicado a 
los proyectos en 4 grupos de procesos que se denominarán, Inicio, planeación del 
trabajo, ejecución & control del plan, entrega & cierre. Se definen así: 
 
8.4.1. Inicio. Para el alcance de esta propuesta se refiere a los procesos y 
actividades para dar comienzo al desarrollo de la etapa construcción o de 
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implementación o materialización de los productos del proyecto y no debe 
confundirse con las actividades para la puesta en marcha de la idea o del proyecto. 
Es sucesora de las etapas de diseño, estudios de viabilidad, aprobaciones y procesos 
de adjudicación o contratación de la construcción. Por tanto para este trabajo se 
consideran como insumo para el inicio de la construcción toda la información 
generada  en las fases o etapas o procesos previos o preliminares como; planos, 
especificaciones y memorias de diseño; estudios de pre-factibilidad y factibilidad, 
aprobación y financiamiento del proyecto. 
 
En resumen son los procesos para formalizar y estructurar el comienzo de la etapa de 
construcción. Con estos procesos se deben  identificar detallada y explícitamente los 
factores ambientales y activos de la empresa disponibles o que influyen al proyecto, 
los interesados internos y externos y su nivel de influencia, se selecciona el gerente 
y/o director de construcción al igual que algunos miembros relevantes de su equipo y 
se les define sus niveles de autoridad; se establecen políticas y directrices 
corporativas, o del programa o portafolio de manera explicitas para aplicar, incluidas 
las del caso de negocio y algunos criterios de éxito, al igual que se define el enfoque 
de alto nivel del proyecto. 
 
8.4.2. Planeación del trabajo. Procesos requeridos para definir y establecer 
detalladamente el curso de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos del 
proyecto, satisfacer el caso de negocio y los criterios de éxito establecidos. 
Desarrollan el plan para la dirección del proyecto según el enfoque, directrices y 
restricciones con los documentos necesarios para su ejecución, control y cierre. Se 
refina la información y validan algunas asunciones. Por las múltiples disciplinas e 
interacciones o interfaces entre sus procesos se generan espirales de 
retroalimentación entre ellos a lo largo del ciclo de vida que hace dinámica la 
planificación y su documentación. Demanda de la participación de todos los 
interesados pertinentes. 
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8.4.3. Ejecución & control del plan. Procesos para desarrollar, completar, 
supervisar, valorar, analizar y regular todo el trabajo y acciones definidas en el plan, 
ajustando permanentemente las desviaciones a fin de cumplir con los requisitos del 
proyecto y su producto. Implican actividades de coordinación recursos e integrar 
actividades de acuerdo al plan predefinido. Las medidas sistemáticas y resultados 
parciales de desempeño durante la ejecución o desarrollo y sus proyecciones versus 
lo planeado pueden requerir análisis, propuestas de respuesta y actualización de la 
documentación, generándose cambios y re-planificación de la línea base que 
demandan ser igualmente ejecutados y controlados. Incluye los procesos para el 
manejo de los asuntos emergentes.  
 
 
8.4.4. Entrega & cierre. Procesos para asegurar la terminación, disponibilidad 
operativa y transferencia de custodia de los entregables del proyecto a fin de cerrar 
administrativa y contractualmente la etapa de construcción y establecer el plan de 
atención postventa. Busca en estos procesos establecer un plan para revisar, 
detallar, probar, registrar y documentar todos los entregables del proyecto acorde a 
las especificaciones y asegurar la adecuada y formal transferencia de custodia para 
la operación y mantenimiento, así como los de conservación de archivos y los 
conocimientos adquiridos. Tal y como se explicó anteriormente este grupo de 
procesos es predecesor de las etapas de operación y mantenimiento, 
consideraremos la postventa como parte de este grupo pero solo le estableceremos 
en este trabajo el desarrollo del plan y no su ejecución y evaluación. La terminación 
de un proyecto aunque puede darse de manera anticipada, igualmente debe 
realizarse su cierre formal. 
 
Con la revisión de los enfoques, estructuras y tratamiento de los temas por las 
diferentes guías, se adoptó la metodología del PMBOK®, de gestionar procesos y 
áreas a lo largo del ciclo de vida del proyecto, indicando para cada proceso los 
insumos o entradas para transformarlos mediante técnicas y herramientas en salidas 
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o entregables a otros procesos colaterales de su sistema u otro sistema, ya que lo 
pretendido con este trabajo de investigación es desarrollar una propuesta de 
integración de estos y no limitarnos simplemente a mencionar los procesos sugeridos 
y fuentes bibliográficas para su estudio, que si bien son fundamentales para su 
comprensión y aplicación requieren ser integrados con todos los otros procesos 
durante el desarrollo del proyecto. 
 
En la tabla 2 se ordenan dentro de los 5 sistemas las 20 diferentes áreas de 
conocimiento o disciplinas seleccionadas para la gestión integral de un proyecto de 
construcción, definiendo sus alcances y objetivos particulares o contribución al 
sistema respectivo y al éxito del proyecto. De manera complementaria la tabla 2 
indica los procesos de cada área, disciplina o subsistema de gestión  siendo 
redefinidos o adicionados con respecto al PMBOK®, distribuyendo los 62 procesos 
dentro de los 4 grupos de procesos o etapas del ciclo del proyecto donde desarrollan 
su mayor actividad. 
 
En las tablas 3 a 7 se definen para cada uno de los 62 procesos de los 5 sistemas, 
sus alcances, objetivos o su contribución individual a la gestión integrada del 
proyecto. Se listan las principales técnicas y herramientas con las cuales podrían 
desarrollarse o generarse los principales entregables que igual se indican como el 
propósito fundamental de cada proceso los cuales deberán conectarse o proveerse 
como insumo o entrada a otros procesos del mismo o de diferentes sistemas en la 
medida que evoluciona el desarrollo del proyecto. 
 
En las tablas 2 a 7 se reflejan con letra cursiva los cambios o adiciones a las áreas y 
procesos con respecto al PMBOK® que se seleccionó como guía base para esta 
nueva o complementada propuesta metodológica. Cuando las palabras en cursiva no 
van subrayadas es porque provienen explícitamente de las otras guías y cuando van 
subrayadas significa que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o 
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textos académicos y/o provenientes de la experiencia o expectativa del autor. Como 
soporte bibliográfico e invitación al análisis, ampliación del enfoque y objetivos 
aplicados a la gestión de proyectos, en las mismas tablas se indican las guías o 
textos de donde se fundamenta lo indicado. 
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Tabla 2. Matriz de procesos para la gestión integral de proyectos.
SISTEMAS DE 
GESTIÓN
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO O 
DISCIPLINAS
OBJETIVO INICIO PLANEACIÓN DEL TRABAJO
EJECUCIÓN & CONTROL 
DEL PLAN
ENTREGA & 
CIERRE
G. DESARROLLO 
PROYECTO
Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, 
definir, combinar, consolidar y coordinar los diversos procesos y 
áreas del proyecto considerando los corporativos y sociales a lo 
largo de todo el desarrollo del proyecto.
Acta de inicio de la 
construcción
Planear la dirección del proyecto
Dirigir la ejecución y el control 
del proyecto
Control integrado de cambios
Cerrar la 
construcción o fase
G. CORPORATIVA
Incluye los procesos o actividades necesarias para mantener 
alineado el desarrollo del proyecto con las políticas y estrategias 
de la empresa a fin de alcanzar los objetivos de negocios y la 
creación de valor preservando la imagen y reputación.
Planear la responsabilidad social 
corporativa
Asegurar gobernabilidad, 
imagen y reputación
Sostener del valor
G. ALCANCE
Incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto 
incluya todo (y únicamente) los entregables  y el trabajo requerido 
para completarlo con éxito y transferir la custodia para su 
operación .
Recopilar requerimientos
Crear línea base del alcance Controlar el alcance
Verificar el alcance
Transferir custodia
G. TIEMPO
Incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación del 
proyecto en el plazo definido. Desarrollar el cronograma
Controlar el cronograma 
G. COSTOS
Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y 
controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro 
del presupuesto aprobado.
Preparar el presupuesto de costos
Controlar los costos
G. LOGÍSTICA
Incluye los procesos para gestionar y optimizar la disponibilidad 
(transporte, manipulación, almacenamiento y disposición) de los 
recursos físicos (materiales, insumos, equipos, herramientas, 
vehículos y servicios generales) requeridos para desarrollar el 
producto y el proyecto.
Planear la gestión logística
Almacenar y manipular
Controlar inventarios e 
información
Controlar transporte
G. INTEGRIDAD 
TECNICA
Incluye los procesos y actividades de la organización que 
aseguran y controlan la calidad, la seguridad y la funcionalidad 
operativa del producto y de la gestión del proyecto a fin de 
satisfacer los criterios de diseño y todos los demás 
requerimientos.
Planificar la integridad técnica
Realizar el aseguramiento de la 
calidad
Realizar el control de calidad
Desarrollar el precommissioning
Realizar commissioning 
funcional
Realizar pruebas de 
desempeño
G. RECURSOS 
HUMANOS
Incluye los procesos para adquirir, retener, compensar, organizar, 
administrar, desarrollar, entrenar y liderar el equipo del proyecto; 
comprendiendo y aplicando las políticas y procedimientos 
organizacionales que afectan directamente el trabajo de las 
personas dentro del equipo del proyecto.
Desarrollar plan de recursos humanos
Adquirir el equipo del proyecto
Desarrollar y gestionar el 
equipo del proyecto
G. 
COMUNICACIONES
Incluye los procesos requeridos para asegurar la apropiada y 
oportuna gestión de interesados al igual que la generación, 
recolección, distribución, almacenamiento, recuperación, y destino 
final de la información del proyecto. 
Identificar a los 
interesados
Planificar las comunicaciones
Distribuir la información
Gestionar las expectativas de 
los interesados
Informar el desempeño
G. TECNOLOGIAS 
DE LA 
INFORMACIÓN. 
TIC´s
Incluye los procesos para definir los requerimientos, adquisición, 
implantación, administración, soporte, medición, evaluación y 
optimización de la infraestructura tecnológica que asegure la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y 
actividades del proyecto.
Planear la gestión de TICs
Implantar Infraestructura y 
servicios TICs
Asegurar confidencialidad y 
disponibilidad de la 
información
G. CONTABLE
Incluye los procesos de planificación, registro, administración, 
evaluación y reporte de todas las operaciones financieras y 
cumplimiento de requisitos fiscales y tributarios que se generan 
en el proyecto.
Planear la gestión contable
Procesar y reportar las 
operaciones financieras
Fuente: Elaboración propia. 
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  experiencia o expectativa del autor. 
GRUPO DE PROCESOS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
G
E
S
TI
Ó
N
 D
E
 L
A
 
IN
TE
G
R
A
C
IÓ
N
G
E
S
TI
Ó
N
 D
E
L 
P
R
O
D
U
C
TO
 D
E
L 
P
R
O
Y
E
C
TO
G
E
S
TI
Ó
N
 D
E
 L
A
 A
D
M
IN
IS
TR
A
C
IÓ
N
 D
E
L 
P
R
O
Y
E
C
TO
101 
 
 
Tabla 2. (Continuación). Matriz de procesos para la gestión integral de proyectos.
SISTEMAS DE 
GESTIÓN
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO O 
DISCIPLINAS
OBJETIVO INICIO PLANEACIÓN DEL TRABAJO
EJECUCIÓN & CONTROL DEL 
PLAN
ENTREGA & CIERRE
G. MERCADEO
Incluye los procesos para desarrollar ideas creativas, estructurar, ejecutar, monitorear las 
actividades de comunicación, publicidad, venta y post venta del producto del proyecto. No incluye la 
gestión comercial de la operación.
Planear las estratégias de 
mercadeo
Implementar el plan de 
mercadeo
Desarrollar la post venta
G. ADQUISICIONES
Incluye los procesos de formalización y administración  de la compra, arriendo y contratación de los 
bienes, servicios o resultados necesarios de adquirir por fuera de lo desarrollado  por el equipo del 
proyecto a fin de ejecutar y completar todas las actividades del proyecto. 
Planificar las adquisiciones
Realizar las adquisiciones
Administrar las adquisiciones
Cerrar las adquisiciones
G. FINANCIERA
Incluye los procesos para determinar las necesidades de recursos financieros, la estructura de 
financiación y riesgos optima, la aplicación de usos adecuada, los análisis y proyecciones  para 
asegurar los recursos económicos requeridos para la construcción del proyecto.
Refinar el plan de 
financiamiento de la 
construcción
Gestionar tesorería
Controlar y evaluar esquema de 
financiamiento
G. OCUPACIONAL
Incluye los procesos para planificar la identificación, evaluación, respuesta y control a los riegos y 
peligros que las actividades del proyecto puedan generar sobre la salud, la higiene e integridad de 
las personas del proyecto y los bienes de la organización, con el objetivo de prevenirlos y 
reducirlos. 
Planear la gestión ocupacional
Controlar los riesgos 
ocupacionales
G. AMBIENTAL
Incluye los procesos requeridos para asegurar que los impactos por la ejecución y operación del 
proyecto al medio ambiente circundante y lejano permanezca dentro de los limites establecidos y 
permisos legales. Identifica las características de los aspectos ambientales circundantes al sito de 
construcción y planea la forma conservarlos y evitarles daños, y de mejorarlos si es posible. 
Planear la gestión ambiental
Asegurar y controlar la gestión 
ambiental
G. TRANSITO
Propuesta técnica que plantea alternativas y estrategias para el manejo temporal del trafico 
vehicular y peatonal durante la construcción a fin de prevenir incidentes y reducir los impactos 
sobre la movilización. 
Planear la gestión de transito Asegurar la movilidad externa
G. COMUNIDADES
Incluye los procesos para asegurar la comprensión y aceptabilidad del proyecto por la comunidad 
circundante favoreciendo las relaciones entre las partes y previniendo impactos negativos. El plan 
esta orientado al bien común basado en el respeto por los derechos humanos y  un desarrollo 
sostenible.
Planear la gestión comunitaria
Desarrollar y evaluar la gestión 
comunitaria
G. LEGAL
Describe los procesos requeridos para eliminar o prevenir las reclamaciones o demandas por 
desacuerdos que surjan de las actividades del proyecto o desarrollar las que fuesen necesarias. La 
intención es estimular los cuidados en las contrataciones y durante el tratamiento de las 
reclamaciones.
Planear la prevención legal Atender las reclamaciones
G. SEGURIDAD 
PÚBLICA
Incluye los procesos de planificación, diseño y control de las respuesta a actos de terceros que 
atenten contra el desarrollo, estabilidad e integridad de los recursos del proyecto.
Planear la seguridad pública Controlar los riesgos públicos
Fuente: Elaboración propia. 
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 3.  Procesos del sistema de gestión de la integración del proyecto.
Sistema Nom Proceso Alcance / Objetivo Lista H & T SALIDA O ENTREGABLE Referencia
Acta de inicio de la 
construcción
Proceso para desarrollar los documentos que formalizan la autorización de iniciar la etapa de construcción 
del proyecto o de una fase  o parte de este, documentando l as justificaciones, requisitos y riesgos de alto 
nivel iníciales,  provenientes de interesados, caso de negocio, especificaciones y preacuerdos; a fin de 
proporcionar un inicio controlado.  
Juicio expertos
Activos y procesos de la organización disponibles
Acta de inicio aprobada
Director de proyecto asignado.
PMBOK® 4. 4,1. p, 73-78.
PRINCE2 5. 12-12.4.4. p, 121-128
Planear la dirección del 
proyecto
Proceso gradual e iterativo por el cual se documentan las acciones necesarias para definir, preparar, integrar 
y coordinar todos los planes subsidiarios en las diferentes áreas de gestión; donde se especifica la manera en 
que el proyecto se ejecuta & controla y cierra.
Juicio expertos
Plan de gestión integral  del proyecto 
aprobado
  (Todos los planes subsidiarios, procesos 
seleccionados y nivel de implementación, 
T&H a utilizar, modo de ejecución y control 
líneas bases, plan de gestión cambios, etc.)   
PMBOK® 4. 4.2. p, 78-82.
PRINCE2 5. 7; 12.4.5-12.4.6. p, 59-74; 128-131.
APM BoK 5. 2.4. p, 24-25
Dirigir la ejecución y el 
control del proyecto
Proceso para ejecutar, monitorear, controlar, analizar y regular el avance  del trabajo definido en el plan, a fin 
de cumplir con los objetivos y desempeños establecidos. Incluye realizar las actividades para cumplir los 
requisitos, reunir y dirigir el equipo, gestionar y optimizar todos los recursos, áreas, procesos e interfaces 
requeridos para el éxito del proyecto.
Juicio expertos
Sistema de información de gestión de proyectos (PMIS)
Entregables
Información desarrollo del trabajo
Solicitud de cambios
PMBOK® 4. 4.3-4.4. p, 83-93.
PRINCE2 5. 13-17. p, 135-201
Control integrado de 
cambios
Proceso formal para revisar, analizar, aprobar, gestionar y controlar todas las solicitudes de cambio a los 
entregables, activos de la organización, documentos y planes en todo el ciclo de vida del proyecto a fin de 
mantener la integridad de las líneas base y  prevenir el desarrollo de actividades no aprobadas.  
Juicio expertos
Comités de control de cambios
PMO
Análisis de opciones
Arboles de decisiones
Análisis de riesgos
Cambios aprobados
Cambios rechazados
PMBOK® 4. 4.5. p, 93-99.
PRINCE2 5. 9. p, 91-97
P2M V2. 5.7. p, 117-118
Cerrar la construcción o 
fase
Consiste en la finalización formal de todas las actividades de todos los procesos desarrollados durante la 
construcción del proyecto o alguna de sus fases, asegurando que todo el trabajo esta completo y que se han 
alcanzado sus objetivos; o documentando las justificaciones para su terminación anticipada.
Juicio de expertos
Mejorar la competitividad del proyecto, 
velocidad, reducción costos mejorar 
calidad, mejorar satisfacción clientes.
PMBOK® 4. 4.6. p, 99-102.
PRINCE2 5. 18. p, 203-211.
Planear la responsabilidad 
social corporativa
Con base en la visión y misión corporativa; identificar, formular, documentar y asegurar la integración en 
todas las actividades y actuaciones del proyecto, de los principios rectores corporativos y del negocio  con el 
objeto  de maximizar la creación de valor,  la imagen, la reputación y la confianza, en todos los interesados, 
como activos del capital de la organización.
Sistemas de evaluación estratégica proyectos
Códigos de buen gobierno Corporativo
Políticas ganar - ganar
Estructuras de vigilancia y control
Plan de directrices corporativas
  (Políticas, manuales, procedimientos, 
compromisos e indicadores de gestión 
corporativa)
P2M V2. Chapter 1. p, 1-18
PMI® Code of Ethics and professional conduct. p, 1-
6.
BBVA Colombia. Código Gobierno Corporativo. 2008. 
GTC 180. 2008.
ISO 26000
Asegurar  gobernabilidad, 
imagen y reputación
Monitorear y evaluar la incorporación y alineación en las actividades del proyecto de normas, reglamentos, 
principios, valores, directrices y elementos distintivos de la corporación que aseguren la probidad y 
transparencia en las actuaciones y rendición de cuentas públicas y privadas del equipo del proyecto, 
fortaleciendo la imagen y reputación de la empresa y la confianza en todos los grupos de interesados.
Sistemas de auditoría y control interno
Códigos de buen gobierno corporativo
Códigos de conducta ética y profesional
Reglamentos de: asamblea general, junta directiva, de 
familia, comités de auditoría, anti-corrupción, 
competencia leal, etc. 
Publicidad y diseño de imagen
    Boletines, papelería, revistas, logos, vallas, publicidad, 
uniformes, distintivos, etc.
Relaciones públicas.
Software administración riesgos reputacionales
Juicio de expertos (Consultoría y asesoría)
Oficina de comunicaciones o asuntos corporativos o 
prensa
Gestión de protocolo
Auditoría de imagen, encuestas y diagnósticos
Manejo de crisis
Evaluación del desempeño
Acciones correctivas
Solicitud de cambios
Lecciones aprendidas
Balance social
APM BoK 5. 7.9. p, 118-119.
PRINCE2 5; Appendix B. p, 265-266
PMI® Code of Ethics and professional conduct. p, 1-
6.
MULCAHY, Rita. PMP®. Preparación para el examen 
PMP®; sexta edición. Capitulo 13. p, 481-503.
BBVA Colombia. Código Gobierno Corporativo. 2008. 
www.gestiopolis.com/marketing/relaciones-publicas-
imagen-corporativa.htm
GTC 180. 2008
ISO 26000
Sostener del valor
Implementar con un enfoque socialmente responsable los mecanismos para verificar, mantener, confirmar y 
mejorar los objetivos de negocio vigentes y los beneficios esperados por los interesados con la inversión en 
el proyecto, a fin de decidir oportunamente los ajustes necesarios para asegurar la sostenibilidad de la 
organización y la continuidad del negocio.
Sistemas de gestión riesgos y de continuidad del negocio
Sistemas de evaluación estratégica de proyectos 
(Balance score card, Balance de Portafolio, EPM)
Análisis financieros o de costo/beneficio
Software de simulación probabilística de escenarios
Estudios de prospectiva
Técnicas para análisis opciones y toma de decisiones
Delphi, Kaizen, Gestión de conocimiento.
Oficina de gestión de proyectos.
Evaluación del desempeño
Acciones correctivas
Solicitud de cambios
Reporte de sostenibilidad
PRINCE2 5. 4. p, 21-28
P2M V2. 10. p, 186-200
APM BoK 5. 2.1; 2.3; 5.1. p, 18-19; 22-23; 68-69.
ISO 26000
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 4.  Procesos del sistema de gestión del producto del proyecto.
Sistema Nom Proceso Alcance / Objetivo Lista H & T SALIDA O ENTREGABLE Referencia
Recopilar 
requerimientos
Definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de determinar los 
objetivos de los entregables y del proyecto.
Entrevistas
Grupos de Opinión
Talleres Facilitados
Técnicas Grupales de Creatividad (Tormenta de ideas, 
técnicas de grupo nominal, La técnica delphi, mapa 
conceptual/mental, diagrama de afinidad)
Técnicas Grupales de Toma de Decisiones
Cuestionarios y Encuestas
Observaciones
Prototipos
Documentación de Requisitos.
(Matriz de rastreabilidad de 
requisitos).
PMBOK® 4. 5.1. p, 105-111
P2M V2. 5.2. p, 76-80
APM BoK 5. 3.1; 4,1. p, 34-35; 52-
53
Crear línea base del 
alcance
Descripción detallada del proyecto y del producto a partir de los entregables 
principales, los supuestos y las restricciones que se documentan durante el inicio del 
proyecto y crear la estructura detallada del trabajo EDT mediante la descomposición 
jerárquica para subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de coordinar y controlar.
Juicio de Expertos
Análisis del Producto
Identificación de Alternativas
Talleres Facilitados
Descomposición
LBA: Línea Base del Alcance
(Definición alcance + 
especificaciones detalladas + EDT + 
Diccionario del EDT)
PMBOK® 4. 5.2 y 5.3. p, 112-122
P2M V2. 5.2. p, 76-80
APM BoK 5. 3.1. p, 34-35
PMI® WBS 2001. p 1-18
Controlar el alcance
Monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la 
línea base del alcance. El control del alcance del proyecto asegura que todos los 
cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas se 
procesen a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.
Análisis de Variación
Mediciones del Desempeño del 
Trabajo
Solicitudes de Cambio
Registro de actas, certificaciones y 
pruebas.
PMBOK® 4. 5.5. p, 125-128
P2M V2. 5.2. p, 76-80
APM BoK 5. 3.1. p, 34-35
PMI® EVM 2005. p, 1-26
Verificar el alcance
Formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han completado. 
Verificar el alcance incluye revisar los entregables con el cliente o el patrocinador para 
asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su 
aceptación formal.
Inspección
Entregables Aceptados
Solicitudes de Cambio
PMBOK® 4. 5.4. p, 123-125
P2M V2. 5.2. p, 76-80
Transferir custodia
Formalización de la aceptación de los activos producidos por el proyecto en 
funcionamiento según los criterios de diseño, operación y mantenimiento 
comprometidos
Evaluación post-proyecto
Pruebas de desempeño
Auditorias de inventario activos
Activación contable
Certificación entrega y aceptación 
activos
Planos As built aprobados
Reportes finales de integridad 
técnica
Bases de datos de documentación 
archivada
Manuales de operación y 
mantenimiento
APM BoK 5. 6,5. 6.6. p, 88-91
Desarrollar el 
cronograma
Definir las actividades, el orden o secuencia de estas, los recursos asignados a cada 
una, su duración y las restricciones para crear el cronograma con fechas planificadas 
para completar las actividades del proyecto.
Definir Actividades
   Descomposición, Planificación Gradual, Plantillas, Juicio de 
Expertos
Secuenciar las Actividades
   Método de Diagramación por Precedencia (PDM), 
Determinación de Dependencias, Aplicación de Adelantos y 
Retrasos, Plantillas de Red del Cronograma
Estimar los Recursos de las Actividades
   Juicio de Expertos, Análisis de Alternativas, Estimación 
Ascendente
Estimar la Duración de las Actividades 
   Juicio de Expertos, Estimación Análoga, Estimación 
Paramétrica, Estimación por Tres Valores
Desarrollar el Cronograma
   Análisis de la Red del Cronograma,  Método de la Ruta 
Crítica,  Método de la Cadena Crítica,  Nivelación de 
Recursos, Análisis “¿Qué pasa si…?”, Aplicación de 
Adelantos y Retrasos, Compresión del Cronograma, 
Herramienta de Planificación
Cronograma del Proyecto = (Red + 
Gantt + Histograma recursos + lista 
actividades)
Línea base Cronograma
RBS (Estructura detallada de 
recursos)
Asignación de recursos al EDT
PMBOK® 4. 6.1 a 6.5. p, 133-160.
P2M V2. 5.3. p, 81-89
APM BoK 5. 3.2; 3.3. p, 36-39
PMI®. PS Schedulling 2007. p, 1-66
Controlar el 
cronograma 
Dar seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar 
cambios a la línea base del cronograma
Revisiones del Desempeño
Análisis de Variación
Software de Gestión de Proyectos
Nivelación de Recursos
Análisis “¿Qué pasa si…?”
Ajuste de Adelantos y Retrasos
Compresión del Cronograma
Herramienta de Planificación
Evaluación del desempeño del 
trabajo
Proyecciones
Acciones correctivas
Solicitudes de cambio
Actualizaciones LB cronograma y 
costo
PMBOK® 4. 6.6. p, 161-164.
P2M V2. 5.3. p, 81-89
APM BoK 5. 3.2; 3.3. p, 36-39
PRINCE2 5; 10. p, 101-110
PMI® EVM 2005. p, 1-26
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 4.  (Continuación) Procesos del sistema de gestión del producto del proyecto.
Sistema Nom Proceso Alcance / Objetivo Lista H & T SALIDA O ENTREGABLE Referencia
Preparar el 
presupuesto de costos
Estimación de costos para desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar cada 
actividad del proyecto y  sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo con las reservas 
estimadas  para establecer una línea base de presupuesto autorizado
Juicio de Expertos
Estimación Análoga
Estimación Paramétrica
Estimación Ascendente
Estimación por Tres Valores
Análisis de Reserva
Costo de la Calidad + GO + GA + RSE + IC&T
Software de estimación de costos para la dirección de proyectos
Análisis de Propuestas para Licitaciones
Suma de Costos
Línea base de costos
Requisitos de Financiamiento del Proyecto
presupuesto de reservas
PMBOK® 4. 7.1 y 7.2. p, 165-179.
P2M V2. 5.4. p, 90-103
APM BoK 5. 3.4. p, 40-41
Controlar los costos Monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo.
Gestión del Valor Ganado
Proyecciones
Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)
Revisiones del Desempeño
Análisis de Variación
Software de Gestión de Proyectos
Mediciones del Desempeño del Trabajo
Informes y proyecciones del Presupuesto
Solicitudes de Cambio
PMBOK® 4. 7.3. p, 179-188.
P2M V2. 5.4; 5.6. p, 90-103; 110-
115
APM BoK 5. 3.4; 3.6. p, 40-41; 44-
45
PRINCE2 5; 10. p, 101-110
PMI® EVM 2005. p, 1-26
P l a n e a r    l a   g e s t i 
ó n   l o g í s t i c a
Identificación de requerimientos para definir y documentar la implementación y el control de los procesos  de abastecimiento 
de materias prima, insumos, maquinaría, herramientas, equipos y servicios generales para el desarrollo del proyecto.
Creación relaciones de trabajo
Histogramas de recursos
Plan de abastecimiento de recursos
Solicitudes de cambio
Council of Supply Chain of 
Management Profesional , 
CSCMP
A l m a c e n a r    y   m a 
n i p u l a r
Procesos de optimización del cargue, descargue, identificación, embalaje, separación, ubicación, ordenamiento, 
mantenimiento, calibración y administración de espacios físicos que se ejercen sobre las materias primas, vehículos, equipos 
y herramientas; para conservar sus características de calidad, confiabilidad, disponibilidad y manejo.  
Optimización de operaciones
Distribución de zonas
Control stocks mínimos y máximos
Análisis costos unidad y espacio
Metrología
Mantenimiento correctivo, predictivo
Disponibilidad inventarios y equipos
Requerimientos de adquisición
Solicitud de cambios
Medición desempeño y costos
Registros de control equipos y maquinaria. 
Gestión logística. PDF [s.d.]. P, 1-
40.
C o n tr o l a r    i n v e n 
ta r i o s    e    i n f o r m 
ac i ó n
Establecer estrategias, políticas, proyecciones y programas para gestionar y optimizar los inventarios y la trazabilidad de su 
información 
Técnicas de justo a tiempo
Software de SCM
Rotación inventarios
Auditorias internas y externas
Costeo ABC
Análisis durabilidad
Disponibilidad inventarios y equipos
Solicitud de cambios
Balances de desempeño
Registro descargue contable de inventarios
Gestión logística. PDF [s.d.]. P, 1-
40.
C o n t r o l a r     t r a n s 
p o r t e
Selección, optimización y control de los modos y medios para trasladar las materias primas y bienes del proyecto. 
Monitoreo en ruta
Análisis de costos
Control utilización
Disponibilidad equipos
Medición desempeño y costos equipos y 
maquinas
Requerimientos adquisiciones
Gestión logística. PDF [s.d.]. P, 1-
40.
P l a n i fi  ca r    l a   I n t 
e g r id a d   T é c n i c a
Identificar los requerimientos, especificaciones y criterios de diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, 
documentando  las políticas, procedimientos y responsables con que se gestionará el cumplimiento de los mismos.
Análisis de sistemas, subsistemas, limites, requerimientos. 
Asignación de responsabilidades
Análisis documentación del proyecto
Registros entrevistas interesados y expertos
Análisis requisitos de calidad del proyecto
Análisis Costo-Beneficio
Costo de la Calidad (COQ)
Diagramas de Control
Estudios Comparativos
Diseño de Experimentos
Muestreo Estadístico
Diagramas de Flujo
Metodologías de Gestión de la Calidad
Herramientas Adicionales de Planificación de Calidad (DOFA, 
Tormenta ideas, matrices planificación, Hazop, What if)
Plan de gestión de integridad técnica. 
Manual y plan de gestión aseguramiento de 
calidad
Plan de objetivos
Asignación roles y responsabilidades
Métricas de calidad y criterios aceptación
Matriz y plantillas de certificaciones
Configuración sistemas información y bases 
de datos
Listas de control de calidad
Plan de mejoras del proceso
Actualización matriz de requisitos
Instructivos para construcción.
PMBOK® 4. 8.1. p, 193-200
ALVAREZ, Flaminio. Guía de 
comissioning. Doc. No publicado.
NTC - ISO 9001-2008
P2M V2. 5.5; 5.8. p, 104-109; 119-
120.
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 4.  (Continuación) Procesos del sistema de gestión del producto del proyecto.
Sistema Nom Proceso Alcance / Objetivo Lista H & T SALIDA O ENTREGABLE Referencia
Realizar el aseguramiento 
de la calidad
Auditar  independiente al equipo del proyecto  los sistemas, procesos , requisitos de calidad y los 
resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que la dirección y 
gestión del proyecto son adecuadas a su naturaleza y que cumplen con los estándares y políticas de 
gestión corporativa y  que se utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas.
Herramientas y Técnicas para Planificar la Calidad y Realizar 
el Control de Calidad
Auditorías de Calidad
Análisis de Procesos
Revisión roles y responsabilidades del equipo
Análisis cultura de calidad
Plan mejoras procesos técnicos y 
administrativos
Solicitudes de Cambio
Lecciones aprendidas
No conformidades
PMBOK® 4. 8.2 p, 201-205.
PRINCE2 6. p, 48
APM BoK 5. 2.6 p, 28-29.
P2M V2. 5.5. p, 104-109
NTC-ISO 9001:2008
Realizar el control de 
calidad
Monitorear y registrar los resultados de la ejecución de actividades de calidad, a fin de evaluar el 
desempeño, identificar y recomendar formas de eliminar causas de insatisfacción . El control de 
calidad se lleva a cabo durante todas las actividades del proyecto y se complementa con los procesos 
de certificación operacional.
Siete Herramientas de Calidad Básicas de Ishikawa:
Diagramas de Causa y Efecto, Diagramas de Control, 
Diagramas de Flujo, Histograma, Diagrama de Pareto, 
Diagrama de Comportamiento, Diagrama de Dispersión.
Muestreo Estadístico.
Inspección y pruebas
Análisis marginal costos de la calidad
Kaizen, TQM, Desarrollo funciones de calidad, Modo de falla 
y análisis efectos, análisis árbol de fallas, investigación 
operaciones, ingeniería industrial, ingeniería de valor, análisis 
de valor.
Acciones correctivas y preventivas
Solicitud de cambio
Validación cambios y entregables
Plan de mejoras
lecciones aprendidas.
PMBOK® 4. 8.3. p, 206-214.
PRINCE2 6. p, 47-58
APM BoK 5. 2.6 p, 28-29.
P2M V2. 5.5. p, 104-109
NTC-ISO 9001:2008
Desarrollar el 
precommissioning
Desarrollo, registro y evaluación  de las ensayos estáticos, sin energía ni fluidos de conformidad con 
estándares, normas, códigos, especificaciones y procesos de gestión de cambios, con el objeto de 
asegurar el completamiento constructivo de los sistemas y su liberación para pruebas funcionales. 
Es realizado por el constructor e inspeccionado por equipo de calidad y de commissioning. 
Chequeos de conformidad
Pruebas estáticas, sin fluidos o sin energía
Ensayos y registros de inspecciones
Limpieza sistemas
Certificado de completamiento 
mecánico.
Listado pendientes
Acciones correctivas
Solicitudes de cambio
Documentación sistemas (Planos 
red line, Listas de chequeo, 
Certificaciones de pruebas, 
inspecciones, elementos y 
componentes por disciplina, 
reportes de proveedores)
ALVAREZ, Flaminio. Guía de 
comissioning. Doc. No 
publicado.
PRINCE2 16 y 17 p, 185-201
Realizar  commissioning  
funcional
Desarrollo y registro de  pruebas dinámicas de los sistemas energizados o con fluidos controlados  a 
fin de asegurar la correcta funcionalidad y operatividad de manera segura y confiable acorde los 
criterios de diseño, operación y mantenimiento  establecidos.
Auditorías en diseño, construcción y entrenamiento 
operaciones
Auditorías fabricantes y ensambladores
Seguimiento y registro planes y plantillas de certificación
Registros chequeos y pruebas funcionales sistemas
Registro pruebas operacionales
Reporte avances
Solicitud de cambio
Certificados pruebas funcionales 
aprobados
Certificado de entrega sistemas
Aprobación inicio operaciones
Lecciones aprendidas
Dossier (catálogos, planos "as 
built", manuales, certificaciones, 
garantías, inventario activos)
ALVAREZ, Flaminio. Guía de 
comissioning. Doc. No 
publicado.
PRINCE2 16 y 17 p, 185-202
P2M V2. 5.8. p, 119-120.
Realizar pruebas de 
desempeño Desarrollo y registro de pruebas dinámicas de los sistemas a plena carga a fin de verificar las 
condiciones limites de operación de manera segura y confiable.
Planeación pruebas y contingencias.
Asistencia técnica proveedores
Certificación desempeño sistemas 
integrados
ALVAREZ, Flaminio. Guía de 
comissioning. Doc. No 
publicado.
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  experiencia o expectativa del autor. 
2
. 
  
 G
 E
 S
 T
 I
 Ó
 N
  
  
 D
 E
 L
  
  
 P
 R
 O
 D
 U
 C
 T
 O
  
  
 D
 E
 L
  
  
P
 R
 O
 Y
 E
 C
 T
 O
106 
 
 
Tabla 5.  Procesos del sistema de gestión de la administración o soporte del proyecto
Sistema Nom Proceso Alcance / Objetivo Lista H & T SALIDA O ENTREGABLE Referencia
Desarrollar plan de recursos 
humanos
Definir la estructura organizacional para el proyecto con sus niveles de autoridad, relacionamiento con la empresa y 
métodos para toma de decisiones;  Identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, 
las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para la dirección de personal
Organigramas y Descripciones de Cargos
Creación de Relaciones de Trabajo
Teoría de la Organización
Plan para la dirección de personal
Asignación roles y responsabilidades
Organigramas del proyecto
Calendarios de recursos humanos
PMBOK® 4. 9.1 p, 218-225
IPMA-ICB3. p, 5-200
APM BoK 5. 6.7 y 6.8. p, 92-95; 7.6 p, 112-
113
P2M V2. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4. p, 55-68
Adquirir el equipo del proyecto 
Confirmar los recursos humanos disponibles y formar el equipo necesario para completar las asignaciones del 
proyecto
Asignación Previa
Negociación
Adquisición
Equipos Virtuales
Asignaciones del personal al proyecto
Actualización calendarios de recursos 
humanos
PMBOK® 4. 9.2 p, 225-229
P2M V2. 4.2; 4.3. p, 60-64
Desarrollar y gestionar el 
equipo del proyecto
Mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un 
mejor desempeño del proyecto.
Dar seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y 
gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto
Evaluación de competencias
Desarrollo de habilidades Interpersonales
Capacitación
Actividades de Desarrollo del Espíritu de Equipo
Reglas Básicas
Reubicación
Reconocimiento y Recompensas
Observación y Conversación
Evaluaciones del Desempeño del equipo del proyecto
Gestión de Conflictos
Registro de Asuntos.
Evaluaciones de competencia  y desempeño 
del equipo.
Requerimientos de capacitación
Solicitudes de reconocimientos
Plan de carrera
Solicitudes de cambio
IPMA-ICB3. p, 5-200
PMI® PMCD 2001. p, 1-83
PMBOK® 4. 9.3 y 9.4 p, 229-242.
APM BoK 5. 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 
7.7; 7.8; 7.9. p, 101-119
P2M V2. 4.2; 4.3. p, 60-64
Identificar a los interesados
Identificar todas las personas u organizaciones impactadas positiva o negativamente por el proyecto documentando 
la información relativa a sus intereses, su nivel de participación e influencia  en el éxito del proyecto.
Análisis de interesados
Juicio de expertos
Registro interesados
Plan de gestión estratégica interesados
PMBOK® 4. 10.1 p, 246-251
P2M V2. 11; 11.1-11.6; p, 201-214 
APM BoK 5. 2.2 p, 20-21
Planificar las comunicaciones Determinar necesidades de información de los interesados para definir el nivel y modos de satisfacerlas.
Análisis de requerimientos de comunicaciones
Análisis tecnologías de las comunicaciones
Modelos de comunicación
Métodos y tecnologías  de comunicación
Plan de gestión de las comunicaciones
(Canales, formatos, roles y 
responsabilidades, tecnologías, frecuencias, 
destinarios, emisores, análisis interesados, 
reglas)
PMBOK® 4. 10.2 p, 251-258
APM BoK 5. 3.7; 7.1. p,46-47; 102-103
P2M V2. 11; 11.1-11.6; p, 201-214; 5.7; p, 
116-117 
Distribuir la información
Colocar la información relevante a disposición de los interesados según medios, frecuencia y técnicas definidas en el 
plan.
Métodos y tecnologías  de comunicación
Herramientas para distribución información
Información entregada
Control documental
PMBOK® 4. 10.3 p, 258-261
APM BoK 5. 3.7; 7.1. p,46-47; 102-103
P2M V2. 11; 11.1-11.3; p, 201-206; 5.7; p, 
116-117 
Gestionar las expectativas de 
los interesados
Actividades de comunicación y trabajo conjunto con los interesados para influir y satisfacer sus expectativas de 
información, abordar inquietudes, resolver asuntos y prevenir conflictos.
Métodos y tecnologías  de comunicación
Habilidades interpersonales
Habilidades de gestión
Gestión equipos multiculturales
Actualización requerimientos y estrategias 
interesados.
Solicitudes de cambio
PMBOK® 4. 10.4 p, 261-265
P2M V2. 11; 11.1-11.6; p, 201-214 
APM BoK 5. 2.2 p, 20-21
Informar el desempeño Recopilar, analizar, comprender y comunicar el desempeño del proyecto y sus proyecciones. 
Análisis de variación
Métodos de proyección
Métodos de comunicación
Sistemas de informes
Técnicas de presentación
Informes de desempeño actualizados.
Solicitudes de cambio.
PMBOK® 4. 10.5 p, 266-271
APM BoK 5. 3.7; 7.1. p,46-47; 102-103
P2M V2. 5.7; p, 116-117 
PRINCE2 5; 10. p, 101-110
Planear la gestión de TICs
Diagnostico y definición de requerimientos, arquitectura, procesos, interfaces, especificaciones de infraestructura y 
servicios tecnológicos para soportar las actividades del proyecto, documentando  las políticas, procedimientos y 
responsables con que se administrarán las tecnologías de información y comunicaciones.
Identificación de requerimientos
Análisis soluciones automatizadas
Consultoría especializada
Análisis procesos e interfaces
Definición criterios control de la información TICs
Análisis riesgos estrategias TICs
Plan de gestión de TICs
Políticas de gobierno y control TICs
Requisiciones de recursos
Acuerdos niveles de servicios
P2M V2. 8. p, 152-172.
APM BoK 5. 4.4. p, 58-59
Jiménez, Juan. Curso gestión proyectos 
construcción EAFIT. 2011
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 5. (Continuación) Procesos del sistema de gestión de la administración o soporte del proyecto
Sistema Nom Proceso Alcance / Objetivo Lista H & T SALIDA O ENTREGABLE Referencia
Implantar 
Infraestructura y 
servicios TICs
Instalar, probar y operar las soluciones de infraestructura, 
aplicaciones y servicios de TICs que soporten los procesos 
críticos de gestión del proyecto, a fin de maximizar la 
disponibilidad y rendimiento; optimización de la eficiencia y 
consolidación de la operación de las TICs y del proyecto.
Monitorización sistemática de 
componentes
Evaluación rendimiento componentes e 
impacto procesos
Automatización operaciones
Análisis y evaluación fallas en 
componentes
Consultoría en gestión infraestructura, 
procesos y servicios
Herramientas integradoras de gestión y 
control
Gestión de activos
gestión de usuarios y seguridad
Asesoría, mantenimiento y soporte TICs
Gestión de requisitos legales
Disponibilidad TICs
Evaluación desempeño y 
costos TICs
Solicitudes de cambio
Acciones correctivas
Solicitud nuevos desarrollos 
o adquisiciones o 
entrenamientos
www. abast.es Agosto 
2011
Jiménez, Juan. Curso 
gestión proyectos 
construcción EAFIT. 2011
APM BoK 5. 4.4. p, 58-59
P2M V2. 8. p, 152-172.
Asegurar 
confidencialidad y 
disponibilidad de la 
información
Análisis de vulnerabilidad de sistemas, redes y procesos  a fin 
de asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 
la información, y prevenir riesgos sobre el desarrollo del 
proyecto.
Sistemas de gestión de la seguridad de la 
información.
Auditorías técnicas de seguridad (control 
accesos, intrusión, forense, aplicaciones 
web, interna, perimetral, redes, wireless, 
etc. )
Servicios de misión crítica
Análisis de impacto en el negocio(BIA)
Técnicas de recuperación ante desastres
Solicitud cambios
Plan de contingencia
Plan de continuidad de 
negocio
NTC-ISO/IEC 27001
www. abast.es Agosto 
2011
Jiménez, Juan. Curso 
gestión proyectos 
construcción EAFIT. 2011
Planear la gestión 
contable
Definir la estructura de costos para el proyecto, asignación 
cuentas de control al EDT, políticas y directrices normativas y 
corporativas, y los procedimientos para su asegurar sus 
objetivos y cumplimiento
Configuración sistemas de información
Juicio de expertos
Análisis normativo
Guía para la gestión contable
Estructura de costos
Listado de cuentas de control 
EDT
Plantillas registros e informes
Procesar y reportar las 
operaciones 
financieras
Registro, revisión, asiento, administración, aprobación, 
consolidación, evaluación y reporte de todas las operaciones 
financieras generadas en todas las actividades del proyecto; a 
fin de satisfacer requisitos de orden legal y analizar desempeño 
del proyecto.
Sistema de información
Teoría contable
Normativa contable
Legislación fiscal y tributaria
Auditorias externas e internas
Medición desempeño 
(Estados de resultados 
financieros)
Informes fiscales, financieros 
y administrativos
Evaluación presupuestal
Relación cuentas por pagar y 
cobrar
Recomendaciones 
correctivas
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 6. Procesos del sistema de gestión comercial
Sistema Nom Proceso Alcance / Objetivo Lista H & T SALIDA O ENTREGABLE Referencia
Planear las estratégias 
de mercadeo
Con base en el plan de negocios y estudios de mercado 
predefinidos; detallar las oportunidades, políticas, estrategias, 
modos medios, estructuras, responsables y metas con que se 
conducirán las actividades de comunicación, publicidad, promoción 
y ventas  de los bienes producidos por el proyecto.
Plan estratégico y procesos de marketing corporativo
Teorías y técnicas de publicidad
Teorías y técnicas de ventas
Asesoría o tercerización especializada
Teorías y procesos de comunicación comercial
Manejo de relaciones públicas
Plan de mercadeo aprobado
Solicitudes de cambio
www.infomipyme.com/Docs
/GT/Offline/Marketing/mark
eting.htm
http://aasociados.blogspot.
com/2009/05/marketing-
inmobiliario.html
Implementar el plan de 
mercadeo
Desarrollar, administrar, monitorear, evaluar, ajustar y mejorar los 
procesos y actividades definidas en el plan de mercadeo; con el 
objeto de obtener los recursos económicos programados del 
proyecto.
Diferenciación o variación precio
Diferenciación, gamma o ajuste personalizado 
características productos
Publicidad (Vallas, TV, radio, revistas, periódicos, dirigida, 
eventos, exposiciones, lanzamientos, etc.) 
Promociones (Regalos, descuentos, sorteos)
Relaciones públicas (noticias dirigidas, lobby, apoyos)
Fuerza de ventas
Merchandising
Servicios o productos empaquetados
Tercerización de la comercialización
Registro y formalización bienes 
vendidos
Ingresos percibidos y  
programados
Solicitudes de cambio
Medición desempeño de costos 
mercadeo
http://aasociados.blogspot.
com/2009/05/marketing-
inmobiliario.html
www.infomipyme.com/Docs
/GT/Offline/Marketing/mark
eting.htm
Desarrollar la post 
venta
Definir las estrategias procedimientos, objetivos, recursos, límites, 
aprovisionamientos, presupuestos y medios de atención para la 
prestación del servicio postventa, a fin de honrar los compromisos 
de  calidad y comerciales de la negociación. 
Plan estratégico y procesos de marketing corporativo
Diagramas de Causa y Efecto, Diagrama de Pareto, 
Diagrama de Comportamiento.
Muestreo Estadístico.
Análisis marginal costos de la calidad
Control presupuestal
Asistencia legal y de seguros
Solicitudes de cambio
Lecciones aprendidas
Satisfacción compradores
Medición desempeño costos
UNIVERSIDAD RAFAEL 
BELLOSO CHACIN. 
Escuela mercadeo. 
Cátedra: promoción y 
ventas. La postventa. 
Salamanca. 1998.
Planificar las 
adquisiciones
Documentar las solicitudes, decisiones y aprobaciones  de compra 
para el proyecto, especificando cantidades , términos, condiciones y 
riesgos  de hacerlo e identificando a posibles proveedores .
Análisis de valoración hacer o comprar
Análisis proveedor único integral o múltiples proveedores
Juicio expertos
Tipos de contratación (precio fijo, costo reembolsable, 
híbridos)
Políticas y procedimientos corporativos
Normativas y legislación
Proyecciones de demanda
Plan de gestión adquisiciones
Descripción alcance de la 
adquisición
Decisiones documentadas
Documentos para la adquisición
Criterios de selección proveedores
Acciones correctivas
Solicitudes de cambio
PMBOK® 4. 12.1 p, 316-
328.
APM BoK 5. 5.4. p, 74-75
P2M V2. 6; 6.1-6.7; p, 121-
137 
Realizar las 
adquisiciones
Es el proceso de obtener respuesta (ofertas y propuestas) de los 
proveedores , seleccionar un proveedor  según los procesos 
corporativos definidos; adjudicar y formalizar un contrato.
Conferencias de oferentes
Técnicas de evaluación de propuestas
Estimaciones independientes
Juicio de expertos
Publicidad
e-commerce, alianzas o sociedades
Negociaciones
Secuencia de contratos, paralelos o subcontratos
Prácticas de competencia leal
Vendedores seleccionados
Adjudicación y formalización del 
contrato de adquisición
Calendario de recursos
Solicitudes de cambio
PMBOK® 4. 12.2 p, 328-
335.
APM BoK 5. 5.4. p, 74-75
P2M V2. 6; 6.1-6.7; p, 121-
137 
Administrar las 
adquisiciones
Es el proceso de gestionar las relaciones con los proveedores , 
supervisar el desempeño en la ejecución de los contratos y efectuar 
cambios y correcciones requeridas; dentro de los derechos legales 
de las partes .
Sistemas de control de cambios
Sistemas de evaluación  de desempeño de las 
adquisiciones
Inspecciones y auditorías externas e internas
Informes de desempeño
Administración de reclamos
Sistema de gestión de registros
Sistemas de gestión pago proveedores
Medición del desempeño 
adquisiciones
Autorizaciones de pagos
Registros de seguimiento
Solicitudes de cambio
Acciones correctivas
PMBOK® 4. 12.3 p, 335-
341
APM BoK 5. 5.4. p, 74-75
P2M V2. 6; 6.1-6.7; p, 121-
137 
Cerrar las 
adquisiciones
Es el proceso de formalizar el cierre de cada adquisición y asuntos 
administrativos correspondientes para archivar la información.
Auditorías de la adquisición
Acuerdos negociados
Sistemas de gestión de registros
Solicitudes legales
Adquisiciones cerradas
Evaluación de proveedores
Lecciones aprendidas
Aceptación entregables
PMBOK® 4. 10.4 p, 341-
344.
APM BoK 5. 5.4. p, 74-75
P2M V2. 6; 6.1-6.7; p, 121-
137 
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 6. (Continuación) Procesos del sistema de gestión comercial
Sistema Nom Proceso Alcance / Objetivo Lista H & T SALIDA O ENTREGABLE Referencia
Refinar el plan de 
financiamiento de la 
construcción
Con base en el plan de negocios y preacuerdos, las 
necesidades de recursos planeadas y el flujo de caja 
proyectado; refinar la estructura de financiamiento y los 
procedimientos para la financiación optima, aplicación 
adecuada y flujo oportuno de los recursos hacia el proyecto. 
Análisis, esquemas y contratos de 
financiación predefinidos
Análisis flujos de caja y escenarios
Análisis de sensibilidad
Consultoría financiera
Técnicas negociación
Análisis riesgos económicos
Sistemas de información financiera
Análisis esquemas de financiamientos 
alternativos (Concesión, Franquicias, 
BOOT, BOT, BTO, BBO; BMOT, LDO, 
Leasing, bonos, acciones, captura y 
aprovechamiento valor y oportunidades, 
Boot inversa, arriendo, gestión, servicios, 
etc.)
Esquema de financiación 
aprobado
Solicitud de cambios
PMI® Constructión 
Extension. Cap. 15. p, 117-
121
MIRANDA, Juan. 
Administración financiera 
en la gerencia de 
proyectos. [s.d.]. 
P2M V2. 2-2.6. p, 19-38.
APM BoK 5. 5,3 p, 72-73.
Gestionar tesorería
Actividades para administrar en el corto plazo los flujos de caja 
(recaudo y pagos) acorde a los ciclos de capital de trabajo y en 
el largo plazo el manejo de deudas e inversiones; registrando, 
confeccionando pagos, consolidando saldos y banco,  análisis 
y reportes oportunos y confiables.
Análisis registros contables y financieros
Sistemas de información integrados 
(ERP, internet, extranet, business 
inteligence, etc.)
Gestión bases de datos
Auditorías internas y externas
Análisis de flujos de caja
Saldos recursos monetarios 
disponibles
Estados CxP y CxC
Proyecciones flujos de caja
Controlar y evaluar 
esquema de 
financiamiento
Desarrollar, controlar y evaluar el esquema de financiamiento y 
la ponderación de sus riesgos vs. el desempeño y proyecciones 
de las líneas bases, para actualizar y gestionar oportunamente 
cambios que aseguren el flujo monetario requerido.
Sistemas de información y trazabilidad 
financiera
Análisis viabilidad y eficiencia financiera
Análisis de riesgos del esquema en curso
Análisis resultados financieros y de 
tesorería
Proyecciones de caja, costos e índices 
financieros
Sistemas de información financiera
Simulación probabilística de escenarios
Técnicas de valoración
Medición del desempeño 
económico
Evaluación presupuestal
Acciones correctivas
Solicitud de cambio
PMI® Constructión 
Extension. Cap. 15. p, 121-
123
MIRANDA, Juan. 
Administración financiera 
en la gerencia de 
proyectos. [s.d.]. 
P2M V2. 2-2.6. p, 19-38.
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 7. Procesos del sistema de gestión del entorno del proyecto
Siste
ma
Nom Proceso Alcance / Objetivo Lista H & T SALIDA O ENTREGABLE Referencia
Planear la gestión 
ocupacional
Mediante la inspección geográfica y física de los peligros de las sitios y el análisis de los riesgos inherentes 
a todas las actividades y al tipo de construcción, identificar, valorar y preparar las respuestas efectivas para 
tratarlos y para dar cumplimiento a todos los requerimientos de ley correspondientes.  
El plan debe ser el documento que guie hacia un proyecto seguro y la actuación coordinada bajo 
emergencias.
Sistemas de gestión de la seguridad industrial e higiene ocupacional
Software para gestión de riesgos y/o gestión ocupacional
Procesos de identificación riesgos y requisitos legales ocupacionales 
Reuniones de planificación y análisis (revisión documentación, listas de 
control, supuestos, etc. )
Técnicas DOFA, Delphi, Entrevistas, Juicio expertos, técnicas de 
diagramación, what if, hazop, causal, listas de chequeo
Análisis cualitativos y cuantitativos de riesgos ocupacionales
Matrices de probabilidad e impacto, evaluación calidad de datos, 
evaluación de urgencias, criterios de priorización, matriz de Boston, 
modelación y simulación, análisis de sensibilidad, etc.
Estrategias de respuesta para evitar, transferir, mitigar o aceptar 
riesgos. 
Normas técnicas para evaluación y priorización riesgos. 
Plan de gestión ocupacional
Matriz de riesgos ocupacionales
Matriz de requisitos legales
   (Metodología, políticas, procedimientos, 
instructivos, formatos y responsabilidades, matriz 
de potencialidad, estructura de desglose de 
riesgos)
   Preacuerdos contractuales para atención o 
cubrimiento de riesgos. 
Plan de emergencias ocupacionales
   (Matriz de vulnerabilidad, comités de atención 
crisis, instructivos para manejo escenarios, 
directorio contactos y recursos de emergencias, 
etc.)
Solicitud de cambios
PMI® Constructión Extension. 
Cap. 13. p, 101-103
GTC 45 1997
NTC-OHSAS 18001:2007
PMBOK® 4. 11.1-11.5 p, 273-307.
APM BoK 5. 2,5; 2.7. p, 26-27; 30-
31.
P2M V2. 7; 7.1-7.5. p, 138-150. 
PRINCE2 5; 8. p, 75-87
NTC 5254
NTC 176
Controlar los 
riesgos 
ocupacionales
Implementación sistemática del plan, procedimientos y prácticas de gestión seguras e higiénicas en los 
sitios de trabajo, rastreo de los riesgos identificados, los residuales y nuevos, a fin de controlar los riesgos, 
mejorar el desempeño y evaluar la efectividad del proceso. 
Reevaluación de riesgos
Auditoría de riesgos
Análisis de variación y tendencias
Técnicas de medición del desempeño
Análisis de reservas
Reuniones de seguimiento
Provisión y uso equipos de protección personal y de seguridad
Inspección de equipos de construcción
Entrenamiento y educación
Inspecciones de seguridad
Análisis e investigación incidentes y accidentes
Facilidades médicas preventivas y de atención
Chequeo medicamentos
Programas de medicina e higiene ocupacional
Actualización matriz de riesgos
Solicitud de cambios
Acciones correctivas
Registros oficiales
Reportes de incidentes
Medición del desempeño
Reducción de lesiones y costo de seguros
Mejoramiento de la productividad y reputación
PMI® Constructión Extension. P, 
103-106
GTC 45 1997
NTC-OHSAS 18001:2007
PMBOK® 4. 11.6 p, 308-306.
NTC 5254
NTC 176
Planear la gestión 
ambiental
Identificar las características de los aspectos ambientales circundantes al sitio de la construcción y de las 
fuentes de aprovisionamiento, formulando las medidas para prevenir, reducir y compensar los impactos a fin 
de satisfacer eficaz y eficientemente los requerimientos de ley y los estándares que se demandan.
El plan debe ser el documento que guie hacia un proyecto ambientalmente responsable y la actuación 
coordinada bajo emergencias.
Sistemas de gestión ambiental
Software para gestión ambiental
Procesos de identificación aspectos, impactos y requisitos legales 
ambientales
Benchmarking
Análisis de interesados
Técnicas y herramientas para procesos de planeación de riesgos. 
(Reuniones, revisión documentación, listas de control, supuestos, 
DOFA, Delphi, Entrevistas, Juicio expertos, técnicas de diagramación, 
what if, hazop, causal, listas de chequeo)
Análisis cualitativos y cuantitativos de impactos ambientales. (Matrices 
de probabilidad e impacto, evaluación calidad de datos, evaluación de 
urgencias, criterios de priorización, matriz de Boston, modelación y 
simulación, análisis de sensibilidad, etc.)
Estrategias de respuesta para evitar, transferir, mitigar o aceptar 
riesgos. 
Plan de gestión ambiental
Matriz de valoración y priorización aspectos e 
impactos
Matriz de seguimiento a requisitos legales 
identificados
   (Metodología, políticas, procedimientos, 
instructivos, formatos y responsabilidades, matriz 
de potencialidad, estructura de desglose de 
riesgos)
   Preacuerdos contractuales para atención o 
cubrimiento de riesgos. 
Plan de emergencias ambientales
   (Matriz de vulnerabilidad, comités de atención 
crisis, instructivos para manejo escenarios, 
directorio contactos y recursos de emergencias, 
etc.)
Solicitud de cambios
Definiciones operacionales ambientales
Listas de chequeo.
Permisos y licencias
PMI® Constructión Extension. 
Cap. 14. p, 104-112
NTC-ISO 14001: 2004
PMBOK® 4. 11.1-11.5 p, 273-307.
APM BoK 5. 2,5; 2.7. p, 26-27; 30-
31.
P2M V2. 7; 7.1-7.5. p, 138-150. 
PRINCE2 5; 8. p, 75-87
NTC 5254
NTC 176
Asegurar y 
controlar la gestión 
ambiental
Monitoreo y evaluación sistemática de los resultados de implementación del plan, procedimientos y 
prácticas de gestión ambientalmente responsable en los sitios de trabajo, con el objetivo de  preservar el 
medio ambiente, asegurar el cumplimiento de los estándares y regulaciones establecidas, y eliminar las 
causas de desempeño no satisfactorio. 
Auditoría ambientales
Técnicas y herramientas de control calidad y de riesgos
Análisis de variación y tendencias
Técnicas de medición del desempeño
Análisis de reservas
Reuniones de seguimiento
Provisión y uso equipos de protección personal, prevención y atención 
ambiental
Inspección de equipos de construcción
Concientización, entrenamiento y educación
Inspecciones de seguridad
Análisis e investigación incidentes y accidentes
Programas de  gestión y conciencia ambiental
Actualización matriz de aspectos e impactos
Solicitud de cambios
Acciones correctivas
Registros oficiales
Reportes de incidentes
Medición del desempeño
Reducción de daños y costo de seguros
Mejoramiento ambiental y reputación
PMI® Constructión Extension. 
Cap. 14. p, 112-116
NTC-ISO 14001: 2004
PMBOK® 4. 11.1-11.5 p, 273-307.
NTC 5254
NTC 176
Planear la gestión 
de transito
Estudios y diagnósticos sobre los flujos vehicular y peatonal que pudiesen verse afectados por la 
construcción de las obras para formular alternativas y estrategias de señalización, capacitación y vigilancia 
que aseguren la continuidad de la movilidad y la seguridad vial, peatonal y de trabajadores.
Estudios y diagnósticos de flujos
Caracterización de sectores
Identificación de señalización y alternativas
Ingeniería de tránsito y transportes
Aforos e impactos sobre usuarios del sector
Gestión de permisos y autorizaciones
Plan de manejo transito
Requisición de recursos
Permisos y autorizaciones
MINISTERIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. Manual de señalización 
vial. 2004.
EPM NEG 1300.
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  experiencia o expectativa del autor. 
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Tabla 7. (Continuación). Procesos del sistema de gestión del entorno del proyecto
Sistema Nom Proceso Alcance / Objetivo Lista H & T SALIDA O ENTREGABLE Referencia
Asegurar la movilidad 
externa
Auditar sistemáticamente la eficacia y eficiencia de la estrategias implementadas a fin de control de 
los riesgos en la movilidad.
Instalación y actualización señalización
Habilitación de cruces, senderos y semáforos peatonales
Divulgación, capacitación y entrenamiento trabajadores y 
comunidad
Auditorías y evaluación desempeño
Análisis e investigación incidentes
Acciones correctivas
Solicitud de cambio
Medición desempeño
MINISTERIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. Manual de señalización vial. 
2004.
EPM NEG 1300.
Planear la gestión 
comunitaria
Establecer los mecanismos de socialización y participación activa de la comunidad circundante para 
clarificar los objetivos y cambios que el proyecto genera y atender oportunamente sus expectativas .
Estudios y caracterización del sector
Aforos e impactos sobre usuarios del sector
Diseño programas de intervención
Manejo de conflictos
Políticas y planes de comunicación
Estudio de documentación del proyecto
Plan de gestión comunitaria
Inventario de sitio y usuarios
Permisos y autorizaciones
Requisición de recursos
CONSTITUCIÖN POLITICA. Art. 78, 79. 
Calidad bienes, servicios e información 
ofrecidos.
Ley 134/94 Mecanismos participación 
ciudadana.
Desarrollar y evaluar 
la gestión comunitaria
Implementación y evaluación de las medidas de concientización, participación y aceptación de la 
comunidad hacia el proyecto y la organización.  
Programas de socialización, sensibilización, motivación y 
capacitación
Programas de medición, evaluación y control.
Indicadores de gestión
Encuestas, entrevistas y evaluaciones
Gestión de peticiones, quejas y reclamos
Auditoría social
Acciones correctivas
Solicitud de cambio
Medición desempeño
CONSTITUCIÖN POLITICA. Art. 78, 79. 
Calidad bienes, servicios e información 
ofrecidos.
Ley 134/94 Mecanismos participación 
ciudadana.
Planear la prevención 
legal
Conjunto de acciones y buenas prácticas para identificar, evaluar, corregir, recomendar, controlar y 
prevenir los riesgos de carácter legal que puedan derivarse de las actividades, actuaciones, 
documentos y circunstancias del proyecto.  
Juicio de expertos
Revisión documental
Claridad de lenguaje en documentación
Pliegos, especificaciones y contratos detallados y coherentes
Alcances, presupuestos y cronogramas correctamente 
desarrollados
Revisión de la constructibilidad
Procedimientos de preselección, selección, contratación y 
administración transparentes
Procesos de conciliación establecidos
Actuaciones y documentación acorde a las normas legales.
Códigos de conducta y gobierno establecidos
Reconocimiento conjunto de los cambios
Provisión de pagos
Indicadores de desempeño
Actuación oportuna
Fianzas, seguros y garantías.
Plan de prevención riesgos legales
Documentación revisada
Permisos, licencias y autorizaciones
Solicitudes de cambio
PMI® Constructión Extension. Cap. 16.3. 
p, 128-130
APM BoK 5. 5.5. p, 76-77.
Atender las 
reclamaciones
Conjunto de acciones ordenadas para identificar y valorar las  desviaciones o diferencias de 
interpretación en los alcances y/o términos de los documentos contractuales o por actividades 
consideradas como extras  a lo inicialmente acordado, estimación en términos de compensación 
económica y/o tiempo y las búsqueda de alternativas para dirimir dichas diferencias oportunamente.
Juicio expertos
Documentar las pretensiones y justificaciones
Negociación entre las partes
Resolución alternativa de disputas (arbitramiento y mediación)
Demanda o litigación
Estimación costos de resolución
Reclamación resuelta
Contratos cerrados
PMI® Constructión Extension. Cap. 16.1; 
16.2 y 16.4. p, 125-128; 130-131.
APM BoK 5. 5.5. p, 76-77.
Planear la seguridad 
pública
Identificar escenarios y amenazas, formular políticas, objetivos y programas para implantar un 
proceso eficaz y eficiente de seguridad corporativa que proteja, prevenga e investigue las acciones 
contra el patrimonio humano, bienes e infraestructura, información, financieros, ambientales o la 
imagen de la organización
Inspección y evaluación entorno, flujos, procesos y escenarios
Identificación delitos y contravenciones, penetración, filtros y 
controles
Análisis de riesgo público, accesos y seguridad perimetral, matriz 
de vulnerabilidad
Diseño de vigilancia y contra vigilancia, controles de acceso, 
protección y programa estratégico.
Plan de seguridad pública
Plan de emergencias y de investigación
Permisos y autorizaciones
Requisición de recursos
NTC 5254
NTC 176
ISO 27000
Controlar los riesgos 
públicos
Monitorear y evaluar la efectividad de los controles y respuestas de seguridad implementadas a la 
seguridad corporativa bajo los estándares y políticas aceptados.
Seguridad pública, perimetral, control accesos, vigilancia humana, 
vigilancia electrónica. 
Protocolos operativos, formación RRHH, asignación recursos, 
apalancamiento tecnológico
Autoprotección, acompañamiento.
Gestión emergencias, continuidad del negocio
Gestión novedades y eventos críticos, aseguramiento procesos.
Supervisión basada en protocolos, inspecciones,  identificación no 
conformidades.
Plan de cierre y lecciones aprendidas.
Auditorías de seguridad.
Software de gestión de la seguridad física.
Actualización de riesgos
Solicitud de cambios
Acciones correctivas
Registros oficiales
Reportes de incidentes
Medición del desempeño
Reducción de lesiones y costo de seguros
NTC 5254
NTC 176
Fuente: Elaboración propia
Notas: El PMBOK ha sido utilizado como guia base de la presente propuesta y se refleja con letra normal.
Cursiva no subrayadas son complementos que provienen explícitamente de las otras guías.
Cursiva subrayada indica que son adaptaciones o combinaciones de las otras guías y/o textos académicos y/o  experiencia o expectativa del autor. 
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10. CONCLUSIONES 
 
A pesar de la representatividad del sector de la construcción en la economía 
Colombiana y la necesidad de su crecimiento permanente, son muchos los 
factores que afectan la productividad del subsector edificaciones relacionados 
frecuentemente con la administración de los proyectos bajo los cuales se 
desarrolla, lo que nos indica que deben ser factores  a controlar, independiente de 
los grados de dificultad para lograrlo, y por lo que se hace imperativo participar en 
la profesionalización colectiva de la gestión con el objetivo de reducir los niveles 
de incertidumbre que caracterizan hoy el sector; originados, como se ilustró, por la 
no adecuada, no completa o quizás no exitosa gestión de las múltiples variables 
que integran el desarrollo de los proyectos de construcción. 
 
Más allá de los procesos técnicos que fundamentan y regulan la actividad 
industrial del sector de la construcción inmobiliaria o de edificaciones, la gestión de 
los proyectos bajo los cuales opera este sector, debe considerarse como un 
proceso estratégico que comprenda la gestión en función de su entorno, de sus 
interrelaciones, sus recursos, competencias internas y las expectativas e 
influencias de todos los interesados cada vez más influyentes y sofisticados; 
demandándose así que la organización moderna del proyecto y de las empresas 
que los lideran, deben adaptarse permanentemente de manera heurística a sus 
ambientes relativamente inciertos e inestables, con tecnologías complejas y 
dinámicas, que demandan mayor flexibilidad y menos jerarquías. Bajo estas 
premisas se estructuró el modelo de gestión propuesto que se fundamenta en una 
visión y gestión holística y detallada de las interrelaciones internas y externas del 
proyecto. 
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Sin embargo, a pesar de la sofisticación de los modelos, técnicas y herramientas 
para la administración de las organizaciones y la gestión de proyectos que se ha 
observado en las últimas 6 décadas, se confirma de la observación de los 
participantes del trabajo de campo de esta investigación; que hoy continúan 
siendo pocos en Colombia, aunque afortunadamente en  incremento, los 
practicantes profesionalizados en la integración de todas estas técnicas; a pesar 
de haber sido internacionalmente aceptadas múltiples guías, modelos o 
estándares que fomentan las buenas prácticas en temas multidisciplinarios 
orientados a la gestión de proyectos y con significativa importancia en los 
negocios, la investigación y la educación. 
 
Como resultado de esta investigación se propuso una redefinición del concepto de 
proyecto, incluyéndole las características de organización y transferencia del 
producto sustentando así la aplicabilidad de las teorías administrativas y de 
sistemas para su comprensión y análisis; lo que sugirió la necesidad de 
especializar el estudio detallado de todas y cada una de las partes, elementos, 
componentes, subsistemas y/o disciplinas que demandan la organizaciones 
modernas, pero las que aparentemente complejizan la administración y gestión de 
los proyectos al requerir de la integración de procesos adicionales a los 
tradicionalmente gestionados. La indispensable integración de todas las partes se 
propone mediante los flujos de transferencia de información entre procesos que 
permitan comprender, materializar y potencializar una gestión holística que 
contribuya al incremento en la posibilidades de una gestión exitosa y equilibrada 
del proyecto. 
 
La propuesta no pretende desmeritar las metodologías ya probadas, sino 
complementarlas para una aplicación específica, al asegurarse que el enfoque de 
administración de proyectos por procesos incluya todos aquellos que con 
frecuencia se requieren para una correcta y completa gestión de proyectos de 
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construcción de edificaciones en Colombia, donde los clientes e interesados cada 
vez mejor preparados demandan permanentemente evolucionados o creativos 
modelos de gestión para algunos de los procesos con el propósito de reducir la 
incertidumbre inevitable de este tipo de proyectos donde los niveles de inversión y 
riesgos son de gran potencialidad o impacto. Para el modelo de gestión integral de 
proyectos propuesto, será el gerente, director y su equipo quienes según los 
requerimientos, interesados, recursos y la unicidad de su proyecto, definan cuales 
procesos y con qué nivel de detalle o especialización deben implementarse.  
 
En ese esfuerzo por reducir la incertidumbre sobre los resultados esperados con la 
gestión de los proyectos de construcción y generar confianza ante accionistas, 
empleados, proveedores, estado, actores económicos y sociedad en general; la 
propuesta desarrollada compila, adapta y fortalece los diferentes enfoques, 
estructuras y procesos que establecen las guías más reconocidas 
internacionalmente en la gestión de proyectos a la gestión de proyectos de 
construcción industrial de edificaciones en Colombia; recopilando y listando 
algunas de las técnicas y herramientas con las cuales generar los entregables 
necesarios de cada proceso e indicando cuales son los procesos que demandan 
de estos productos; pretendiendo así mejoras en la eficacia y eficiencia de la 
gestión al ilustrar la manera sistemática de integrar los procesos en forma lógica 
secuencial. 
 
Por lo sistémico y sincrónico de la estructura de una organización, el mal 
funcionamiento de una de las partes, es el daño o fracaso del todo. Por tanto se 
hace necesario reducir el grado de incertidumbre en la valoración y cumplimiento 
de cada una de las partes o procesos mediante la definición detallada de un plan o 
estrategia para cada una de las áreas o disciplinas de los diferentes sistemas 
antes de ejecutarlos, facilitando el análisis detallado y que el proceso decisorio 
particular en cada proceso sea más científico, más racional y más lógico. Esto 
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facilita el seguimiento y el control posterior al proporcionar un referente contra el 
cual valorar los resultados parciales y oportunos que vayan siendo observados o 
medidos en cada proceso. De ahí que el modelo de gestión propuesto haya sido 
estructurado acorde a la cronología en que deben desarrollarse los procesos a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto, y donde gran cantidad de estos son 
concebidos o desarrollados en la etapa de planeación del trabajo a realizar, para 
orientar posteriormente la gestión mediante los procesos de ejecución y control del 
plan establecido como marco de referencia para la gestión de cada área o 
disciplina.  
 
Hasta hoy son grandes los estudios, bibliografía, técnicas y herramientas para el 
análisis e implementación, independiente de las diferentes áreas o disciplinas que 
hoy demanda la administración de las organizaciones. Con base en estas la 
propuesta sugiere como integrar e implementar un modelo de gestión de 
proyectos de manera sistemática, lógica y configurable informáticamente para la 
completa identificación, valoración técnica, controles correctos, permanente 
seguimiento y planes de contingencia para cada una de las partes y del todo a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto. La propuesta sugiere planear detalladamente 
cada proceso (micro) hasta llevarlo a un nivel de confianza o de reducción de la 
incertidumbre, estableciendo así elementos para un análisis más preciso de sus 
correlaciones y efectos con otros procesos y en el todo del proyecto. Estos 
procesos que incluyen los requeridos para gestionar el producto del proyecto, su 
comercialización, las organizaciones  y los riesgos de los entornos; convierten el 
proceso de gestión en un proceso iterativo y dinámico de estimaciones detalladas 
y prospectivas a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 
 
El modelo propuesto por su enfoque sistémico, amplia cobertura en procesos y por 
su desarrollo secuencial a lo largo del ciclo de vida del proyecto, integra áreas de 
conocimiento, procesos técnicos, comerciales, administrativos y organizacionales 
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que requiere una adecuada gestión de los proyectos de construcción, fortalece la 
interacción entre la organización del proyecto y la organización de la empresa líder 
o permanente, facilita la alineación de los objetivos del proyecto con los objetivos 
estratégicos de la empresa. Igualmente la metodología propuesta puede ser 
utilizada como base para el desarrollo y mejoramiento de competencias y 
procesos de maduración del conocimiento aplicado de los miembros del proyecto 
y de la organización en la gestión de proyectos y por tanto para establecer las 
acciones correctivas oportunas y los planes de mejora que conduzcan a la 
estandarización de las buenas prácticas y la profesionalización de los practicantes 
que la organización demanda. 
 
La propuesta puede también ser considerada como una guía para el chequeo de 
los procesos más representativos que frecuentemente demanda un proyecto de 
construcción, durante la preparación de los análisis de viabilidad del proyecto, de 
preparación de ofertas públicas o privadas, y de planeación o de implementación 
de la ejecución. Adicionalmente la guía o modelo propuesto se convierte en una 
herramienta de apoyo para la estandarización del lenguaje y requerimientos 
típicos de gestión entre patrocinadores, clientes, equipos, usuarios y proveedores, 
lo que facilita la comprensión de los entregables mínimos requeridos en las 
diferentes etapas de los proyectos y los criterios de evaluación, control y 
aceptación en los entregables de los diferentes procesos de gestión entre las 
diferentes entes que intervienen en los proyectos. 
 
La estandarización que promueve la implementación del modelo de gestión 
propuesto evita la corrupción de los procesos por las incorrectas interpretaciones o 
implementación selectiva o conveniente de los requisitos o especificaciones del 
entregable del proyecto o procesos, o de los mínimos exigidos para la gestión o 
administración del proyecto, o por el control de los riesgos inherentes. Esta guía 
contribuirá a la disminución de la subjetividad en la evaluación y seguimiento de 
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las ofertas y la contratación, porque serán de dominio público organizacional los 
criterios, conceptos, técnicas que deben utilizarse para los entregables de cada 
proceso. 
 
Con la propuesta metodológica desarrollada se está contribuyendo a la 
profesionalización de la gestión de proyectos en Colombia, y podrá interesar al 
sector académico, público, empresarial y practicantes al resumir de manera 
integrada las áreas de conocimiento y mejores prácticas para el desarrollo de 
muchos tipos de proyectos. Con esta guía se podrían establecer los programas 
académicos o de competencias corporativas que orienten la enseñanza o el 
aprendizaje integrado, sistemático y holístico para la práctica de la gestión o 
gerencia de proyectos de construcción o de otras índoles. De otra parte la 
metodología sugiere implícitamente las competencias  contextuales, técnicas y 
conductuales que deben fortalecer los directores de procesos, áreas, 
departamentos, proyectos, programas y/o portafolios con el propósito de asegurar 
la adecuada o correcta gestión de sus funciones en el proyecto. Igualmente la 
metodología contribuye a la preparación en procesos de certificación internacional 
de competencias en gestión de proyectos que permita evaluarla idoneidad del 
equipo de proyecto en el ejercicio de sus asignaciones.  
 
Si bien no hay formulas únicas para la elaboración de planes de gestión de 
proyectos infalibles, si existen modelos integradores basados en tendencias 
mundiales probadas o al menos aceptadas como buenas prácticas por una 
comunidad especializada en la gestión de proyectos, y con base en las cuales se 
ha soportado esta nueva propuesta o alternativa para la gestión integral de 
proyectos de construcción industrial de edificaciones en Colombia.  
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Es importante considerar que la aplicación ortodoxa de cualquier metodología es 
incapaz de garantizar la eliminación de la probabilidad de falla ya que, como se 
desprende del estudio especializado de las diferentes disciplinas que intervienen 
en la gestión de un proyecto, son inmensas la cantidad de variables e 
interrelaciones con comportamientos dinámicos e impredecibles, muchas fuera de 
nuestro control, que nos obliga  asumir rangos de comportamiento durante la 
planeación lo cual no da certeza en el éxito de los resultados esperados. Sin 
embargo cabe también considerar que implementar la gestión de un proyecto sin 
una metodología coherente y conocida por el equipo del proyecto, coloca a este 
en una condición alta de riesgo en el cumplimiento de sus objetivos y reduce sus 
probabilidades de éxito. 
 
Ninguna guía o estándar ni la propuesta metodológica acá desarrollada pretenden 
ser una receta paso a paso para la gestión de un proyecto particular, ya que por el 
principio de equifinalidad existen muchas y especificas  maneras de alcanzar 
satisfactoriamente un nivel aceptable de resultados probables, sin olvidar que la 
unicidad de los proyectos exige la adaptación de sus procesos a las 
particularidades y temporalidad del mismo. Lo concluyente y anunciado en 
diferentes ocasiones es que cada organización dedicada a la gestión de proyectos 
o que desarrolle eventualmente alguno de alta relevancia estratégica, debe 
considerar significativamente el desarrollo y/o contratación de sistemas de gestión 
de proyectos como los acá ofrecidos, obviamente adaptados a su organización y 
proyecto particular, con el objetivo de gestionarlos de una manera más ordenada, 
sistemática, lógica y confiable, con lo cual incremente en cada paso y de manera 
oportuna a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, las probabilidades de 
éxito del proyecto y la satisfacción de todos los interesados. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
La metodología propuesta busca compromisos para avanzar en consenso hacia la 
implementación sistemática de procesos integrados para la gestión de proyectos 
dentro de una organización, aceptando su adaptabilidad al sector industrial y 
entorno así como a la cultura y activos de cada organización, facilitándole con 
estas metodologías avanzar en sus procesos de maduración en la gestión de 
proyectos La naturaleza de este tipo de propuestas metodológicas debe 
considerarse dinámica y no estática; y por tanto su implementación debe plantear 
estrategias y objetivos simples, claros, alcanzables y medibles en periodos 
razonables de tiempo, con hitos identificables que permitan monitorear su grado 
de desarrollo y efectividad. El proceso debe ser evaluado permanentemente y por 
tanto el mejoramiento debe ser considerado un proceso crítico que requiere 
mecanismos para evaluar y refinar mejoras hasta que el proceso sea optimizado y 
estandarizado en toda la organización. 
 
Debe aceptarse como lo indican todas las guías o estándares reconocidos, y la 
propuesta metodológica acá desarrollada igual lo sugiere para la construcción de 
edificaciones en Colombia, que los fundamentos expuestos constituyen lo básico y 
generalmente reconocido como buenas prácticas en la mayoría de los proyectos y 
la mayor parte del tiempo a lo largo de los ciclos de vida de los proyectos, por lo 
que se espera su fácil aceptación y adaptación por cualquier empresa constructora 
debido a su valor y utilidad. Pero, eso no debe entenderse como una formula o 
instructivo paso a paso riguroso para todo proyecto, ya que siempre y sin 
excepción la dirección y el equipo de cada proyecto debe seleccionar los procesos 
y su nivel de detalle para la implementación, condicionado y ajustado cada uno de 
estos a las características temporales del entorno, de los activos organizacionales 
disponibles, a las especificaciones y retos técnicos, a las expectativas e 
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influencias de los interesados, a los riesgos del entorno, entre muchas otras 
variables que afectan los proyectos.  
 
Cada organización que por objeto social o estrategias desarrolle proyectos, lo cual 
nos conduce a la gran mayoría, debe en un mundo tan globalizado como el actual, 
establecer un sistema o modelo o método o guía o metodología como la propuesta 
para la gestión integral de sus proyectos, que le facilite estandarizar y mejorar el 
vocabulario, los procesos, las prácticas hasta interiorizar y evolucionar hacia 
procesos de benchmarking y mejoramiento permanente de su gestión, elevando 
así su nivel de madurez, competitividad y éxito. Se recomienda empezar este 
proceso mediante la implementación de una oficina de gestión de proyecto que 
lidere el desarrollo, implementación y evolución de la metodología, lo cual se 
facilitará y contribuirá significativamente si se sistematizan y automatizan rutinas 
lógicas e integradoras como las acá propuestas que les permitan a todos los 
equipos de un proyecto y portafolios actuar en tiempo oportuno e independiente de 
la ubicación física o geográfica y compartir oportunamente los recursos y 
conocimientos en y para la gestión de los proyectos. 
 
Con respecto a la metodología propuesta se recomienda desarrollar los 
procedimientos, instructivos o formatos para cada uno de los procesos con el 
propósito de estandarizar y sistematizar el flujo de trabajo, asegurar el 
entrenamiento o capacitación en la metodología y en su implementación, así como 
evaluarla y mejorarla en cada proyecto en que sea aplicada. De manera similar se 
propone  integrarla con los otros sistemas de gestión y de información que 
disponga la organización con el objeto de sistematizar y automatizar todos los 
flujos de trabajo de la organización al igual que para gestionar el conocimiento 
como recurso estratégico de las empresas constructoras y de cualquier otra 
naturaleza. 
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Se recomienda igualmente a empresarios, universidades, entes gubernamentales, 
instituciones y practicantes fortalecer la divulgación, investigación,  
implementación y maduración de metodologías, guías, estándares y procesos de 
gestión integral de proyectos a nivel nacional al igual que velar por la 
profesionalización de los practicantes de esta disciplina, lo que seguramente no 
solo contribuirá con las probabilidades de éxito en la gestión de los miles de 
proyectos de diferentes sectores que se desarrollan a diario en un país en 
constante transformación como Colombia, sino que incrementarán los niveles de 
competitividad y conocimientos que mejoran la calidad del desarrollo tecnológico y 
social. 
 
De otra parte se sugiere que el Estado, gremios y universidades continúen 
desarrollando y fortaleciendo la medición estandarizada de la mayor cantidad de 
variables que se involucran en los proyectos de construcción con el ánimo de 
investigar las oportunidades de mejora en la competitividad internacional mediante 
la industrialización del sector y que seguramente significaran soluciones más 
económicas y mejoras en la calidad de vida de la sociedad Colombiana. Por tanto 
no es utópico pensar que la profesionalización de la gestión integral de los 
proyectos debería considerarse como una política estratégica de todas las 
organizaciones. 
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